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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/584/2022 

"Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STRABAG a.s. 

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

− Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 11. 2022 

− Ing. Jozef Krížek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 11. 2022 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:             112071233/0300 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/584/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích“, ke které dne 14. 9. 2023 uzavřely 

dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá 

z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 75.907,76 Kč bez DPH, tj. 91.848,39 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  7.626.311,36 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

     75.907,76 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

             0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce) bez DPH 

7.702.219,12 Kč 

DPH 1.617.466,02 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH 

9.319.685,14 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn 

a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou. 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 



 

 

3 

 

 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2183/23/RK ze dne 5. 12. 2023. 

 

 

V Liberci dne 2. 1. 2024 V Praze dne        

 
 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Jiří Janoušek 

náměstek hejtmana ved. odd. přípravy a kalkulací 

 

 

 

 ………………………….. 

 Ing. Jozef Krížek 

 hlavní stavbyvedoucí - VPJ 

 oba v zastoupení  dle plné  

 moci ze dne 1. 11. 2022 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Most ev. č. 26839-14 přes 

Svitávku v Mařenicích “, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 201 Most ev. č. 26839-14 

Odůvodnění víceprací: 

Po kontrolní sondě v místě přilehlého propustku byla zjištěna absence betonových trub propustku 

v délce cca 6,0 m. Koryto v místech chybějících trub bylo chráněno pouze obetonováním, které bylo 

v havarijním stavu a na několika místech docházelo k jeho propadu. Tato příčina měla za následek 

omezenou průchodnost stávajícího propustku. Z tohoto důvodu je nutné doplnit chybějící potrubí, aby 

byla zachována funkce propustku i s ohledem na životnost prováděné stavby a nebylo v nejbližších 

letech nutné do nových konstrukcí zasahovat.  

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

131738.2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,760 446,46 2 571,61 

451314.1 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30 
M3 2,304 5 161,77 11 892,72 

NOVÉ POLOŽKY 

899524 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,099 3 859,90 19 681,63 

9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 6,000 3 794,40 22 766,40 

919521140 
ZŘÍZENÍ SILNIČNÍHO PROPUSTKU Z TRUB 

BETONOVÝCH NEBO ŽB DN 600 
M 3,600 2 410,00 8 676,00 

966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 3,600 2 866,50 10 319,40 

CELKEM    75 907,76 Kč 
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„Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích“ 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Most ev.č. 26839-14 přes Svitávku 

v Mařenicích“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Jozef Krížek 
 

……………………………… 
 

   Dne: 
 

………………………… 
 

Projektant/AD : S.A.W. Consulting s.r.o. Jaroslav Zavadil DiS. 
 

……………………………… 
 

   Dne: 
 

………………………… 
 

TDS : TES Consulting s. r.o. Ing. Robin Kurel 
 

……………………………… 
 

   Dne: 
 

…………………………. 
 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Bc. Jan Čapek 
 

……………………………… 
 

   Dne: 
 

…………………………. 
 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby bez DPH 7 984 980,18 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 75 907,76 Kč 

Kč 
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 0,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 75 907,76 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 zákona  0,95 % 



3.1.3 Datum: 20.11.2023 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

16:05:02

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: 08_O1 - Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  7 702 219,12
OC+DPH [Kč] :  9 319 685,14

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  888 251,18  186 532,75  1 074 783,93

 SO 191 - Dopravně inženýrské opatření  162 860,51  34 200,71  197 061,22

 SO 201 - Most ev. č. 26839-14  6 651 107,43  1 396 732,56  8 047 839,99
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Čas: 16:01:5620.11.2023Datum:3.6.1.10

Kč 1 074 783,93Cena s daní:

Kč 186 532,75DPH:

Kč 888 251,18Cena celková:

Kč 888 251,18Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 08_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 888 251,18Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 16:01:5620.11.2023Datum:3.6.1.10

Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  6 822,94  6 822,94

Doplňující inženýrsko geologický průzkum.  

Posouzení základové spáry geologem.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

Archeologický dohled.  

Provizorní cena - 20.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti 

na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí 

provádějící archeologický dohled.  

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

20000=20 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

Záchranný archeologický průzkum.  

Provizorní cena - 20.000,-Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti 

na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí 

provádějící archeologický průzkum.  
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

20000=20 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  17 798,96  17 798,96

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.  

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  17 798,96  17 798,96

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL  1,000  21 358,76  21 358,76

Mostní list včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  142 391,71  142 391,71
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  35 597,93  35 597,93

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  29 664,94  29 664,94

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 10 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

havarijní a povodňový plán, včetně schválení příslušnými orgány státní správy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  19 753,73  19 753,73

Statický výpočet k určení skutečných zatížitelností mostu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  556 063,25  556 063,25

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.  

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby. Součástí je též zpracování hav. a pov. plánu a jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  888 251,180
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 888 251,18Celkem:
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Kč 197 061,22Cena s daní:

Kč 34 200,71DPH:

Kč 162 860,51Cena celková:

Kč 162 860,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: 08_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 162 860,51Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  85 435,02  85 435,02

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 

Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, 

provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení 

a všechny související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových 

svodidel a úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. 

Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová 

svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a 

péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.

 2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KPL  1,000  77 425,49  77 425,49

provizorní lávka pro pěší - zřízení, pronájem po celou dobu stavby, demontáž. 

Délka přemostění 9,0m, volná šířka 1,0m, oboustranné zábradlí v.1,1m s výplní dle 

ČSN 73 6201. Předpokládá se provedení z ocelových nosníků a dřevěných prvků 

podlahy, příp. systémová lávka, vč. podpěr a jejich ochrany, vč. údržby; vč. VTD a 

zajištění všech nezbytných povolení a prohlídek

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Pronájem kompletního provizorního přemostění. Položka zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s dopravou materiálu na místo určení, montáží, 

rektifikací, příp. pronájmem, údržbou, demontáží a zpětným odvozem. V ceně položky jsou zahrnuty chodníky a pochozí povrch na mostě s úpravou dle 

PD, včetně zábradlí s výplní dle ČSN 73 6201 (sítě, příp. svislá výplň) na mostě a v předpolí.

Všeobecné konstrukce a práce  162 860,510
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 162 860,51Celkem:
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Kč 8 047 839,99Cena s daní:

Kč 1 396 732,56DPH:

Kč 6 651 107,43Cena celková:

Kč 6 933 868,49Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 26839-14

Most ev. č. 26839-14

Rozpočet:

Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 08_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 651 107,43Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Most ev. č. 26839-14

Most ev. č. 26839-14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  420,427  1,00  420,43

vyzískaná zemina

hloubení jam z pol. 131738.1 a 131738.3 s odečtením materiálu pro plošinu z pol. 125734: 193,412+73,744-270,745=-3,589 [A] 

vykopávky v korytě z pol. 124738: 47,08=47,080 [B] 

odkopávky pro komunikaci z pol. 122738.1: 18,377=18,377 [C] 

přebytek ornice z pol. 121104 a 125734: 25,02-7,76=17,260 [D] 

zemina z vrtů z pol. 264115, 264215, 264139, 264239: 3,14*0,15*0,15*(352,5+70,5)+3,14*0,31*0,31*(139,4+25,5)=79,644 [E] 

odtěžení plošiny z pol. 122738.3: 261,655=261,655 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=420,427 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Změna založeníZBV 1  8,747  8,75

aktuální množství  429,17 429,174

 2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  36,675  1,00  36,68

vyzískaná zemina; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI a investora stavby

aktivní zóna silnice z pol. 122738.2: 16,875=16,875 [A] 

podloží opěr z pol. 131738.2: 19,8=19,800 [B] 

Celkem: A+B=36,675 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  119,379  1,00  119,38

kamenná suť, 2,6t/m3

z pol. 966138.1: 45,915*2,6=119,379 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  150,024  1,00  150,02
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Most ev. č. 26839-14

Most ev. č. 26839-14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

suť z vybouraných betonových a žb konstrukcí, 2,3t/m3

z pol. 966158 a 966168: (47,429+17,799)*2,3=150,024 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,516  1,00  87,52

kamenná suť, 2,6t/m3; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI

z pol. 966138.2: 33,66*2,6=87,516 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  78,943  1,00  78,94

nestmelené podkladní vrstvy vozovky bez asf.tmelu 1,8t/m3

z pol. 113328: 43,857*1,8=78,943 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  59,436  1,00  59,44

stmelené podkladní vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3

z pol. 113338: 33,02*1,8=59,436 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 8 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  4,186  5 280,36  22 103,59

vybouraná mostní izolace vč. zbytků betonu; 2,3t/m3 z pol. 97817: 45,5*0,04*2,3=4,186 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 9 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  9 967,42  9 967,42

ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení, předpoklad vodovod podzemní, sdělovací kabely optické a metalické 

podzemní, vedení NN nadzemní; vč. zajištění vypnutí NN sítě ČEZ Distribuce po 

dohodě s investorem, vč. domovních přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné 

konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na 
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Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Most ev. č. 26839-14

Most ev. č. 26839-14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

původní pozice, vč. chrániček, projednání se správcem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 10 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  23 731,95  23 731,95

Odlov vodních živočichů dle požadavků stavebního povolení z koryta potoka v 

rozsahu zásahu stavbou - délka rozsahu 50,0m od okraje mostu po i proti proudu, 

za přítomnosti odborně způsobilé osoby (položka bude realizována na přímý příkaz 

TDI a investora zápisem do stavebního deníku a dle podmínek stavebního povolení, 

AOPK, vč. zhotovení zprávy o provedení odlovu)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  56 764,110

Zemní práce1

 11 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  80,000  45,09  3 607,20

křoviny a stromy do pr. 100mm; vč. odvozu a likvidace

80,0=80,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 12 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  43,857  421,24  18 474,32

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014112

odečet cad 

hl.trasa: 64,2+61,4=125,600 [A] m2; A*0,1=12,560 [B] 

nadloží klenby: 5,26m2*5,95=31,297 [C] 

Celkem: B+C=43,857 [D]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  33,020  1 259,02  41 572,84

podkladní vrstva vozovky, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za 

skládku je uveden v položce č. 014122.

odečet cad 

hl.trasa: 165,1*0,2=33,020 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 14 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  27,820  2 732,55  76 019,54

vč. odvozu a uložení na meziskládku, bude znovu použito. Přebývající materiál 

bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o provedení 

stavby.

odečet ploch cad: 186,9+91,3=278,200 [A] m2 

Celkem: A*0,1=27,820 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 15 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000  142,10  34 104,00

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek

30*8=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:

Změna založeníZBV 1  240,000  34 104,00

aktuální množství  68 208,00 480,000

 16 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  25,000  2 676,38  66 909,50

2xDN 800 vč.usměrnění toku do potrubí vč. zemních hrázek a jejich následné 
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

likvidace

opotřebení 50%: 2*25,0*0,5=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 17 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  25,020  245,89  6 152,17

vč. příp. ochrany proti znehodnocení a ošetřování na meziskládce; bude zpětně 

použito; přebytek odvezen na skládku, poplatek v pol. 014101.1

odečet cad (m2): 21,5+18,2+9,9+117,2=166,800 [A] m2 

Celkem: A*0,15=25,020 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 19 122738 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  16,875  572,53  9 661,44

pro výměnu aktivní zóny pod vozovkou. Bude čerpáno pouze na příkaz TDI a 

investora stavby po uskutečnění prohlídky komunikace po odstranění podkladních 

vrstev. Položka vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 

014101.2

odhad 50% plochy pláně mimo výkopy pro most: 23,8+43,7=67,500 [A] m2; A*0,5*0,5=16,875 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 122738 3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  261,655  311,48  81 500,30

odtěžení plošiny pro vrtání; vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v 

položce 014101.1

z pol. 17110: 261,655=261,655 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 122738 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  18,377  572,53  10 521,38

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101.1

výkop pro konstrukci vozovky 

hl.trasa: z pol. 113328: 125,6=125,600 [A] m2; A*0,12=15,072 [B] 

sjezdy: (14,1+7,93)m2*0,15=3,305 [C] 

Celkem: B+C=18,377 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
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- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  47,080  572,53  26 954,71

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v 

položce č. 014101.1.

odtěžení naplavenin: (28,2+22,4)*0,5*1,2/2=15,180 [A] 

výkop pro rovnaninu: 79,75m2*0,4=31,900 [B] 

Celkem: A+B=47,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3  270,745  160,19  43 370,64

z meziskládky

ornice na zpětné ohumusování z pol. 18231: 0,1*90,9=9,090 [A] 

zemina pro plošinu pro vrtání z pol. 17110: 261,655=261,655 [B] 

Celkem: A+B=270,745 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 

pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2); potřebné snížení hladiny podzemní vody; těžení a rozpojování jednotlivých balvanů; 

vytahování a nošení výkopku; ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek; pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn); 

úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů; udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě; odvedení nebo obvedení vody v okolí 

výkopiště a ve výkopišti; třídění výkopku; veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.);oložka nezahrnuje: práce spojené s otvírkou zemníku+ poplatek za materiál ze zemníku (zemina, 

ornice)

 24 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  19,800  446,46  8 839,91

vč.odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.2; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI a investora stavby

výkop pro sanaci podloží; odečet cad: 28,1+37,9=66,000 [A] m2 

Celkem: A*0,3=19,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

PropustZBV 2  5,760  2 571,61

aktuální množství  11 411,52 25,560

 25 131738 3 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  74,344  488,48  36 315,56

sjízdná rampa pro vrtnou soupravu; vč.odvozu a uložení na meziskládku, bude 

dále použito pro plošinu pro vrtání, přebytek odvezen na skládku; poplatek za 

skládku uveden v položce č. 014101.1

(18,2+55,4)/2*0,98+(23,3+40,5)/2*1,2=74,344 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  197,412  573,59  113 233,55

vč.odvozu a uložení na meziskládku, bude dále použito pro plošinu pro vrtání, 

přebytek odvezen na skládku; poplatek za skládku uveden v položce č. 014101.1

odečty ploch cad 

O1 pod plošinou: (0,4+0,3)/2*14,86+11,9*2,95+(10,4+15,6)/2*1,34=57,726 [A] 

O2 pod plošinou: (0,35+0,28)/2*12,8+14,6*2,88+(8,2+15,8)/2*1,36=62,400 [B] 

křídlo O2 vč. UV: (7,5+14,7)/2*3,65+(2,33+4,86)/2*1,28=45,117 [C] 

zídky: (5,22+6,40)/2*1,5+(2,202+3,7)/2*2,0+(4,4+7,8)/2*0,8+(1,55+2,82)/2*0,8+(1,12+2,49)/2*0,8+(1,15+2,3)/2*0,8=24,069 [D] 

rýha pro obrubník: 0,6*0,5*27,0=8,100 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=197,412 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Změna založeníZBV 1  78,150  44 826,06

aktuální množství  158 059,61 275,562

 26 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  261,655  184,89  48 377,39

plošina pro vrtání, hutnění na Id=0,8; použita vyzískaná zemina

odečet pl. cad 

35,1*1,2+40,5*1,2+(111,3+89,8)/2*1,7=261,655 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -261,655 -48 377,39

aktuální množství  0,00 0,000

 27 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,670  823,28  6 314,56

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, hutnění po vrstvách dle TZ

dosypávka po provizorní lávce: 4,65*1,2/2+(4,4+7,8)/2*0,8=7,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,510  1 053,99  56 399,00

ŠD 0/63; hutnění dle TZ; vč. zkoušek hutnění

zásyp rubu pod těsnící vrstvou: 0,8*(7,1+12,1)+1,75*(8,55+13,25)=53,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -53,510 -56 399,00

aktuální množství  0,00 0,000

 29 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  74,046  391,55  28 992,71

zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, hutnění po vrstvách dle TZ
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zásyp za zídkami: (5,2+6,4)/2*1,8+(2,2+3,7)/2*2,0+(3,7+9,7)/2*3,5=39,790 [A] 

zásyp kolem křídel nad úr. drenáže: (3,43+4,2)*1,56+9,4*1,62=27,131 [B] 

zásyp za obrubou: 28,5*0,5*0,5=7,125 [C] 

Celkem: A+B+C=74,046 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,875  391,55  6 607,41

zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. Položka bude čerpána pouze na 

přímý příkaz TDI a investora stavby. Položka vč. zkoušek hutnění.

z pol. 122738.2: 16,875=16,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  213,630  10,89  2 326,43

úprava základové spáry přehutněním, vč.zkoušek dle TZ

silniční pláň: z pol. 122738.1: 125,6+22,03=147,630 [A] 

základová spára: z pol. 131738.2: 66,0=66,000 [B] 

Celkem: A+B=213,630 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -66,000 -718,74

aktuální množství  1 607,69 147,630

 32 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  90,900  42,03  3 820,53

srovnání ploch před ohumusováním a úprava navazujících ploch v srovnáním do 

roviny

z pol. 18241: 90,9=90,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  90,900  16,81  1 528,03

vč. dopravy z meziskládky do 5km

odečet cad: 90,9=90,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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 34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  90,900  14,71  1 337,14

osetí travní směsí podléhající schválení TDI, vč. zalití a ošetřování

z pol. 18231: 90,9=90,900 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  708 946,801

Základy2

 35 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,053  156 710,44  8 305,65

odvodnění izolace drenážním žebrem z plastbetonu

0,1*0,04*2*6,68=0,053 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 36 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,800  1 092,13  21 624,17

sanační polštář ŠD 0/63 se zhutněním, vč. zkoušek dle TZ; položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI a investora stavby dle zastižené geologie a posouzení 

geologem

z pol. 131738.2: 19,8=19,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  38,217  4 568,40  174 590,54

C25/30-XA2, XF1 - vč. zkoušek integrity dle TZ; vč. kontrolních zkoušek betonu dle 

TKP 18

17*(7,0+0,15+0,3)*3,14*0,31*0,31=38,217 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části  

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -38,217 -174 590,54

aktuální množství  0,00 0,000

 38 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  4,968  39 157,72  194 535,55

z pol. 224324: 0,130*38,217=4,968 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -4,968 -194 535,55

aktuální množství  0,00 0,000

 39 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  23,649  11 622,72  274 865,71

záporové pažení beraněné z HEB, ocel S235;  schéma pažení viz. přehledné 

výkresy.   

Kompletní dodávka, montáž a demontáž dle VTD, vč. VTD

zápory HEB 200 (61,3kg/m): 8,0*61,3/1000*47=23,049 [A] 

převázky: odhad 0,6=0,600 [B] 

Celkem (A+B)=23,649 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 40 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  112,880  444,97  50 228,21
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dodávka, montáž, demontáž, likvidace

(2,3+2,1+6,2)*4,1+2,2*1,4+(8,9+12,5)*3,1=112,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 41 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M  352,500  872,15  307 432,88

pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na skládku do 

20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.1

47*(9,0-1,5)=352,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -258,500 -225 450,78

aktuální množství  81 982,10 94,000

 42 264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M  139,400  3 108,89  433 379,27

pro hlubinné založení, vč. hluchého vrtání, zásypu vrtu vytěženou zeminou po 

zabetonování a odvozu zbývající vytěžené zeminy na skládku do 20km, poplatek 

za skládku v pol. 014101.1

17*(2,7+7,0-1,5)=139,400 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -139,400 -433 379,27

aktuální množství  0,00 0,000

 43 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M  70,500  1 851,09  130 501,85

pro záporové pažení, vč. hluchého vrtání a odvozu vytěžené zeminy na skládku do 

20km, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101.1

47*1,5=70,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  
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- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -70,500 -130 501,85

aktuální množství  0,00 0,000

 44 264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M  25,500  4 672,40  119 146,20

pro hlubinné založení, vč. hluchého vrtání, zásypu vrtu vytěženou zeminou po 

zabetonování a odvozu zbývající vytěžené zeminy na skládku do 20km, poplatek 

za skládku v pol. 014101.1

17*1,5=25,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -25,500 -119 146,20

aktuální množství  0,00 0,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 24

Čas: 16:01:5620.11.2023Datum:3.6.1.10

Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích

Most ev. č. 26839-14

Most ev. č. 26839-14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

08_O1

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  26,255  29 043,31  762 532,10

C30/37-XA2,XC4,XF3 - vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných 

ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, vč.dočasného zajištění, vč. 

kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

odečet cad: (15,53+18,13)*0,78=26,255 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Změna založeníZBV 1  13,075  379 741,28

aktuální množství  1 142 273,38 39,330

 46 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,676  39 418,77  144 903,40

z pol. 272325: 0,140*26,255=3,676 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Změna založeníZBV 1  1,701  67 051,33

aktuální množství  211 954,73 5,377

 47 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  127,640  24,92  3 180,79

nad a pod těsnící vrstvu; geotexitilie 300g/m2

2 vrstvy: z pol. 28999: 2*63,82=127,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 48 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  63,820  75,94  4 846,49

těsnící vrstva za opěrou; hydroizolační polymerní geomembrána s min. pevností 20 

kN/m a tažností 20% v obou směrech

4,75*7,48+4,1*6,9=63,820 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 799 261,232

Svislé konstrukce3

 49 31717R KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KUS  20,000  2 519,85  50 397,00

vč. rozměření, vrtání, přípravy vrtu pro kotvení, kotvy vč. PKO, vlepení

9+11=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 50 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,140  30 231,97  185 624,30

C30/37-XC4,XD3,XF4, vč. úpravy horního povrchu striáží, vč. vyznačením 

letopočtu výstavby otiskem šablony, vč. bednění v kategorii dle TZ, výplně a 

těsnění spar, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18
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odečet plochy př.řezu cad 

L: 0,363*8,85=3,213 [A] 

P: 0,278*10,53=2,927 [B] 

Celkem: A+B=6,140 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 51 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,921  39 418,77  36 304,69

z pol. 317325: 0,150*6,14=0,921 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -0,207 -8 159,69

aktuální množství  28 145,00 0,714

 52 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  30,900  4 297,14  132 781,63

obnova st.zdí v případě nevyhovujících prvků, na MC 25-MX3, vč. hl. spárování; 

použité zdící prvky (čedič) podléhájí schválení TDI; položka bude čerpána pouze na 

příkaz TDI

předpoklad: (0,8+0,6)/2*2,9*6,0+0,6*5,0*2,9+0,6*3,0*2,9+0,5*3,2*3,0=30,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 53 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  25,320  3 147,55  79 695,97

rozebrání a přezdění v místech st. zdí, MC 25-MX3, vč. hl. spárování; použité zdící 

prvky podléhájí schválení TDI, vč. likvidace nepoužitelného materiálu a všech 

poplatků

(0,8+0,6)/2*2,9*6,0+0,6*3,7*2,9+0,6*(3,0+1,2)/2*2,7+0,5*(3,2+1,2)/2*3,0=25,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

 54 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  48,206  20 576,52  991 911,72
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C30/37-XA2,XC4,XF3 vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch 

proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu broušením a brokováním 

pro pokládku izolace, vč.podpěrné konstrukce, vč. kontrolních zkoušek betonu dle 

TKP 18

odečty ploch cad 

stěny: 4,83*((2,2+2,16)/2+0,15)+4,83*((2,21+2,25)/2+0,15)=22,749 [A] 

deska NK: 2,59*6,68+0,15*0,15/2*8,05*2=17,482 [B] 

křídla: 0,49*2,71+0,61*2,79+1,76*(2,79+2,83)/2=7,975 [C] 

Celkem: A+B+C=48,206 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 55 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,641  3 915,77  37 751,94

z pol. 389325: 0,200*48,206=9,641 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Změna založeníZBV 1  2,560  10 024,37

aktuální množství  47 776,31 12,201

Svislé konstrukce  1 516 331,933

Vodorovné konstrukce4

 56 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,025  3 833,77  187 950,57

vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN
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odečty ploch cad 

podkladní beton pod základy: 66,0*0,15=9,900 [A] 

podkl.b. pod římsy na křídlech: 0,15*(0,55*1,1+0,8*1,35)=0,253 [B] 

výplňový beton před opěrami: 1,1*(12,1+14,6)=29,370 [C] 

výplňový beton před zídkami: (0,5+1,1)/2*0,9*(2,1+6,3)=6,048 [D] 

podkladní a výplňový beton UV: 1,2*1,2*0,2+(1,2*1,2-3,14*0,35*0,35)*3,0=3,454 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=49,025 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Změna založeníZBV 1 -1,107 -4 243,98

aktuální množství  183 706,59 47,918

 57 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,501  5 161,77  7 747,82
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vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN

podkl.b. pod žlab: 0,65*3,15*0,1=0,205 [A] 

podkl.b. pod drenáž: (7,5+6,9)*0,45*0,2=1,296 [B] 

Celkem: A+B=1,501 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Změna založeníZBV 1  63,377  327 137,50

PropustZBV 2  2,304  11 892,72

aktuální množství  346 778,03 67,182

 58 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,320  5 161,77  53 269,47
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základ pod nábřežní zídky v případě nevyhovujícího stavu; položka bude čerpána 

pouze na příkaz TDI

předpoklad: 0,6*1,0*(6,0+5,0+3,0+3,2)=10,320 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 59 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,573  925,02  8 855,22

ŠP pod těsnící vrstvu: z pol. 28999: 63,82*0,15=9,573 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  67,350  3 313,16  223 141,33

MCB 12/15

odečet ploch pr.řezu cad 

samostatný přechodový klín: 6,5*6,3m2+6,0*4,4m2=67,350 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

ZBV:

Změna založeníZBV 1  52,500  173 940,90

aktuální množství  397 082,23 119,850

 61 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  48,744  2 328,46  113 498,45

rovnanina v korytě z lom.kamene min. hmotnosti 200kg/ks; rozměr min.0,5m; dle TZ

odečet cad: 81,24*0,6=48,744 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 62 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,475  11 639,62  17 168,44

kamenná dlažba do betonového lože (C16/20n XF1)  

- rampová napojení K 150mm + B 100mm

rampová napojení: 0,25*(2,6+2,3+1,0)=1,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  1 120 358,434

Komunikace5
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 63 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  39,218  1 080,03  42 356,62

ŠD 0/63, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad 

vozovka: prům.tl. 0,22m: 0,22*(85,21+80,45)=36,445 [A] 

sjezd: 0,25*(6,7+4,39)=2,773 [B] 

Celkem: A+B=39,218 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 64 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  33,996  1 080,03  36 716,70

ŠD 0/32, vč. zkoušek hutnění

odečty ploch cad 

vozovka: 0,2*(87,6+82,38)=33,996 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 65 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  15,400  61,85  952,49

vč. hutnění; bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

sjezd: odečet cad: 9,6+5,8=15,400 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 66 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  40,350  113,12  4 564,39

vč. hutnění; bude použit stávající vyzískaný materiál, v případě nedostatku nebo 

nekvalitního materiálu zajistí zhotovitel chybějící objem

odečet cad: 40,35=40,350 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 67 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  142,160  82,01  11 658,54

PI-E, 1,0 kg/m2

pod ACP, z pol. 574E56: 142,16=142,160 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 68 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  674,510  28,28  19 075,14

PS-E, 0,4kg/m2

pod ACO, z pol. 574A34: 337,460=337,460 [A] 

pod ACL, z pol. 574C56: 337,050=337,050 [B] 

Celkem: A+B=674,510 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 69 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  337,460  321,46  108 479,89
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ACO 11+ 50/70, vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

odečty ploch cad 

ochranná vrstva izolace na mostě: 36,74=36,740 [A] 

obrusná vrstva v celé délce komunikace: 209,42+91,3=300,720 [B] 

Celkem: A+B=337,460 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 70 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  337,050  397,26  133 896,48

ACL 16+ 50/70

odečty ploch cad 

ložná vrstva: 87,72+85,47+96,8=269,990 [A] 

vyrovnávací vrstva, předp. 50% plochy mimo plnou konstrukci: 0,5*(18,49+18,83+96,8)=67,060 [B] 

Celkem: A+B=337,050 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 71 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  142,160  375,29  53 351,23

ACP 16+ 50/70

odečet cad: 72,48+69,68=142,160 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
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- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 72 58920 1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  21,490  78,40  1 684,82

š.15mm, typ N2

napojení na stávající vozovku: 4,33+4,5=8,830 [A] 

příčné spáry v vozovce nad konci NK: 2*6,33=12,660 [B] 

Celkem: A+B=21,490 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 73 58920 2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  57,050  118,66  6 769,55

podél obrubníků a říms, vč. předtěsnění; š. 15-20mm

12,85+44,2=57,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  419 505,855

Přidružená stavební výroba7

 74 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  70,840  823,50  58 336,74

izolace NK; na kotevně impregnační nátěr (pečetící vrstvu) vč. nátěru

po rubovou drenáž vč. přesahu: 10,12*7,0=70,840 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 75 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  13,360  272,92  3 646,21

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

(1,25+0,75)*6,68=13,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 76 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  33,351  167,31  5 579,96

geokompozitní drenážní prvky s HDPE jádrem dle TKP 21 a VL4

rub mostu: 2,18*7,96+2,02*7,92=33,351 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 77 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  33,351  54,46  1 816,30

filtrační vrstva na svislých plochách; hmotn. 600g/m2

z pol. 711507: 33,351=33,351 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 78 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  11,281  177,99  2 007,91

typ S2 dle TKP 31

boční plochy NK: 0,64*8,85+0,56*10,03=11,281 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 79 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  22,941  177,99  4 083,27

typ S4 dle TKP 31

římsy: 1,45*8,85+0,96*10,53=22,941 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  75 470,397

Potrubí8

 80 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  6,500  657,90  4 276,35

vč. úpravy vyústění skrz zídku; HDPE DN 150, min. SN 8

svod vyústění žlabu: 3,5=3,500 [A] 

vyústění UV: 3,0=3,000 [B] 

Celkem: A+B=6,500 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 81 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  16,400  164,70  2 701,08

rubová drenáž DN150 SN8 vč.dodání,osazení a vyústění; vč. tvarovky s přírubou 

atd.

7,5+1,0+6,9+1,0=16,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 82 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  25,600  379,71  9 720,58

pr. 110 mm; vč.zatahovacího lanka a zavíčkování

13,0+12,6=25,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 83 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  21 128,25  21 128,25

Uliční vpust hl. do 3,0 m z betonových prefabrikovaných dílců DN500 - dodávka a 

montáž; vč. kompozit. mříže nosnost D400, odtok DN 150 spodní, bez kaliště, vč. 

příp. dovýkopu a těsnění odtoku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

 106 899524 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,000  3 859,90  0,00

(9,6*1,20*0,8)-(3,6*0,5024)-(6*0,38465) = 7,403 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

PropustZBV 2  5,099  19 681,63

aktuální množství  19 681,63 5,099

Potrubí  57 507,898

Ostatní konstrukce a práce9

 84 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  37,400  7 413,13  277 251,06

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny opatřeno PKO, barva RAL 7011, 

kotvení do patek z betonu 300x300x800 mm, na nabřežních zídkách kotveno do 

vynechaných kapes, vč. zabetonování betonem C 25/30 XF3, vč. VTD a včetně 

reflexních proužků

2,0+2,0+3,0+30,4=37,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)  

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 85 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,550  8 183,30  151 800,22

výška 1,1m, se svislou výplní z ocelové pásoviny opatřeno PKO, barva RAL 7011, 

kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4, vč. VTD a včetně reflexních proužků

8,85+9,7=18,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 86 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000  415,31  4 983,72

všechny směrové sloupky bez rozlišení, vč. osazení

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 87 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 373,20  4 746,40

podle ČSN 73 6220; kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, sloupků 

vč.PKO, příp.betonových patek

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 88 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  3 322,47  6 644,94

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce, příp. sloupků vč.PKO, 

betonových patek

IS 15a "Svitávka" 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  
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- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 89 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  15,125  771,29  11 665,76

vč. podstřiku barvou

V4-0,125: (61,2+59,8)*0,125=15,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 90 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,442  7 092,53  3 134,90

betonová palisáda 160/160; kompletní dodávka a osazení

1,2*0,16*2,3=0,442 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 91 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  7,000  278,02  1 946,14

záhonový betonový obrubník 50/250, vč.dodání, lože C 16/20n XF1, krácení, 

osazení

1,3+3,1+2,6=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 92 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  37,000  1 951,38  72 201,06

žulový obrubník 150/250, vč.dodání, lože C25/30 XF3, krácení, osazení

37,0=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
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dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 105 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  0,000  3 794,40  0,00

dodání a pokládka plastové korugované trouby DN 600mm - délka 6m

ZBV:

PropustZBV 2  6,000  22 766,40

aktuální množství  22 766,40 6,000

 93 919111 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  21,490  44,50  956,31

hl. 20mm, š.15mm

z pol. 58920.1: 21,49=21,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 94 919111 2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  57,050  44,50  2 538,73

hl. 40-60mm, š. 15mm

z pol. 58920.2: 57,050=57,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 108 919521140 ZŘÍZENÍ SILNIČNÍHO PROPUSTKU Z TRUB BETONOVÝCH NEBO ŽB 

DN 600

M  0,000  2 410,00  0,00

"Přeskládání původních betonových trub propustku

URS r. 2023 - zřízení silničního propustku z trub betonových - JC 2410 Kč/m

OTSKP r.2023 - ropusty z trub DN 600 mm vč. trubky - JC 5580 Kč/m"

ZBV:

PropustZBV 2  3,600  8 676,00
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aktuální množství  8 676,00 3,600

 95 93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M  3,000  10 224,92  30 674,76

vč. kompozit mříže nosnosti D 400, vč. lože/obetonování C 25/30 XF3, odtok DN 

150

3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 96 93610R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ KPL  1,000  23 731,95  23 731,95

rozebrání a zpětné osazení plotového pole O1 vlevo, vč. příp. výměny 

poškozených prvků (planěk) vč. nátěru ve shodném odstínu se stávajícím 

oplocením; kompletní dodávka vč. spojovacího materiálu a likvidace odpadu

délka řešeného plotového pole cca 2,0m, výška 1,2m 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
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- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 97 936502R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KPL  1,000  23 731,95  23 731,95

rozebrání a zpětné osazení plotového pole vč. brány podél komunikace za opěrou 

O1 vpravo, vč. nátěru ve shodném odstínu se stávajícím oplocením; kompletní 

dodávka vč. spojovacího materiálu a likvidace odpadu

délka řešeného úseku vč. brány cca 7,0m 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž  

- dodání spojovacího materiálu  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  

- všechny druhy ocelového kotvení  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  
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- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 98 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  300,000  4,51  1 353,00

celá plocha nové vozovky+10 m před a za úsekem; vč. likvidace odpadu

210,0+4,5*10,0*2=300,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 99 966138 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  46,915  1 275,89  59 858,38

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1; 

dále nepoužitelné prvky

st. klenba: 5,98*0,6*6,4+1,5*0,92*2*6,4+5,24m2*2*0,6=46,915 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 100 966138 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  33,660  989,24  33 297,82

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.3; 

dále nepoužitelné prvky; položka bude čerpána pouze na příkaz TDI v případě 

nevyhovujícího stavu zdí pro přezdění

st.zdi: 0,6*3,0*2,95+(0,6+0,9)/2*3,0*(4,2+8,4)=33,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 101 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  47,429  1 368,24  64 894,25

vč.odvozu na skládku, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2

základy: 2,2*1,0*2*6,6+2,0*1,0*2*3,5=43,040 [A] 

vyrovnávací beton na NK: 0,15*2,5*6,5=2,438 [B] 

ubourání hlav pilot: 17*3,14*0,31*0,31*0,3=1,539 [C] 

patky SDZ a zábradlí: 2*0,5*0,5*0,5+6*0,3*0,3*0,3=0,412 [D] 

Celkem: A+B+C+D=47,429 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 102 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  17,799  3 840,45  68 356,17

vč.uložení na skládku, vč. ochrany vodoteče, poplatek za uložení na skládku 

uveden v pol. č. 014102.2

římsy: 0,12*0,6*9,8+(0,6*0,15+0,4*0,12)*7,2=1,699 [A] 

nosná konstrukce: 2,0*6,0*0,35+0,35*1,0*2,0*2=5,600 [B] 

opěry: 1,0*2,1*2,5*2=10,500 [C] 

Celkem: A+B+C=17,799 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 103 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  0,263  28 125,44  7 396,99

vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

odstranění st. zábradlí, 10kg/bm: (10,0+12,3)*0,01=0,223 [A] 

SDZ, vč. sloupků 20kg/ks: 2*0,02=0,040 [B] 

Celkem: A+B=0,263 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 107 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  0,000  2 866,50  0,00

"položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí"

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

ZBV:

PropustZBV 2  3,600  10 319,40
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aktuální množství  10 319,40 3,600

 104 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  45,500  88,67  4 034,49

vč.odvozu na skládku, předpoklad do 20km, poplatek za uložení na skládku uveden 

v pol. č. 014132.

odečet cad: 45,5=45,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  896 960,809

 6 651 107,43Celkem:


