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	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	04
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ÚDAJE STAVBY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	SMLOUVA:
	Ze dne:
	Číslo:
	Objednatele:
	S/ŘVC/089/R/SoD/2020
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	NÁZEV STAVBY:
	Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná 
	 
	
	20.12.2022
	
	Zhotovitele:
	S/….../31/2022
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:
	30.04.2024
	 

	 
	ČÍSLO PROJEKTU:
	542 551 0006
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	Termín dokončení po této změně:
	30.05.2024
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)
	SO 03.2
	;
	SO 03.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	viz. příloha č. 3 ZL Rekapitulace nákladů ZL
	 
	Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2
	Správce stavby / TDS:
	Garnets - Beting s.r.o.
	 
	Hartigova 2660/141,         130 00 Praha 3
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel:
	Metrostav a.s.
	Koželužská 2450/4,           180 00 Praha 8 - Libeň
	Aut. dozor:
	PROVOD - Inženýrská činnost
	 
	V Podhájí 226/28,                             400 01 Ústí nad Labem
	 

	 
	INICIÁTOR ZMĚNY:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU
	 

	 
	A
	 
	B
	 
	C
	 
	
	D

	



	 
	E
	 
	
	 
	Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)
	24 085 042,84 Kč
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	Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:
	7 815 572,86 Kč
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Celková AKTUÁLNÍ cena díla:
	31 900 615,70 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	POPIS ZMĚNY:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objekt změny:
	 
	NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL
	 

	 
	SO 3.01, SO 03.2
	 
	
	 

	 
	
	 
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	Předmět změny:
	 
	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
	 
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	 

	 
	1)
	
	Dalby - změna realizace v souvislostí s geologii lokality
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	-510 404,35 Kč
	-2,1
	6 022 178,00 Kč
	25,0
	5 511 773,65 Kč
	22,9
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2)
	
	Kotvící a vázací zařízení
	
	
	
	
	 
	VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL
	
	Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:
	30
	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:
	30
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:
	
	AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:
	04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	 
	LIMIT (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	1 555 950,00 Kč
	 
	6,5 
	 
	B
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 15%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 
	C
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	6 259 622,86 Kč
	 
	26,0 
	 
	D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	5 511 773,65 Kč
	 
	22,9 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	 
	 
	 
	 
	E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 0%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	6 259 622,86 Kč
	 
	26,0 
	 
	C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 30%
	 
	5 511 773,65 Kč
	 
	22,9 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	7 815 572,86 Kč
	 
	32,4 
	 
	B+C+D
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	5 511 773,65 Kč
	 
	22,9 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	7 815 572,86 Kč
	 
	32,4 
	 
	B+C+D+E
	 
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny
	 
	≤ 45%
	 
	5 511 773,65 Kč
	 
	22,9 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Poznámka:
	1)
	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	 
	PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 
	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).                                                                                                                                                                                                                         Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.                                                                                                                                                                             Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.                                                                                                                                                           
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	2)
	Posouzení změn ve vztahu k §222:
	 
	Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 
	Změna překračuje zákonem povolený limit.
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.
	 

	 
	
	 

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	 

	 
	
	 

	 
	A
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
	 
	D
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(a)
	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(b)
	nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
	 
	E
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	(c)
	nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	B
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	(a)
	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	C
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	 
	(b)
	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	(c)
	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
	 

	 
	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	 
	
	
	 

	 
	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	 
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VYJÁDŘENÍ, PODPISY:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Autorský dozor (AD):
	 
	 
	 
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PROVOD - Inženýrská činnost
	 
	xxxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	HIP
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Na základě nového geologického průzkumu byl navržen nový postup výstavby a provedení objektů SO 03.2 - Dalby a SO 03.1 - Kotvící a vázací zařízení. Se změnou obou stavebních objektů souhlasíme.
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Správce stavby / TDS / KooBOZP:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	Garnets - Beting s.r.o.
	 
	xxxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Vedoucí týmu, TDS
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	 
	Při realizaci objektu SO 03 bylo zjištěno mimořádně komplikované geologické podloží, které bezprostředně ovlivnilo navazující následnou možnost reálného provedení objektů SO 03.2 Dalby a SO 03.1 Kotvící a vázací zařízení, v aktualizovaném stavebním řešení. Po dohodě všech kooperujících složek a po dodatečném doplňkovém IGP  odborného subjektu v požadovaném rozsahu Dynamické penetrace a Geofyzikálního měření, který detailně prokázal  stav průnikových geologických vrstev podloží-kvartérní vrstvy s vysokým podílem čedičových balvanů ,  byl zhotovitel pověřen novým postupem realizace SO 3.2 a SO 03.1 s reflektujícím řešením provádění na základě výše uvedených aktuálních geologických závěrů/ s výpažnicemi, objektivní průměry vrtů, s destrukcí jádra a následným vrstevným vertikálním těžením. Objektivně v předpokládaném kritickém režimu detekovaného horninového prostředí, včetně časových dopadů do délky realizace a nutnosti použití speciálních mechanismů. Vše formou činností z vodní hladiny.  Správce stavby se změnou u obou stavebních objektů a předloženým ZBV souhlasí.
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	Metrostav a.s.
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	ředitel divize 6
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Objednatel:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Garant Smlouvy Objednatele
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Investiční referent
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Supervize
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Vedoucí ORE, OPR
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Vedoucí OVS
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Statutární orgán
	 
	Jméno                        Pozice
	 
	 
	Datum:
	 
	 
	Podpis:
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	Ing. Lubomír Fojtů
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	Ředitel
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Související dokumenty ZMĚNOVÉHO LISTU:
	 
	 

	 
	1
	Podrobný popis a zdůvodnění změn
	 
	5
	Doplňkový IG průzkum. Posouzení základových poměrů Autorizovanou osobou
	 
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
	 
	6
	Test zakázky
	 
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Oceněný soupis prací pro ZBV 4
	 
	7
	 
	 
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Nabídky zhotovitelů
	 
	8
	 
	 
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	č.:
	 
	04
	PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1)
	 
	Předmět změny:
	Dalby - změna realizace v souvislostí s geologii lokality
	Charakter změny:
	D
	 

	 
	
	 
	Změna byla vyvolána dodatečným zjištěným skutečným charakterem dnových geologických horizontů, které neumožnily realizaci zakládání souvisejících objektů původním navrženým způsobem a které nebyly původním průzkumem v roce 2017 zastiženy. Na tuto skutečnost dotčené subjekty na pokyn Investora a SpS reagovali mimořádnými výrobními výbory v říjnu 2023 a následným novým Geoprůzkumem včetně Dynamické penetrace pro přesný popis situace - realizováno říjen 2023. Prokázání horniny tř.6. s dopadem na náročnost související činností a objektivní změnou času provádění. Postup, výsledky a návrh řešení je obsažen v zápisech z mimořádného VV a KD č. 13.2023. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektů SO 03.2. Dalby včetně nabídek na jejich kompletní realizaci. Dle výše uvedených důvodů změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
	 

	 
	2)
	 
	Předmět změny:
	Kotvící a vázací zařízení
	Charakter změny:
	D
	 

	 
	
	 
	Původním záměrem objektu byla ŽB patka s mikropilotami, které nebylo možné provést z důvodu přístupu mechanizace do lokality a poškození přilehlé cyklostezky. Z tohoto důvodu bylo navrženo řešení formou dodatečné dalby. Její realizace byla ovlivněna identickými geologickými podmínkami lokality jako u SO 03.2. Samotná realizace s identickou technologii a postupem prací jako u objektu Daleb. Výsledky a návrh řešení je obsaženy v zápisech z mimořádného VV a KD č. 13.2023. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektů SO 03.1 Kotvící a vázací zařízení včetně nabídek na jejich kompletní realizaci. Dle výše uvedených důvodů změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.           
	 

	 
	3)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	4)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	5)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	6)
	 
	Předmět změny:
	 
	Charakter změny:
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná 
	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	
	č.:
	04
	PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO   LISTU
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	Dotčený SO, IO, PS
	ODDÍL (popis)
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 

	 
	
	
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 
	KLADNÉ
	 
	ZÁPORNÉ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	SO 03.2
	Dalby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 180 440,00 
	 
	-245 105,64 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dalby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	5 180 440,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	-245 105,64 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	4 935 334,36 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	SO 03.1
	Kotvící a vázací zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	841 738,00 
	 
	-265 298,71 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kotvící a vázací zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	841 738,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	-265 298,71 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	576 439,29 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	č.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kč za objekt celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kladné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	záporné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B+
	 
	B-
	 
	C+
	 
	C-
	 
	D+
	 
	D-
	 
	E+
	 
	E-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč BEZ DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 022 178,00 
	 
	-510 404,35 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DPH 21%
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 264 657,38 
	 
	-107 184,91 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč VČ. DPH
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 286 835,38 
	 
	-617 589,26 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ZMĚNOVÝ  LIST  CELKEM:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	B + C + D + E
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč vč. DPH
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné celkem:
	6 022 178,00 
	1 264 657,38 
	7 286 835,38 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny záporné celkem:
	-510 404,35 
	-107 184,91 
	-617 589,26 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Změny kladné a záporné:
	5 511 773,65 
	1 157 472,47 
	6 669 246,12 
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