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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/190/2022 

"Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, 1. etapa" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

a  

Metrostav Infrastructure a.s. 

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00, Praha 8 

IČO: 24204005 

DIČ: CZ24204005 

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

- Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva, 

- Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             107-82140217/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819  

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/190/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu „Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, 1. etapa“ a dále dne 14. 7. 2023 

dodatek č. 1 a dne 5. 9. 2023 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 390.435,27 Kč bez DPH, tj. 472.426,68 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  61.734.740,64 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

     715.097,89 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

     324.662,61 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE -0,01 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky při zaokrouhlování oproti 

programu ASPE) bez DPH 

62.125.175,91 Kč 

DPH 13.046.286,94 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce a odchylky při zaokrouhlování oproti 

programu ASPE) včetně DPH 

75.171.462,85 Kč 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce 

oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši 0,05 Kč 

bez DPH, a to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle 

programu ASPE. 

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2136/23/RK ze dne 21. 11. 2023. 

 

 

V Liberci dne 2. 1. 2024 V Praze dne 14. 12. 2023  

 
 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Zdeněk Ludvík 

náměstek hejtmana předseda představenstva 

 

 

 

 ………………………… 

 Ing. Marek Steiner 

 místpředseda představenstva 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/26834 Brniště-Jablonné v Podještědí, I. etapa“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice III/26834 Brniště – 

Jablonné v Podještědí, I. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  

SO 201 - Most ev. č. 26834-5 

Odůvodnění víceprací: 

Při realizaci stavby byly provedeny zemní práce v obou předpolích mostního objektu SO 201 a po 

jejich dokončení bylo zjištěno, že rozsah prací předpokládaný v Projektové dokumentaci pro 

provedení stavby (dále jen „PDPS“) ani Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) neodpovídá 

skutečnosti, neboť založení kamenných opěr bylo hlouběji a jejich šíře byla větší, nosníky byly vyšší 

a mostovka byla delší a širší. Proto bylo provedeno geodetické zaměření nového stavu, na základě, 

kterého bylo po dohodě mezi projektantem stavby, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) 

a investorem rozhodnuto o změně projektu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,858   3 744,52 3 212,80 

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,069   49 414,50 3 409,60 

31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 4,000    245,97 983,88 

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,760   3 744,52 6 590,36 

424A11-01 
SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, 

ROZPĚTÍ DO 10M, BEZ SILNIČ. DÍLCŮ 
M2 8,640   3 843,35 33 206,54 

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 78,000    10,98 856,44 

574A04 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 

11S 
M3 1,560    301,98 471,09 

574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 1,056    301,98 318,89 

575C43 
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 

TL. 35MM 
M2 6,160    614,94 3 788,03 

626221 
REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU 

DVOUVRST TL DO 40MM 
M2 20,304   1 976,58 40 132,48 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 1,834    472,18 865,98 

9112B1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 4,000   9 333,85 37 335,40 

938454 
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU 

DRTÍ 
M2 0,600    412,24 247,34 

CELKEM    131 418,83 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

V rámci realizace stavby byly provedeny zemní práce v obou předpolích mostního objektu SO 201 a 

po jejich dokončení bylo zjištěno, že rozsah prací předpokládaný v PDPS ani RDS neodpovídá 

skutečnosti. Z tohoto důvodu dochází k ponížení položek týkající se spodní stavby a nosné 

konstrukce původního mostu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

015111 

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY 

A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

T -206,322 70,00 -14 442,54 

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -85,050 201,78 -17 161,39 

21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 -11,900 71,93 -855,97 

26113 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. I D DO 150MM 
M -12,000 2 520,14 -30 241,68 

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -0,618 49 414,50 -30 538,16 

451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15 
M3 -20,250 2 850,48 -57 722,22 

45152 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 -71,121 740,39 -52 657,28 

626121 
REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU 

DVOUVRST TL DO 40MM 
M2 -29,916 1 976,58 -59 131,37 

711211 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 -26,940 135,38 -3 647,14 

711452 
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI 

PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 
M2 -1,770 764,37 -1 352,93 

711462 
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI 

PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 
M2 -30,930 757,67 -23 434,73 

936541 
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ 

IZOLACE) Z NEREZ OCELI 
KUS -8,000 713,77 -5 710,16 

938554 
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO 

KOVOVOU DRTÍ 
M2 -10,472 418,02 -4 377,51 

CELKEM    -301 273,08 Kč 

SO 202 - Most ev. č. 26834-6 

Odůvodnění víceprací: 

V rámci realizace stavby bylo při přívalových deštích zjištěno, že před mostem SO202 dochází 

k enormnímu přítoku povrchové vody a k zahlcení odvodňovacího zařízení komunikace III/26834, 

které bylo pro účely odvodnění silnice navrženo v PDPS a RDS formou vsakovacích rýh a vsakovací 

jámy. Zahlcením odvodnění komunikace došlo k erozi svahu zářezu železničního tělesa a 
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k podmáčení železničního spodku pod mostem SO 202. Na základě tohoto bylo rozhodnuto 

objednatelem, zhotovitelem, projektantem a TDS o provedení bezpečnostního přepadu vody od 

propustku č. 11 zavěšeným potrubím DN 400 na pravé římse mostního objektu SO 202 a jeho 

zaústěním do nové betonové jímky za mostním objektem. Z jímky za mostem je voda odvedena 

potrubím do příkopu komunikace. 

Současně bylo navrženo zpevnění svahů drážního tělesa pro eliminaci eroze těchto svahů 

zatravňovacími textiliemi.  

Vícepráce níže uvedených položek souvisí se změnou řešení posílením odvodnění příkopu před 

mostním objektem a jeho následným vyústěním do navazujícího příkopu za mostem. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 25,560 70,00 1789,20 

014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 33,000 70,00 2 310,00 

56334  VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 30,000 129,30 3 879,00 

899522 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 

C12/15 
M3 3,600 2795,58 10 064,09 

NOVÉ POLOŽKY 

11313 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM 
M3 4,800 534,50 2 565,60 

11332 

 

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO 
M3 5,580 219,89 1 226,99 

13273 

 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 16,500 243,78 4 022,37 

17481 

 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,500 569,09 2 560,91 

17581 

 

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 5,400 683,57 3 691,28 

18110 

 
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 30,000 12,52 375,60 

451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15 
M3 3,000 2 850,48 8 551,44 

561401  KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 4,680 1 663,62 7 785,74 

572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 42,000 10,98 461,16 

709513 

PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 

PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 

POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM 

KG 79,000 530,00 41 870,00 

875342 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM 

DĚROVANÝCH 
M 40,000 365,00 14 600,00 

894146.R 
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ 

DN DO 400MM 
KUS 1,000 38 880,35   38 880,35 

918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 20,000 2 569,55 51 391,00 

87446.R 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

400MM 
M 30,000 9 255,89 277 676,70 

917224 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 22,500 567,72 12 773,70 
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KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

9181AA 
ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO 

C 20/25 
KUS 1,000 14 036,00 14 036,00 

18245 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ 

(ROHOŽÍ) 
M2 541,000 153,73 83 167,93 

CELKEM    583 679,06 Kč 

Odůvodnění méněprací: 

Na základě výše uvedených víceprací spočívajících v doplnění odvodnění a převod povrchových vod 

přes mostní objekt dochází k poníže u položky č. 93641 - LAPAČ SPLAVENIN. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS -1,000 23 389,53 -23 389,53 

CELKEM    -23 389,53 Kč 
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„Silnice III/26834 Brniště-Jablonné v Podještědí, I. etapa“ 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce oproti 

programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši -0,01 Kč, a to 

z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu ASPE. 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice III/26834 Brniště-

Jablonné v Podještědí, I. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : 
Metrostav 

Infrastructure a.s. 
Ing. Bohumil Rohn 

 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

Projektant/AD : ADVISIA s.r.o. Ing. Miroslav Větrovský 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………… 

TDS : QM-4C, s.r.o. Tomáš Horyna 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Jan Masopust 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………. 

 

Cena stavby dle smlouvy o provedení stavby (Kč bez DPH) 57.841.103,26 Kč 

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH 715 097,89 Kč 

Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH -324 662,61 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 1 039 760,50 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 6 zákona v % 1,80 % 





3.1.3 Datum: 03.11.2023 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:04:23

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Stavba: G_09_O2 - Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu 

ev.č. 26834-6
Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  62 125 175,91
OC+DPH [Kč] :  75 171 462,85

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 Most - 26834-6  18 508 273,08  3 886 737,35  22 395 010,43

  000 - Všeobecné a přípravné položky  7 674 093,94 6 342 226,40  1 331 867,54

  SO 001 - Příprava území  895 029,39 739 693,71  155 335,68

  SO 202 - Most ev .č. 26834-6  13 825 887,09 11 426 352,97  2 399 534,12

 Silnice - III/26834  43 616 902,83  9 159 549,59  52 776 452,42

  000 - Všeobecné a ostatní náklady  1 403 926,70 1 160 270,00  243 656,70

  SO 101 - Silnice III/26834 - úsek 1 - Velký Grunov - Brniště  14 491 917,03 11 976 790,93  2 515 126,10

  SO 101.1 - Propustky  3 569 684,51 2 950 152,49  619 532,02

   č.00 - Propustek  125 252,92  26 303,11  151 556,03

   č.01 - Propustek v km 0,043 35  774 513,42  162 647,82  937 161,24

   č.02 - Propustek v km 0,274 80  142 617,75  29 949,73  172 567,48

   č.03 - Propustek v km 0,412 35  614 212,98  128 984,73  743 197,71

   č.04 - Propustek v km 0,662 57  425 244,47  89 301,34  514 545,81

   č.05 - Propustek v km 0,900 44  208 360,09  43 755,62  252 115,71

   č.06 - Propustek v km 1,026 06  138 447,74  29 074,03  167 521,77

   č.07 - Propustek v km 1,133 31  182 063,41  38 233,32  220 296,73

   č.08 - Propustek v km 1,184 64  339 439,71  71 282,34  410 722,05

  SO 102.1. - Silnice III/26834 - úsek 2 - Brniště - Velký Valtinov 1. etapa  13 424 707,65 11 094 799,71  2 329 907,94

  SO 102.1.1 - Propustky  277 926,96 229 691,70  48 235,26

   č.10 - Propustek v km 2,468 29  229 691,70  48 235,26  277 926,96

  SO 181.1 - Dopravně-inženýrská opatření 1. etapa  50 820,00 42 000,00  8 820,00

  SO 201 - Most-26834-5  2 730 123,53 2 256 300,44  473 823,09

  SO 252 - Opěrná zeď km 0,930 vpravo  6 289 669,21 5 198 073,73  1 091 595,48

  SO 253 - Opěrná zeď km 1,040 vpravo  8 700 810,22 7 190 752,25  1 510 057,97

  SO 254 - Opěrná zeď km 1,120 vpravo  1 836 866,61 1 518 071,58  318 795,03

  SO 410 - Přeložka kabelu NN - ČEZ  -  NEOCEŇUJE SE  0,00 0,00  0,00
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Kč 2 730 123,53Cena s daní:

Kč 473 823,09DPH:

Kč 2 256 300,44Cena celková:

Kč 2 426 154,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most-26834-5

III/26834

Rozpočet:

Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

SO 201

Objekt: Silnice

Stavba: G_09_O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 256 300,44Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

III/26834

Most-26834-5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Silnice

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatky za likvidaci odpadů015

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  379,200  70,00  26 544,00

podkladní vrstvy komunikace, do 40km  ((7*13*0.3)*2)*2=109,200 [A]

výkop za rubem opěr, do 40km  (5*13.5*2)*2=270,000 [B]

Celkem: A+B=379,200 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  2. Položka neobsahuje:   – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost 

odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -206,322 -14 442,54

aktuální množství  12 101,46 172,878

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  41,475  70,00  2 903,25

stáv mostní římsa + 6B zábradlí  ((1.2*0.5+1.2*0.3)*6.5+15*0.3*0.3)*2.5=18,975 [A]

Z POL 97816  9*2.5=22,500 [B]

Celkem: A+B=41,475 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  2. Položka neobsahuje:   – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost 

odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T  1,170  70,00  81,90

stáv izolace proti vodě na mostě  6.5*12*0.015=1,170 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  2. Položka neobsahuje:   – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
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Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

III/26834

Most-26834-5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Silnice

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost 

odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015670 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*  

KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC

T  5,000  70,00  350,00

stáv beton s izolací proti vodě  5=5,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  2. Položka neobsahuje:   – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost 

odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Poplatky za likvidaci odpadů  15 436,61015

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE016

 5 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA 

POVRCHU

KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL  1,000  18 000,00  18 000,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

1. mostní prohlídka (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :  - úkony dle ČSN 73 6221  - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  - vyhotovení záznamu 

(protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE  88 000,00016
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Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

III/26834

Most-26834-5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Silnice

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  54,600  219,89  12 005,99

odvoz přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem

podkladní vrstvy komunikace  (7*13*0.3)*2=54,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  30,000  1 120,06  33 601,80

materiál bude odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o dílo

předpoklad tl asf souvrství do 15cm  20*10*0.15=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  40,000  49,41  1 976,40

vč. likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

dilatační spáry v obrusné vrstvě ACO  40=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  360,000  142,75  51 390,00

12h x 30 dní  12*30=360,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  20,000  1 207,91  24 158,20
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Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

III/26834

Most-26834-5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Silnice

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 13 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  3,000  614,94  1 844,82

vč. likvidace odpadu zhotovitelem

očištění rubu i líce opěr a nosníků ŽMP před opravami  3=3,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.   Nezahrnuje poplatek za skládku, 

který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  135,000  201,78  27 240,30

odvoz přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem

výkop za rubem opěr  5*13.5*2=135,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

III/26834

Most-26834-5

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Silnice

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -85,050 -17 161,39

aktuální množství  10 078,91 49,950

 15 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  20,000  382,96  7 659,20

dočasné zemní hrázky při stavbě a úpravě rubu opěr  20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 

promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění   - ošetření úložiště po celou 

dobu práce v něm vč. klimatických opatření  - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  - ztížení provádění vč. hutnění ve 

ztížených podmínkách a stísněných prostorech  - ztížené ukládání sypaniny pod vodu  - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek  - spouštění a nošení materiálu  - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v 

podloží  - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  - zřízení lavic na svazích  - udržování úložiště a 

jeho ochrana proti vodě  - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  142 715,321

Zakládání2

 16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  8,100  2 411,24  19 531,04

MCB dle ČSN 73 6124-2

okolo příčné drenáže  0.3*13.5*2=8,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  - provedení drenážní 

vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 17 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,400  76 867,00  30 746,80

Polymerbeton (PC) drenážní s pojivem z epoxidové pryskyřice - pevnost v tlaku 

min. 11MPa, pevnost v tahu min. 3MPa, mezerovitost min. 30%, objemová hmotnost 

1500 - 2000 kg/m3

odvodňovací proužky  0.4=0,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  - provedení drenážní 

vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  40,500  71,93  2 913,17

min. 700 g/m2

ochrana izolace mostovky na rubu opěry  1.5*13.5*2=40,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  - dodávku předepsané geotextilie  - úpravu, očištění a ochranu podkladu  - přichycení k podkladu, případně zatížení  - úpravy spojů a 

zajištění okrajů  - úpravy pro odvodnění  - nutné přesahy  - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -11,900 -855,97

aktuální množství  2 057,20 28,600

 19 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 150MM

M  12,000  2 520,14  30 241,68

pro nerez odvodň trubku - skrz opěry  8*1.5=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  svislou dopravu zeminy z vrtu  vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -12,000 -30 241,68

aktuální množství  0,00 0,000
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 20 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,580  3 744,52  32 127,98

C30/37 XC2 XF1

přibetonávky k rubu opěr  1.1*0.3*13*2=8,580 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  0,858  3 212,80

aktuální množství  35 340,78 9,438

 21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,686  49 414,50  33 898,35

přibetonávky k rubu opěr - 80kg/m3  1.1*0.3*13*2*0.08=0,686 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením  - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. 

armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  - pomocné konstrukce a práce 

pro osazení a upevnění výztuže,  - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  - ochranu 

výztuže do doby jejího zabetonování,  - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  - povrchovou antikorozní 

úpravu výztuže,  - separaci výztuže,  - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  0,069  3 409,60

aktuální množství  37 307,95 0,755

 22 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3  2,000  5 765,03  11 530,06

injektáže stávající kcí mostu  2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.   Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

 23 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  200,000  576,50  115 300,00

kotvení přibetonávek a spřažené desky ke stávající kci  200=200,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 

300mm)  vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  případně nutné lešení

Zakládání  251 813,832

Svislé a kompletní konstrukce3

 24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  224,000  245,97  55 097,28

motýlek 8kg/kus, á 0,5m v římsách  (1+1)*7*2*8=224,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  4,000  983,88
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aktuální množství  56 081,16 228,000

 25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  14,000  3 744,52  52 423,28

C30/37 XF4 XC4 XD3

C30/37 XF4 XC4 XD3  (1+1)*7=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, 

kapes, nálitků, a sedel,  - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - 

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění 

kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů 

betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy 

pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  1,760  6 590,36

aktuální množství  59 013,64 15,760

 26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,960  49 414,50  96 852,42

140kg/m3  (1+1)*7*0.14=1,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) 

a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  - pomocné konstrukce a práce pro osazení 

a upevnění výztuže,  - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  - ochranu výztuže do 

doby jejího zabetonování,  - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  - veškerá 

opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 
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vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  - povrchovou antikorozní úpravu 

výztuže,  - separaci výztuže,  - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -0,618 -30 538,16

aktuální množství  66 314,26 1,342

Svislé a kompletní konstrukce  181 409,063

Vodorovné konstrukce4

 27 424A11-01 SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 

10M, BEZ SILNIČ. DÍLCŮ

M2  85,000  3 843,35  326 684,75

bez panelů, silnič dílců, vč. výztuže, beton C30/37 XC1 XF2  85=85,000 [A]

Technická specifikace: - součástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílců, spřažených železobetonovou deskou a koncovými příčníky, včetně osazení a dodání 

veškeré výztuže.  Pro položku platí všechny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v části I – Popisovník prací staveb pozemních komunikací, 

Skupina stavebních dílů 4, Ustanovení k položkám 424A**.

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  8,640  33 206,54

aktuální množství  359 891,29 93,640

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  27,000  2 850,48  76 962,96

C 12/15n X0

těsnící vrstva za rubem opěry  1*13.5*2=27,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
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odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -20,250 -57 722,22

aktuální množství  19 240,74 6,750

 29 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,730  2 888,00  7 884,24

C 16/20n X0

pod podkladní beton u paty základů rubu opěry  0.7*13*0.15*2=2,730 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  - 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  - úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,  - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  - opatření povrchů betonu izolací 

proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  86,820  740,39  64 280,66
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkodrť  0-32

pod podkladní beton u paty základů rubu opěry  1.2*13*0.1*2=3,120 [A]

zásypy za rubem opěr + přech klín  (1.7+1.4)*13.5*2=83,700 [B]

Celkem: A+B=86,820 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -71,121 -52 657,28

aktuální množství  11 623,38 15,699

Vodorovné konstrukce  398 639,654

Komunikace pozemní5

 31 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  10,920  1 663,62  18 166,73

SC 8/10 tl. 120mm

SC 8/10 předpolí mostu  13*7*0.12=10,920 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení  - úpravu 

dilatačních spar včetně předepsané výztuže  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  18,200  644,86  11 736,45

ŠDb tl 200 mm

ŠD předpolí mostu  13*7*0.2=18,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách  - nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  14,000  658,86  9 224,04
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ŠDb tl. 150mm

4*7*0.5=14,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 

vrstvy po etapách

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  280,000  10,98  3 074,40

PS CP 0,3 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808

pod ACL + ACO  20*7+20*7=280,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  78,000  856,44

aktuální množství  3 930,84 358,000

 35 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  5,600  301,98  1 691,09

ACO 11+ 70/100  tl.40 mm

 20*7*0.04=5,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  1,560  471,09
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aktuální množství  2 162,18 7,160

 36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  8,400  301,98  2 536,63

ACP 16+ 70/100  tl. 60mm

 20*7*0.06=8,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  1,056  318,89

aktuální množství  2 855,52 9,456

 37 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  49,000  614,94  30 132,06

pod asfalt souvr na mostě  7*7=49,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  - očištění podkladu  - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  - nezahrnuje postřiky, nátěry  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  6,160  3 788,03

aktuální množství  33 920,09 55,160

Komunikace pozemní  81 995,855

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6
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 38 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  188,500  1 976,58  372 585,33

sanace rubu opěr, očištění, odsekání zvětr částí, výsprava podkladu  12*2.5*2=60,000 [A]

spodní čás - podhled NK ŽMP  13.5*7=94,500 [B]

sanace líce opěr, oprava spárování, odsekání zvětr částí, výsprava podkladu  12*1*2+10=34,000 [C]

Celkem: A+B+C=188,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  nutné vyspravení podkladu, případně zatření 

spar zdiva  položení vrstvy v předepsané tloušťce  potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -29,916 -59 131,37

aktuální množství  313 453,96 158,584

 39 626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 40MM

M2  94,500  1 976,58  186 786,81

sanace povrchu nosníků ŽMP, očištění, odsekání zvětr částí, výsprava podkladu  12*6.5+6.5*0.5*2+10=94,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  nutné vyspravení podkladu, případně zatření 

spar zdiva  položení vrstvy v předepsané tloušťce  potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  20,304  40 132,48

aktuální množství  226 919,29 114,804

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  540 373,256

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 41 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  54,000  135,38  7 310,52
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rub opěry před přibetonávkou a zásypem1x ALP + 2x ALN  2*13.5*2=54,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání předepsaného izolačního materiálu  - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu  - zřízení izolace i 

jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  - úprava, očištění a 

ošetření prostoru kolem izolace  - provedení požadovaných zkoušek  - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -26,940 -3 647,14

aktuální množství  3 663,38 27,060

 42 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  49,000  764,37  37 454,13

pod asfalt souvrstvým  7*7=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání předepsaného izolačního materiálu  - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu  - zřízení izolace i 

jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  - úprava, očištění a 

ošetření prostoru kolem izolace  - provedení požadovaných zkoušek  - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  v této položce se 

vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -1,770 -1 352,93

aktuální množství  36 101,20 47,230

 43 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  82,500  757,67  62 507,78
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pod římsou + rub opěry  3*7*2+1.5*13.5*2=82,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání předepsaného izolačního materiálu  - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. 

předpisu  - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, 

kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších 

míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  - úprava, 

očištění a ošetření prostoru kolem izolace  - provedení požadovaných zkoušek  - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý 

asfalt, asfaltový beton

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -30,930 -23 434,73

aktuální množství  39 073,04 51,570

 44 711506R OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z AL FÓLIE M2  42,000  218,86  9 192,12

pod římsou  3*7*2=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  - dodání předepsaného ochranného materiálu  - zřízení ochrany izolace

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  88 029,74711

Dokončovací práce - nátěry783

 45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  90,000  472,18  42 496,20

na římsách  4*7*2=56,000 [A]

sanace líce opěr, oprava spárování, odsekání zvětr částí, výsprava podkladu  12*1*2+10=34,000 [B]

Celkem: A+B=90,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  1,834  865,98
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aktuální množství  43 362,18 91,834

Dokončovací práce - nátěry  43 362,18783

Trubní vedení8

 46 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  27,000  177,89  4 803,03

příčná drenáž  13.5*2=27,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců a pod.  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - 

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 

potrubí  - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  - položky zahrnují i práce spojené s 

nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 47 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  42,000  259,26  10 888,92

chráničky v římsách  3*2*7=42,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání veškerého 

trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav  - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, 

podle příslušného technologického předpisu  - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců a pod.  - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  - 

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 

potrubí   včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

Trubní vedení  15 691,958

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 709110-01 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU PŘI OPRAVÁCH MOSTU KUS  2,000  16 471,50  32 943,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:   – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.    – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího 

materiálu ( držáky apod.)   – pomocné mechanismy  2. Položka neobsahuje:   X  3. Způsob měření:  Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 48 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,000  9 333,85  130 673,90

PKO RAL 7011

2*7=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak  případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  4,000  37 335,40

aktuální množství  168 009,30 18,000

 49 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  42,000  181,19  7 609,98

vč. likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

před frézováním  20+22=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 50 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  40,000  131,77  5 270,80

dilatační spáry v obrusné vrstvě ACO  40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  nezahrnuje těsnící profil

 51 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  8,000  713,77  5 710,16

DN 40

8=8,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, 

včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  - úprava a příprava úložného prostoru, 

včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech 

výškových a směrových úprav  - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc 

nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními 

(u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní 

úpravy a opatření  - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.  - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým 

číslem  - provedení odborné prohlídky, je-li požadována

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -8,000 -5 710,16

aktuální množství  0,00 0,000

 52 938454 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2  34,000  412,24  14 016,16

sanace líce opěr, oprava spárování, odsekání zvětr částí, výsprava podkladu  12*1*2+10=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03  0,600  247,34

aktuální množství  14 263,50 34,600

 53 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU 

DRTÍ

M2  249,000  418,02  104 086,98

sanace rubu opěr, očištění, odsekání zvětr částí, výsprava podkladu  12*2.5*2=60,000 [A]

spodní čás - podhled NK ŽMP  13.5*7=94,500 [B]

sanace povrchu nosníků ŽMP, očištění, odsekání zvětr částí, výsprava podkladu  12*6.5+6.5*0.5*2+10=94,500 [C]

Celkem: A+B+C=249,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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ZBV:

Most-26834-5ZBV č. 03 -10,472 -4 377,51

aktuální množství  99 709,47 238,528

 54 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  7,590  4 636,73  35 192,78

odvoz přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem

stáv mostní římsa + 6B zábradlí  (1.2*0.5+1.2*0.3)*6.5+15*0.3*0.3=7,590 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 55 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  9,750  3 442,54  33 564,77

odvoz přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem

předpoklad vyztužení sítěmi KARI  1.5*6.5=9,750 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 56 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  78,000  157,30  12 269,40

odvoz přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem

6.5*12=78,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce, bourání  408 833,009
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 2 256 300,44Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

Čas: 15:04:5303.11.2023Datum:3.6.1.10

Kč 13 825 887,09Cena s daní:

Kč 2 399 534,12DPH:

Kč 11 426 352,97Cena celková:

Kč 10 725 506,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev .č. 26834-6

26834-6

Rozpočet:

Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

SO 202

Objekt: Most

Stavba: G_09_O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 11 426 352,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

23.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 121,560  70,00  78 509,20

demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 96611a 31,3*2,4+

pol. 96611b 127,2*2,4+

pol. 96613 134,4*2,0+

pol. 96615a 75*2,1+

pol. 96615b 5,4*2,1+

pol. 96616 125,3*2,4+

pol. 96617 3,5*0,8=1 121,560 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  25,560  1 789,20

aktuální množství  80 298,40 1 147,120

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 680,550  70,00  117 638,50

zemina

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 12373 884,5*1,9=1 680,550 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  33,000  2 310,00

aktuální množství  119 948,50 1 713,550

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,312  70,00  21,84
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materiál s dehtem - mostní izolace

k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 97817 62,3*0,005=0,312 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  200 268,740

Zemní práce1

 102 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,000  534,50  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  4,800  2 565,60

aktuální množství  2 565,60 4,800

 103 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  0,000  219,89  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  5,580  1 226,99

aktuální množství  1 226,99 5,580
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 4 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  94,400  49,41  4 664,30

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace a detailů

v napojení na stávající stav 6,5+7,5+8,5+9,5=32,000 [A]

příčné spáry na mostě 6,6+6,6=13,200 [B]

podélné spáry u říms 24,6+24,6=49,200 [C]

Celkem: A+B+C=94,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  884,456  162,24  143 494,14

odkop za rubem opěr v přechodové oblasti

dle stávajícího stavu a nového stavu

původní přechodový klín 3,5*7,5*2=52,500 [A]

výkop přechodové oblasti 31,5*7,5*1,3*2=614,250 [B]

výkop mezi původními křidly kamenných křídel 14,80*6,5*2=192,400 [C]

výkop pro lapač splavenin 1,8*2,1*0,8=3,024 [D]

výkop pro spojovací potrubí 8,2*1,3*1,3=13,858 [E]

výkop pro vsakovací jímku 2,6*1,8*1,8=8,424 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=884,456 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
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znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  38,214  84,83  3 241,69

zpětné natěžení ornice

pol. 18224 165,5*0,22=36,410 [A]

pol. 18234 8,2*0,22=1,804 [B]

a+b=38,214 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

26834-6

Most ev .č. 26834-6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  5,000  2 075,41  10 377,05

pročištění a reprofilace příkopů v rozsahu výkopů a úprav, vč. likvidace odpadu

dle situace

10*0,5=5,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 105 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  243,78  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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26834-6

Most ev .č. 26834-6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  16,500  4 022,37

aktuální množství  4 022,37 16,500

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  884,500  14,99  13 258,66

zemina na skládku 12373 884,5=884,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 106 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  569,09  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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26834-6

Most ev .č. 26834-6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  4,500  2 560,91

aktuální množství  2 560,91 4,500

 9 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  16,278  359,90  5 858,45

obsypy vsakovací jímky, potrubí, lapače splavenin

dle PD

lapač splavenin 1,8*2,1*0,8-1,3*1,3*1,0=1,334 [A]

spojovací potrubí 8,2*1,3*1,3-8,2*1,3*0,6=7,462 [B]

vsakovací jímka 2,6*1,8*1,8-1,2*1,0*1,0*3,1416*0,25=7,482 [C]

Celkem: A+B+C=16,278 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

Čas: 15:04:5303.11.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

26834-6

Most ev .č. 26834-6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 107 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  683,57  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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G_09_O2

Most
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  5,400  3 691,28

aktuální množství  3 691,28 5,400

 108 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  0,000  12,52  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  30,000  375,60

aktuální množství  375,60 30,000

 10 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2  168,500  54,36  9 159,66

podél křídel (3,5*12,5*2+3,5*13,5+2,5*13,5)=168,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  8,215  39,53  324,74

v místě vsaku 3,0*3,0-1,0*1,0*3,1416*0,25=8,215 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  541,000  13,18  7 130,38

pol. 18225 210+

pol. 18235 331=541,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 121 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  0,000  153,73  0,00

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  541,000  83 167,93

aktuální množství  83 167,93 541,000

Zemní práce  295 119,751

Základy2

 13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,037  2 411,24  2 500,46

obetonování drenáže za rubem

dle podélného řezu

plocha řezu 0,30*0,30-3,1416*0,15*0,15*0,25=0,072 [A]

délka mezi křídly 7,2+7,2=14,400 [B]

a*b=1,037 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  2 500,462

Svislé konstrukce3

 14 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  393,600  245,97  96 813,79

délky říms 24,60+24,60=49,200 [A]

a*8=393,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)
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 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  25,184  3 975,12  100 109,42

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3 včetně letopočtu

dle výkresu tvaru

24,60*(0,825*0,260+0,300*0,330)=7,712 [A]

24,60*(1,630*0,375+0,300*0,330)=17,472 [B]

Celkem: A+B=25,184 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,536  49 414,50  224 144,17

25,2*0,180=4,536 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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26834-6

Most ev .č. 26834-6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  215,334  20 051,31  4 317 728,79

atypické prefabrikáty opěr včetně výztuže, manipulačních ok a přípravků

výroba, doprava, montáž včetně úpravy spar, těsnění

položka spojovaní viz

OP Brniště

6,1*8,40*1,10=56,364 [A]

křídla - pohledová plocha 47,5*0,60*2=57,000 [B]

OP Valtýnov

5,75*8,40*1,10=53,130 [C]

křídla - pohledová plocha 40,7*0,60*2=48,840 [D]

Celkem: A+B+C+D=215,334 [E]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Most
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce  4 738 796,173

Vodorovné konstrukce4

 18 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  42,198  4 359,46  183 960,49

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru

koncové příčníky 0,80*1,10*8,4+0,79*1,10*8,4=14,692 [A]

deska mostovky 8,090*3,40=27,506 [B]

Celkem: A+B=42,198 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  5,064  49 414,50  250 235,03

42,2*0,120=5,064 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 20 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  18,163  49 414,50  897 515,56

17ks nosníků HEB 280 

17*103/1000*(7,5+0,77+0,75)*1,15=18.163 [A]  včetně prořezu a spojovacího 

materiálu a distančních tyčí a profilů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17ks nosníků HEB 280

17*103/1000*(7,5+0,77+0,75)*1,15=18,163 [A]  včetně prořezu a spojovacího materiálu a distančních tyčí

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických

výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 21 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  16,800  1 592,25  26 749,80

vrubový klou uložení mostovky

2*8,4=16,800 [A]

Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí 

být zahrnuta v příslušných

konstru ních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

 22 43411A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C20/25 M3  0,243  4 135,26  1 004,87

stupně revizního schodiště
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dle PD

38 stupňů 

3*0,60*0,75*0,18=0,243 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 109 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,000  2 850,48  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  3,000  8 551,44

aktuální množství  8 551,44 3,000

 23 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  39,425  3 048,14  120 172,92

podkladní vrstva pod založení prefabrikátů

dle podélného řezu

0,25*6,5*9,5*2+0,25*1,8*9,5*2=39,425 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,200  3 234,82  20 055,88

lože pod dlažby C25/30 XF3

přechody u říms (1,5+1,4+0,7+0,7+0,8+1,1)*0,10=0,620 [A]

podélné opěvnění u líce křídel (0,3*11,50*0,10)*4=1,380 [B]

pod schodiště 3,5*1,0*1,2=4,200 [C]

Celkem: A+B+C=6,200 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 20

Čas: 15:04:5303.11.2023Datum:3.6.1.10

Silnice III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí_1. etapa, vč. mostu ev.č. 26834-6

26834-6

Most ev .č. 26834-6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  151,200  782,40  118 298,88

zásyp základu zeminou vhodnou dle ČSN 73 6244 čl. 5.1

dle podélného řezu

plocha řezu 10,5=10,500 [A]

šířka mezi křídly 7,2=7,200 [B]

a*b*2=151,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,755  683,57  2 566,81

lože pod propojovací trubkou ke vsakovací jímce

dle PD

lože pod propojovací trubkou ke vsakovací jímce 1,3*0,20*9,5=2,470 [A]

lože pod vsakovací jímkou 1,7*1,7*0,20=0,578 [B]

zásyp vsakovací jímky 1,0*1,0*3,1416*0,25*0,90=0,707 [C]

Celkem: A+B+C=3,755 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  2,160  2 795,58  6 038,45

podkladní spádový beton pod drenáží

dle podélného řezu

průměrná plocha 0,5*0,3=0,150 [A]

délka mezi křídly 7,2+7,2=14,400 [B]

a*b=2,160 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 28 458523 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  417,600  782,40  326 730,24

zásyp za opěrou - zemina vhodná dle ČSN 73 6244 čl. 5.4

dle podélného řezu

plocha řezu 29,0=29,000 [A]

šířka mezi křídly 7,2=7,200 [B]

a*b*2=417,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 29 458523 b VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  146,880  782,40  114 918,91

samostatný přechodový klín - zemina vhodná dle ČSN 73 6244 čl. 5.5

dle podélného řezu

plocha řezu 10,2=10,200 [A]

šířka mezi křídly 7,2=7,200 [B]

a*b*2=146,880 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 458572 a VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  23,040  653,09  15 047,19

ochranný zásyp za rubem opěry - zemina dle ČSN 73 6244 čl. 5.3

dle podélného řezu

plocha řezu 1,60=1,600 [A]

šířka mezi křídly 7,2=7,200 [B]

a*b*2=23,040 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 31 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  16,704  573,21  9 574,90

těsnící vrstva za rubem opěr

dle podélného řezu

5,8*7,2*0,20*2=16,704 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku jílu a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 32 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,196  4 538,45  889,54

vrstva LK ve vsakovací jímce

dle PD

1,0*1,0*3,1416*0,25*0,25=0,196 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,000  4 538,45  18 153,80

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4 

lože viz položka 451314

přechody u říms (1,5+1,4+0,7+0,7+0,8+1,1)*0,20=1,240 [A]

podélné opěvnění u líce křídel (0,3*11,50*0,20)*4=2,760 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 34 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,300  3 564,25  1 069,28

Stabilizační prahy v příkopu

dle situace

0,250*0,60*(0,70+0,60+0,70)=0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  2 121 533,994

Komunikace5

 110 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  0,000  1 663,62  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  4,680  7 785,74

aktuální množství  7 785,74 4,680

 35 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  35,824  1 713,04  61 367,94

SC C8/10  tl. 120 mm

dle VPŘ

(260+7+12)*1,07=298,530 [A] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

a*0,120=35,824 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  286,000  129,30  36 979,80

ŠDB 0-63  tl. 200 mm

dle situace a VPŘ

(174+86)*1,10=286,000 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  30,000  3 879,00

aktuální množství  40 858,80 316,000

 112 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  0,000  10,98  0,00

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  42,000  461,16

aktuální množství  461,16 42,000

 37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  381,480  16,03  6 115,12

spojovací postřik PS-E  0,50kg/m2 po vyštěpení
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

pod ACO 320+54=374,000 [A]

pod ACL (279+7+14+20+54)*1,02=381,480 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  374,000  301,98  112 940,52

obrusná vrstva ACO 11+  50/70

dle situace a VPŘ

komunikace 300+20=320,000 [A]

most 54=54,000 [B]

Celkem: A+B=374,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  54,000  301,98  16 306,92

ložná vrstva na mostě ACL 16+  50/70

dle situace a VPŘ

54=54,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  332,800  301,98  100 498,94

ložní vrstva v komunikaci ACL 16+  50/70

dle situace a VPŘ

279+7+14+20=320,000 [A]

a*1,04=332,800 [B] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  2,007  17 569,60  35 262,19

v ploše mezi římsami

6,6*7,90*0,035*1,10=2,007 [A]  včetně vyrovnávek

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  381 597,335

Přidružená stavební výroba7

 113 709513 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ 

SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

KG  0,000  530,00  0,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  79,000  41 870,00

aktuální množství  41 870,00 79,000

 42 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  282,440  552,73  156 113,06

izolace rubu opěr a křídel po úroveň těsnící vrstvy

dle podélného řezu

rub opěr včetně výběhu pod drenáž  6,0*7,2*2=86,400 [A]

rub křídel (obrysová plocha) 39,8*4=159,200 [B]

(a+b)*1,15=282,440 [C] včetně přesahů a detailů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 43 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  68,040  759,03  51 644,40

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

dle VPŘ

plocha mostovky 8,1*8,4=68,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 44 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  45,510  390,61  17 776,66

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

dle VPŘ

šířka pod římsou (0,525+1,325)=1,850 [A]

délka říms (24,6)=24,600 [B]

a*b=45,510 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  282,440  126,25  35 658,05

separační, ochranná a drenážní vrstva na rubu opěr a křídel - kompletní systém
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dle podélného řezu

rub opěr včetně výběhu pod drenáž  6,0*7,2*2=86,400 [A]

rub křídel (obrysová plocha) 39,8*4=159,200 [B]

(a+b)*1,15=282,440 [C] včetně přesahů a detailů

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 46 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM 

METALIZACÍ

M2  70,618  1 941,41  137 098,49

kompletní provedení PKO dolních pásnic ZBN nosníků dle TKP 19B včetně přípravy 

povrchu

dle detailu

obrys prvku (0,28+0,02+0,135+0,04+0,04+0,135+0,02)=0,670 [A] 

délka aplikace 17*6,2=105,400 [B]

a*b=70,618 [C]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 47 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  2,950  612,04  1 805,52

podhled mostovky u římsy

(0,10+0,150)*(5,9+5,9)=2,950 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 48 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,760  646,84  9 547,36

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(24,6+24,6)=14,760 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  451 513,547
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Potrubí8

 49 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  9,500  939,97  8 929,72

potrubí mezi lapačem splavenin a vsakovací jímkou 

potrubí DN 300, PP SN 16

dle nového stavu

9,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 118 87446.R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  0,000  9 255,89  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  30,000  277 676,70

aktuální množství  277 676,70 30,000

 50 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  8,000  177,89  1 423,12

plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění

2+2+2+2=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 51 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  14,400  177,89  2 561,62

drenážní potrubí za rubem opěr

2*7,2=14,400 [A]
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Most ev .č. 26834-6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 114 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  0,000  365,00  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  40,000  14 600,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  14 600,00 40,000

 52 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  114,400  259,26  29 659,34

flexibilnmí chráničky 110/96 v římsách

dle VPŘ

2*(2+24,6+2)*2=114,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 115 894146.R ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  0,000  38 880,35  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

G_09_O2

Most

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  1,000  38 880,35

aktuální množství  38 880,35 1,000

 53 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  13 726,25  27 452,50

za mostem vpravo

dle nového stavu a detailů 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 54 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  30 197,75  30 197,75

horská vpusť dle VL za mostem vpravo

dle nového stavu a detailů 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 55 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  5,000  1 647,15  8 235,75

vsakovací jímka DN 1000

dle nového stavu a detailů

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 56 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  2,735  2 795,58  7 645,91

obetonování potrubí v místě zásahu do AZ

dle PD

4,0*(1,3*0,6-0,35*0,35*3,1416*0,25)=2,735 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  3,600  10 064,09

aktuální množství  17 710,00 6,335

 57 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000  5 490,50  5 490,50

napojení nové horské vpusti a vpustí za mostem vpravo na stávající systém 

odvodnění

předpoklad max. DN 300 délky do 5m

dle stávajícího stavu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  462 817,358

Ostatní konstrukce a práce9

 58 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,000  8 235,75  230 601,00

RAL 7011
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 59 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  20,000  1 965,60  39 312,00

jednostranné svodidlo ve výbězích

dle situace

8+12=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 60 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  28,000  6 808,22  190 630,16

zábradelní svodidlo mostní schváleného typu se svislou výplní

dle PD

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 119 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  0,000  567,72  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  22,500  12 773,70

aktuální množství  12 773,70 22,500

 120 9181AA ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 20/25 KUS  0,000  14 036,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  1,000  14 036,00

aktuální množství  14 036,00 1,000

 117 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  0,000  2 569,55  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03  20,000  51 391,00

aktuální množství  51 391,00 20,000

 61 924920R MONTÁŽNÍ SPOJENÍ PREFABRIKÁTŮ KS  132,000  3 513,92  463 837,44

montážní spojení prefabrikátů - stykovací desky, montážní svary, ochrana svarů, 

přestěrkování

dle detailu ve výkresu tvaru prefabrikátů

OP1 33+33=66,000 [A]

OP2 33+33=66,000 [B]

Celkem: A+B=132,000 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž veškerého materiálu na kotvení vybraných typů desek mezi sebou dle odpovídajících vzorových listů a TKP

2. Položka neobsahuje:
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 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6ZBV č. 02  40,000  140 556,80

aktuální množství  604 394,24 172,000

 62 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  94,400  131,77  12 439,09

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech     

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2

dle situace a detailů

v napojení na stávající stav 6,5+7,5+8,5+9,5=32,000 [A]

příčné spáry na mostě 6,6+6,6=13,200 [B]

podélné spáry u říms 24,6+24,6=49,200 [C]

Celkem: A+B+C=94,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 63 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000  23 389,53  23 389,53

lapač splavenin před mostem vpravo

dle nového stavu a detailů 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

ZBV:

SO 202 Most ev .č. 26834-6 3ZBV č. 03 -1,000 -23 389,53

aktuální množství  0,00 0,000
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 65 96611 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  127,184  3 426,07  435 741,29

lícové zdivo z tvárnic ZTB včetně výplně za rubem - celková tloušťka 400 mm

na trvalou skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014112

dle situace

líce opěr 6,8*8,35*0,4*2=45,424 [A]

křídla (56,9+45,3)*2*0,40=81,760 [B]

Celkem: A+B=127,184 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 64 96611 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  31,313  3 426,07  107 280,53

mostovka z prefabrikátů ŽMP 62 - na trvalou skládku

poplatek za skládku uveden v položce 014112

dle stávajícího stavu

8,35*0,5*7,5=31,313 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  134,400  1 754,21  235 765,82

pozůstatky původní spodní stavby klenbového mostu

poplatek za skládku uveden v položce 014112
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dle archivní PD

opěry 1,2*3,2*7,5*2=57,600 [A]

spodní části křídel 5,0*1,2*3,2*4=76,800 [B]

Celkem: A+B=134,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 68 96615 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,400  2 857,81  15 432,17

odstranění zajišťovacích patek opěrného systému dočasného zajištění

poplatek za skládku uveden v položce 014112

dle PD zajištění

5,40=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 67 96615 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  75,000  2 857,81  214 335,75

odstranění výplňových betonů v přechodové oblasti

poplatek za skládku uveden v položce 014112

dle stávajícího stavu a archivní dokumentace

předpoklad plochy na řezu 5,0 m2 =5,000 [A]

šířka mezi křídly 7,5 m=7,500 [B]

a*b*2=75,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  125,264  4 636,73  580 815,35

stávající římsy, spřahující desky, příčníky, úložné prahy - na trvalou skládku

včetně ztížení původními mikropilotami - 5ks na opěru

poplatek za skládku uveden v položce 014112

dle stávajícího stavu

římsy vpravo (monolitická i prefa část) 1,0*27,0=27,000 [A]

římsy vlevo (monolitická i prefa část) 0,45*26,8=12,060 [B]

spádové vrstvy a spřahující deska 1,5*7,5=11,250 [C]

příčníky 0,65*0,25*8,35*2=2,714 [D]

úložné prahy 1,2*8,35*2=20,040 [E]

opěry 1,2*2,9*7,5*2=52,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=125,264 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3  3,450  996,53  3 438,03

odstranění stávajícího dřevěného zajištění

poplatek za skládku uveden v položce 014112

dle PD zajištění

3,45=3,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 71 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,520  3 104,88  1 614,54

demontáž stávajících roznášecích nosníků provizorního zajištění

včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

dle PD zajištění

0,520=0,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 72 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  24,000  517,21  12 413,04

stávající potrubí vně mostu - ocelová truba DN 320 včetně konzol

včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

dle stávajícího stavu

24=24,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  62,250  157,30  9 791,93

poplatek za skládku uveden v položce 014132

mostovka 

7,5*8,3=62,250 [A]
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Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 772 205,649

 11 426 352,97Celkem:


