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Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo č. SMOL/ODUR/109C/37/2023/LK

Statutární město Olomouc
Zastoupené:			Mgr. Miroslavou Ferancovou, náměstkyní primátora
Sídlo:				Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ:				00299308
DIČ:				CZ00299308
Bankovní spojení:		XXX
č. účtu:				XXX

Kontaktní osoby:
XXX – vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, e-mail: XXX
[bookmark: _GoBack]XXX – vedoucí oddělení dopravního inženýrství a MHD, e-mail: XXX
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

SmartPlan s.r.o.
Zastoupená:			Ing. Tomáš Janča, MBA
Sídlo:				Pražského povstání 758/9, 148 00, Praha 4
IČ:				02474743
DIČ:				CZ02474743
Bankovní spojení:	XXX.
Č. účtu:	XXX

Kontaktní osoby:
XXX – vedoucí dopravního oddělení, e-mail: XXX

(na straně druhé jako „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 04. 2023


I.
1. Dne 25. 04. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Parkovací politika města Olomouce – projekt dopravního značení“. Dne 3. 10. 2023 byl uzavřen Dodatek ke Smlouvě o dílo.


II.
1. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo ujednáno, že dílčí plnění budou předána v těchto termínech: 
a. etapu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku do 220 dnů od podpisu smlouvy,
b. etapu dle odst. 1. písm. b) tohoto článku do 220 dnů od podpisu smlouvy,
c. etapu dle odst. 1. písm. c) tohoto článku do 220 dnů od podpisu smlouvy,
d. etapu dle odst. 1. písm. d) tohoto článku do 240 dnů od podpisu smlouvy,
e. etapu dle odst. 1. písm. e) tohoto článku do 270 dnů od podpisu smlouvy,
f. etapu dle odst. 1. písm. f) tohoto článku do 330 dnů od podpisu smlouvy.


2.  Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínů dodání dílčích plnění a to následovně:
a. etapu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku do 30. 11. 2023,
b. etapu dle odst. 1. písm. b) tohoto článku do 31. 1. 2024, 
c. etapu dle odst. 1. písm. c) tohoto článku do 28. 2. 2024,
d. etapu dle odst. 1. písm. d) tohoto článku do 30. 4. 2024, 
e. etapu dle odst. 1. písm. e) tohoto článku do 31. 5. 2024,
f. etapu dle odst. 1. písm. f) tohoto článku do 31. 7. 2024.

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nově definované termíny dodání dílčích plnění dle 
čl. II, odst. 2 tohoto Dodatku budou platná i pro ujednání čl. XII. Sankční ujednání, odstavec 2 Smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že etapa dle článku III, odst. 1 písm. a) dle Smlouvy o dílo může být fakturována po dokončení následujícího: 
a. Revize dopravního značení a vymezení parkovacích míst v zóně A a B, vč. příp. projednání s PČR + návrh dopravního značení pro etapu 1 (tj. zóna C - východ, oblasti C5-C8) vč. předběžného projednání s dotčenými komisemi místních částí pro určení ulic pro úpravu. 

	Dále se smluvní strany vzájemně dohody, že etapa dle článku III, odst. 1 písm. b) dle Smlouvy o dílo 
 	může být fakturována po dokončení následujícího:
b. Stanovení dopravního značení pro etapu 1 (tj. zóna C - východ, oblasti C5-C8), příp. doplnění A a B + předání pasportů pro etapu 1 + doplňující projednání s dotčenými komisemi místních částí, PČR a následné stanovení dopravního značení pro etapu 1 (tj. zóna C - východ, oblasti C5-C8), příp. doplnění A a B + předání pasportů pro etapu 1.

5. Z důvodu řešení úpravy metody vyznačování a určování parkovacích stání ve městě Olomouci v rámci diskuse uvnitř úřadu, a dále z důvodu původně neplánovaného projednávání výstupních materiálů s dotčenými komisemi místních částí, které způsobily násobné zapracování návrhů a připomínek, vznikly zpracovateli neplánované vícepráce. Tyto vícepráce opodstatňují nutnost posunu termínů odevzdání, navýšení nákladů a úpravu formulace dílčích bodů plnění.
 
Za tyto vícepráce náleží zhotoviteli finanční odměna ve výši 80.000, -Kč bez DPH. Tato odměna bude fakturována po předání etapy b) dle článku III, odstavce 1 Smlouvy o dílo, dle náležitostí uvedených ve Smlouvě o dílo a souladu s tímto uzavřeným Dodatkem č. 2.

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

	V Olomouci, dne:                
	V Praze, dne: 





	Za objednatele
	Za zhotovitele

	Mgr. Miroslava Ferancová
náměstkyně primátora
	Ing. Tomáš Janča, MBA
Jednatel společnosti SmartPlan s.r.o.
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