
 

   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 25-2023  

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC  RFC 1268 

Název RFC  ISZR – Konfigurace LAN/WAN 

Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) 143313 / RITM0097152 

Katalogový list  ISZR05 objednávka 

Typ odstávky Odstávky B a C 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 143313 ze dne 21.08.2023. 

2. Zadání požadované změny 

Je nutno implementovat nové pořízené prvky do infrastruktury zajišťující provoz IS ISZR. 

3. Popis zajištění realizace změny 

Zajištění nezbytných prací na rekonfiguraci stávající infrastruktury a prostředí ISZR. Realizace 
bude spuštěna nejpozději 3 týdny od objednání. 
Pozn.: Systémy ASA FW, LB FCoE, DC Interconnect a propoje do CMS zůstanou připojeny do 
stávajících Nexus 7K boxů. Na nové Nexus 9k budou připojeny až nově pořízené náhrady těchto 
komponent. 

Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky norem ISO 20000 a ISO 
27001, zákona o kybernetické bezpečnosti a pravidel provozní údržby. 

4. Odhad pracnosti 

Poskytovatel služby (dále jen „AUTOCONT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. AUTOCONT v této souvislosti bere na vědomí, že 
je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že 
o datu jejího schválení bude AUTOCONT ze strany DIA informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, 
viz identifikace výše. 



 

   

 

 

  

Celková cena 733 150,00 Kč bez DPH, tj. 887 111,50 Kč včetně DPH. 
 

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena 
Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto 
PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS 
ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Činnost Termín 

Přípravné práce T + 3 týdny 

Instalační a konfigurační práce v DC2 T + 9 týdnů 

Funkční testy v DC2  T + 10 týdnů 

Přepnutí provozu do DC2 T + 11 týdnů 

Instalační a konfigurační práce v DC1 T + 17 týdnů 

Funkční testy v DC1 T + 18 týdnů 

Přepnutí provozu do DC1 T + 19 týdnů 

Zpracování dokumentace T + 20 týdnů 

Akceptace T + 21 týdnů 

Celkem T + 21 týdnů 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. 
tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 
31.12.2024. 

6. Návrh testovacího scénáře 

Provoz nových prvků infrastruktury ISZR (HPE servery, Cisco UCS FIC, Sparc T8) probíhá 
přes nově nasazené switche Cisco Nexus 9x.  

7. Výstupy změnového požadavku 

Nezbytné rekonfigurace stávající infrastruktury a prostředí ISZR pro LAN switch Cisco  
Nexus 9x. 

  



 

   

 

 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria   

• Výpis z LLDP tabulky 

• Výpis z monitoringu 

8.2 Způsob ověření na produkci  
Není relevantní. 

9. Požadavky na součinnosti    
9.1 DIA 

• Zajištění fyzické instalace nových Cisco Nexus 9k a napojení na management 
• Schválení potřebných odstávek B a odstávek C 
• Součinnost při funkčních testech. 
• Součinnost při akceptaci. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Zdokumentování nového stavu v provozní dokumentaci. 
10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 

 


