
DODATEK č. 2
k Souhrnu smluvních dohod ze dne 6.11.2017

č. smlouvy objednatele: 02PT-003532 
č. smlouvy zhotovitele: IND/161/2017

ISPROFIN: 3272531003

Název veřejné zakázky: D li 1106 Hradec Králové -  Smiřice, TDI

mezi

objednatelem: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojem: 
IČO:
DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

ČNB
65993390
CZ65993390

(dále jen „objednatel”) na straně jedné 

a

dodavatelem:
Sdružení „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“
zastoupená vedoucím společníkem, společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
zastoupeným:
bankovní spojem: Komerční banka
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu C, ve složce 18205

jako správce Společnosti „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

dodavatelem: IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem v: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu C, ve složce 235748
jako společník Společnosti „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

zastoupeným: 
bankovní spojem: 
IČO:
DIČ:

Raiffeisenbank, a.s. 
250 23 446 
CZ25023446

dodavatelem: 
se sídlem v: 
zastoupeným:

SG Geotechnika, a.s. (dříve ARCADIS CZ a.s.), Společník 
Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5

bankovní spojem: Raiffeisenbank, a.s.
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IČO: 411 92 168
DIČ: CZ48589241
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddílu B, ve složce 992
jako společník Společnosti „SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č.2 k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouva“) ze 
dne 6.11.2017 pro veřejnou zakázku „D11 1106 Hradec Králové -  Smiřice, TDI“

I. Předmět Dodatku č.2

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen  „Smlouva“), jejímž předmětem je 
zajištění stavebního dozoru na stavbě „D11 1106 Hradec Králové -  Smiřice“ (dále jen „Stavba“), ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 15.12. 2021.

2. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací Stavby vznikla potřeba rozšířit rozsah předmětu poskytování 
služeb, oproti rozsahu předpokládaném v zadávacích podmínkách, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek 
č. 2, kterým Objednatel uděluje souhlas se změnou rozsahu poskytovaných služeb. Tento Dodatek 
č. 2 není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Jedná se o úměrné navýšení výkonu členů týmu TDI na vybraných pozicích, při zohlednění dosavadního 
čerpání a odhadované potřeby služeb TDI. Rozpis služeb je obsažen v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 
Dodatku č. 2.

Rozsah poskytovaných služeb se rozšiřuje nad rámec služeb uvedených v Příloze A obchodních 
podmínek z důvodu zvýšené potřeby uvedených činností:

o řešení reklamací stavby SO majetkových správců jiných než ŘSD Správa dálnic
o kooperace při reklamacích v majetku Správy dálnic 
o součinnost při kolaudaci a zajištění závazných stanovisek
o součinnost při zpětném předávání pozemků dočasného záboru
o součinnost při vyvádění pozemků nepotřebných pro stavbu

o zajištění TDI D11 1106 při souvisejících stavbách:
-  Přístupy na pozemky podél silnice
-  Doplnění PHS km 90,800 -  98,400
-  Branky na 1106/1107
-  Odvodnění SO 203 na 1107
-  Výsadba u SO 157
-  Oprava SO 166B
-  D11 1105/2 Osičky -  Hradec Králové, MUK Kukleny 4. kvadrant
-  D11 1105/2 Osičky -  Hradec Králové, MUK Kukleny II. a III. kvadrant

o nutná spolupráce při ukončování a kontrole biologických rekultivací
o spolupráce při provádění následné pěstební péče a údržbě porostů spravovaných ŘSD 

Závod Praha

II. Předpokládaný termín plnění, rozsah plnění a cena

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 uděluje Objednatel souhlas se změnou 
předpokládaného termínu pro dokončení dle Článku 23.2 VOP/ZOP:

„Předpokládaný termín pro dokončení 62 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli + 18 měsíců na 
dokončení stavby.“

2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 uděluje Objednatel souhlas s (i) navýšením 
předpokládaného počtu dní poskytování služeb u jednotlivých pozic týmu bez navýšení Celkové ceny za
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poskytované služby. Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých pozic za poskytované 
služby je obsažena v Phloze č. 1, kteiý je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický 

originál.

3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registra smluv

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Digitally signed I

Dáte: 2023.12.19 
13:17:56+01'00'

PODEPSÁN 
za objednatele:

PODEPSÁN 
za konzultanta:

SGS Czech Republic s.r.o.
Oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení 
Společnosti pro SGS-ACZ-IBR-CZ_TDI

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Stavba: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Příloha č. 1 k Dodatku č.2

Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání Kč - přehled k 31.10.2023

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Dosud Zbývá Celkem Upraveno Upraveno celková cena 
dle smlouvy 

Kč

Cenový celková cena dle
čerpáno čerpat k Smlouva a dle SOD vč. sazba / rozdíl dle SoD, Dodatku č. 1

k 31.10.23 31.10.2023 Dodatekl Dodatku č. Dodatku č. Kč dodatku č. 2 a č. 2
(dny) (dny) (dny) 2 (dny) 2 (dny) Kč Kč

S lužba-funkce

A) Tým asistenta správce stavby 

Asistent správce stavby, vedoucí TDI

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 

specialisté :

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 

Právník

Koordinátor BOZP

B) Technická dozorčí správa

Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) 

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) 

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 

Asistent specialista trubní vedení 

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

Asistent specialista geodet ÚOZI

Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí

Asistent specialista PKO

Asistent specialista ekodozor

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

Expert - inženýrská geologie

Expert - pozemní komunikace

Expert - mosty a inženýrské konstrukce

Expert- produktovody

Expert -  elektrotechnická zařízení

celkem počet dní a celková cena k fakturaci

SGS

SGS

IBR

SGS/IBR

IBR

SGS

ACZ

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS/IBR

SGS

SGS

SGS/IBR

SGS/IBR

ACS

IBR

SGS

Za Zhotovitele

vys Diigttáknéepodepsal:
Datum: 02.01.2024 10:23:45 +01:00


