DODATEK č.  3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.8. 2016
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Nádražní okruh 674/11
Zastoupena:
Petrem Boučkem, ředitelem školy
IČ:
47813521
DIČ:
CZ47813521
Bankovní spojení: 
ČSOB
Číslo účtu: 
101093314/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Petr Bouček, ředitel školy 
Antonín Baďura, technický dozor 

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:  WINRO, s.r.o.
Se sídlem:             
Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
Zastoupena:           
Robertem Winklerem, jednatelem
IČ:                         
62300911
DIČ:                      
CZ6230911
Bankovní spojení: 
KB Opava, a.s.
Číslo účtu:             
19-0676460277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 12646
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Winkler, tel.: 602 508 112

(dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava fasády“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací (víceprací), které nebyly předmětem projektové dokumentace ani součástí veřejné zakázky a které vyvstaly při samotné realizaci díla stavby.
Rozsah víceprací:

- oprava čelního vstupu v rozsahu odsekání stávající cihelné přizdívky, odsekání kamenného lemu a následné vyrovnávky pod vápenotrasový omítkový systém

- doplnění římsy v ploše čelního soklu

- provedení pískovcového soklu u hlavního vstupu

- repase stávajícího betonového portálového lemu

- úprava stávajících větracích otvorů v čelním soklu částečným dozděním a usazení nových protidešťových větracích mřížek (2ks)

- doplnění stávající kordonové průběžné římsy ve dvoře v místě vybouraného schodiště a nad vchodovými dveřmi vč. doplnění oplechování

- demontáž, zámečnická úprava a zpětná montáž mříží sklepních oken ve dvoře (6 ks)

- výroba a montáž mřížových dveří do podzemních prostor přístavby   

- vymazání spáry mezi soklovým zdivem a zpevněnými plochami ve dvoře

Rozsah méněprací:
- neprovedení krycí lišty pro překrytí okraje izolace (nahrazeno betonovým lemem a výmazem)

3. Rozsah těchto změn je blíže specifikován v položkových rozpočtech změn (méněprací a víceprací), jenž tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.
III.
Doba plnění


1.
S důvodu přerušení prací v rámci opravy soklové plochy čelní fasády (viz. zápis z KD ze dne 21.11.2016) a dále z důvodu navýšení rozsahu prací a dodávek se smluvní strany dohodly na posunutí termínu ukončení díla na 30.06.2017.

IV.
Změna ceny díla

1.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
b) V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která se navyšuje o částku 96.152,00 Kč bez DPH (tj. 116.344,00 Kč včetně DPH).
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


cena bez DPH  


2.550.096,50 Kč

DPH 21%
  

   
   535.520,50 Kč


cena celkem včetně DPH 

3.085.617,00 Kč

V.
Ostatní ujednání
1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.8. 2016 a dodatků č.1 a 2 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami                          a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

   V Opavě dne 07.04. 2017                                              V Opavě dne 07.04. 2017
	
	
	

	za objednatele

        Petr Bouček, ředitel školy
	
	za zhotovitele

Robert Winkler, jednatel
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