
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa
Dodatek č. 4

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3334/2022/TOV
ISPROFOND: 5423520036

a

VÁHOSTAV-SK, a.s.
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislava III, sp. zn. Sa 5996/B
bank. spojení: ....................................................................................
Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka
se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065 
zastoupena: ................................, vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:
28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: VHS-CZ-2022-09-01

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je změna termínu 
dokončení stavebních prací a dokončení Díla.
Termín dokončení stavebních prací se posouvá o 6 měsíců (ze 14 měsíců na 20 měsíců), a to 
z důvodu změn plynoucích ze schválených změnových listů stavby č. 1 a č. 2 (kompletní výměna 
stropní konstrukce 2.NP a konstrukce krovu) a dále z důvodu několikanásobné změny termínů 
dokončení investičních akcí třetí strany (ČEZ - snesení volného vedení z fasády budovy a výstavba 
nové trafostanice).

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Celková lhůta pro dokončení Díla se mění z 20 měsíců na 26 měsíců.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.7. Smlouvy a Přílohy 
č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací. Harmonogram postupu prací obsahuje termíny plnění 
díla platné ke dni podpisu Dodatku č. 4.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 
odst. 5.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 
(dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací 
jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 26 měsíců ode Dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 
odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 20 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-3334/2022/TOV a číslo smlouvy 
Zhotovitele: VHS-CZ-2022-09-01, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke

dni podpisu Dodatku č. 4

V Praze V Ostravě

Za Objednatele Za Zhotovitele

.............................. 
03,01,2024 17:10 
Podepsáno elektronicky

...... ....... Digitálně podepsal 
.................... 
Datum: 2023.12.26 
18:16:09 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

........................
vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci 
VÁHOSTAV-SK, a.s. prostřednictvím 
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka



PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram postupu prací

Rekonstrukce VB ŽST Krásná Lípa
Vypracoval: Ing. arch. Luboš Polanský

Datum revize: 18.12.2023

Doklad: Příloha smluvního dodatku 2023 2024
LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BREZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

č. Průběh Názvu Začátek Konec Trvání/ Týden 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ASŘ + KOORDINACE PROFESÍ 18.12.2023 30.06.2024 195
1.NP 18.12.2023 28.04.2024 132
o b k la d y  a d lažby 1 8 .12 .2023 31 .1 2 .2 0 2 3 13

o m ítky  +  štuk 1 8 .12 .2023 3 1 .0 1 .2 0 2 4 44

zá ru b n ě 1 8 .12 .2023 31 .1 2 .2 0 2 3 13

in te r ié ro vé  dve ře  -  n e s ch vá le n é  vzo rky 2 9 .0 1 .2 0 2 4 0 3 .0 3 .2 0 2 4 34

okna 24 .1 1 .2 0 2 3 01 .1 2 .2 0 2 3 7

ex t. d ve ře  -  n e sc h v á le n é  v zo rky 0 5 .0 1 .2 0 2 4 0 4 .0 2 .2 0 2 4 30

p a ra p e ty  -  in t 2 9 .0 1 .2 0 2 4 2 5 .0 2 .2 0 2 4 27

S D K  -  p ř íčky  +  pře d s tě n y 19 .0 2 .2 0 2 4 2 4 .0 3 .2 0 2 4 34

S D K  -  s trop 19 .0 2 .2 0 2 4 2 4 .0 3 .2 0 2 4 34

M A L B Y  -  ce lý  o b je k t 1. +  2. +  3 .N P 0 4 .0 3 .2 0 2 4 3 1 .0 3 .2 0 2 4 27

P lyn 1 8 .12 .2023 31 .1 2 .2 0 2 3 13

V Z T  ro zvo d y  ob je k t +  do p o je n í 27 .1 1 .2 0 2 3 08 .1 2 .2 0 2 3 11

kab e ly  a n tivanda l 06 .1 1 .2 0 2 3 1 0 .11 .2023 4

ko m p le ta c e  T Z B 2 0 .0 1 .2 0 2 4 15 .0 2 .2 0 2 4 26

ko m p le ta c e  E L E K T R O  1 .N P 18 .0 3 .2 0 2 4 2 8 .0 4 .2 0 2 4 41

0

2.NP 18.12.2023 05.05.2024 139
o m ítky 06 .1 1 .2 0 2 3 20 .1 1 .2 0 2 3 14

š tu k  2 .N P 12 .0 2 .2 0 2 4 17 .0 3 .2 0 2 4 34

okna 24 .1 1 .2 0 2 3 30 .1 1 .2 0 2 3 6

o b k la d y  a d lažby 12 .0 2 .2 0 2 4 17 .0 3 .2 0 2 4 34

dve ře  in t 0 1 .0 3 .2 0 2 4 3 1 .0 3 .2 0 2 4 30

M A L B Y  -  ce lý  o b je k t 1. +  2. +  3 .N P 2 9 .0 1 .2 0 2 4 2 1 .0 4 .2 0 2 4 83

p o d la h y  L IA P O R + O S B 0 8 .0 1 .2 0 2 4 11 .0 2 .2 0 2 4 34

p o d la h y  -  k ry t in a 2 6 .0 2 .2 0 2 4 3 1 .0 3 .2 0 2 4 34

S D K  -  p ř íčky  +  pře d s tě n y 0 2 .0 1 .2 0 2 4 2 1 .0 1 .2 0 2 4 19

S D K  -  s trop 0 2 .0 1 .2 0 2 4 2 8 .0 1 .2 0 2 4 26

R o zvody  T Z B 0 2 .0 1 .2 0 2 4 0 4 .0 2 .2 0 2 4 33

P lyn 1 8 .12 .2023 31 .1 2 .2 0 2 3 13

Z T I V + K 0 2 .0 1 .2 0 2 4 14 .0 1 .2 0 2 4 12

E L E K T R O  S IL N  +  S L B P 1 8 .12 .2023 0 5 .0 5 .2 0 2 4 139

V Y T 1 8 .12 .2023 0 7 .0 4 .2 0 2 4 111

V Z T  ro zvo d y  ob je k t +  do p o je n í 1 8 .12 .2023 0 7 .0 4 .2 0 2 4 111

0

3.NP 18.12.2023 28.04.2024 132
O K  k ro v  -  osa ze n í 20 .1 1 .2 0 2 3 23 .1 1 .2 0 2 3 3

K rov  -  te sa řs k é  k o n s tru ce  +  pa ro tě s  +  zák lo p 1 8 .12 .2023 31 .1 2 .2 0 2 3 13

S tře ch a  -  k le m p ířské  k o n s tru kce  +  kry tina 20 .1 2 .2 0 2 3 2 5 .0 2 .2 0 2 4 67

S tře šn í okn a  +  vý le zy 1 5 .12 .2023 1 7 .12 .2023 2

P říčky 15 .0 1 .2 0 2 4 0 4 .0 2 .2 0 2 4 20

P od la h a  3 .N P 0 5 .0 2 .2 0 2 4 2 5 .0 2 .2 0 2 4 20

S D K 2 6 .0 2 .2 0 2 4 3 1 .0 3 .2 0 2 4 34

M A L B Y  -  ce lý  o b je k t 1. +  2. +  3 .N P 0 1 .0 4 .2 0 2 4 2 8 .0 4 .2 0 2 4 27

V Z T  ro zvo d y  ob je k t +  do p o je n í 27 .1 1 .2 0 2 3 08 .1 2 .2 0 2 3 11

V Z T  je d n o tk a  4 /12 04 .1 2 .2 0 2 3 05 .1 2 .2 0 2 3 1

P o d la h o vá  k ry tin a 01 .0 3 .2 0 2 3 31 .0 3 .2 0 2 3 30

D ve ře  in t 0 1 .0 3 .2 0 2 4 3 1 .0 3 .2 0 2 4 30

R o zvody  T Z B 12 .0 2 .2 0 2 4 10 .0 3 .2 0 2 4 27

K o m p le ta ce  T Z B 0 8 .0 4 .2 0 2 4 2 1 .0 4 .2 0 2 4 13

0

Parkoviště + chodník + práce EXT 18.12.2023 16.06.2024 181

OBJEKT VB
fa sá d a  -  iz o la n t +  z á k la d n í v rs tv a  -  ce lý  o b je k t 1. +  2. +  3 .N P 20 .1 1 .2 0 2 3 16 .0 6 .2 0 2 4 209 R E Z E R V A  -  K L IM A T IC K É  P O D M ÍN K Y

fa sá d a  -  p e n e tra ce /o m ítka /p e n e tra ce /n á tě r 0 1 .0 3 .2 0 2 4 16 .0 6 .2 0 2 4 107

h rom o svo d 0 8 .0 4 .2 0 2 4 14 .0 4 .2 0 2 4 6

NÁSTUPIŠTĚ
d ia g n o s tik a  O K 1 4 .11 .2023 1 5 .11 .2023 1

O K - P K O 0 4 .0 3 .2 0 2 4 17 .0 3 .2 0 2 4 13

d o p ln ě n í O K 19 .0 2 .2 0 2 4 10 .0 3 .2 0 2 4 20

re p a se  s loupy 2 6 .0 2 .2 0 2 4 3 1 .0 3 .2 0 2 4 34

p o d k la d n í v rs tv y  a p o lo že n í d lažby 0

VENKOVNÍ OBJEKTY A IS 0 1 .0 4 .2 0 2 4 16 .0 6 .2 0 2 4 76

P a rko v iš tě  -  IS, odvo d n ě n í 0

zá k la d  p ro  V Z T 0

P a rko v iš tě  -  Z P  +  obruby 0

P a rko v iš tě  -  d la žb a  +  sk la d b a 0

PARČÍK U VB 0

re te n čn í n á d iž  +  do p o je n í svodů 0 5 .0 2 .2 0 2 4 0 7 .0 4 .2 0 2 4 62

0

Výtah 04.03.2024 24.03.2024 20

K O N E 0 4 .0 3 .2 0 2 4 2 4 .0 3 .2 0 2 4 20

Osazování koncových prvků a kompletace 01.06.2024 30.06.2024 29

V Á H O S T A V  /  M O N Z A S 0 1 .0 6 .2 0 2 4 3 0 .0 6 .2 0 2 4 29

0

MILNÍKY STAVBY 02.10.2023 03.10.2023 1

U ko n če n í v ý lu k y  D K 02 .1 0 .2 0 2 3 03 .1 0 .2 0 2 3 1

0
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