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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

„NEMOCNICE VYŠKOV – CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU“ 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 
Smluvní strany: 

 
1. 
Název: Jihomoravský kraj 
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem  
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337 
DIČ: CZ70888337 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 

2. 
Název:    RAPOS, spol. s r.o. 
Zastoupený:   Ing. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem 
    Ing. Petrem Vlčkem, jednatelem 
    Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem 
Sídlo:     Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 
IČO:    25504487 
DIČ:    CZ25504487 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 27940 vedená u Krajského soudu v Brně 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění: 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08. 09. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 
„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 
provedení díla spočívajícího v rekonstrukci gynekologicko - porodního oddělení v budově C (křídlo 
C1 a C3) Nemocnice Vyškov, p. o., aby vzniklo centrum přirozeného porodu v rámci části porodního 
oddělení (1 NP), zvýšil se standard vybavení jeho lůžkové části (2NP) a vznikl nový prostor  pro 
ambulantní část tohoto oddělení (1 NP) (dále jen „stavba“). 

2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající 
ve stavebních úpravách 1. etapy SO01 týkajících se odpadního potrubí, opěrné zídky a dešťového 
svodu a s tím související práce nezbytné k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, 
jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1 - 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem 
tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací z předmětu plnění. 
V souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též 
dohodli na snížení ceny díla.  
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II.
Předmětdodatku

Smluvnístrany se dohodly natěchto změnách Smlouvy:

1. Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

1. „Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 35407 854,92 Kč bez DPH.
Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutícelého plnění zhotoviteledle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

„Cenadíla dle této smlouvy se sjednávánačástku 35 331 817,27 Kč bez DPH.
Sjednanácenadíla je cenou za poskytnutícelého plněnízhotovitele dletéto smlouvy.“

III.
Závěrečnáujednání

1. Ostatní ustanoveníSmlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčenázůstávajív platnosti v původním
znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech,z nichž každý máplatnostoriginálu. Objednatel
obdrží dvě vyhotoveníazhotovitel jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Přílohač. 1 - Změnový list č. 1,
Přílohač. 2 - Změnový list č. 2,
Přílohač. 3 - Změnový list č. 3.

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv ao registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace
o uveřejněníbyly zaslány druhé smluvnístraně do jejídatové schránky.

5. Tento dodatek nabýváplatnosti dnem podpisu oběmasmluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejněnív registru smluv.

6. Smluvnístrany se s obsahem tohoto dodatku seznámily asouhlasís ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 05.12.2023 na 116. schůzi
usnesením č. 8367/23/R116.

V Brně dne 19.12.2023 V Brně dne 19.12.2023

objednatel
za Jihomoravský kraj

Mgr. Jan Grolich, hejtman

zhotovitel
za RAPOS, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Ing. Petr Vlček, jednatel
Jaroslav Ševčík, jednatel


