	
Změnový list č.10

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Oplocení
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 03/002

	 
	Pořadové číslo ZBV:
10

	 
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Fr. Holst (GmbH &  Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek
Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny



	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce

Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize



	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

1
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	

2
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
3

4
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	SO 03 Oplocení je dokončen. Jedná se o finální zaměření, které je řešeno závěrečnou ZBV. Změna vznikla v průběhu realizace díla, kdy na základě zaměření provedených prací bylo zjištěno skutečné množství položek a prováděných prací.

							
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v EUR bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 -7 190,88
	0,00
	-7 190,88
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	Nemá vliv
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
SO 03 Oplocení je dokončen. Jedná se o finální zaměření, které je řešeno závěrečnou ZBV. Změna vznikla v průběhu realizace díla, kdy na základě zaměření provedených prací bylo zjištěno skutečné množství položek a prováděných prací. Tato Změna Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, jelikož rozsah změny je velmi nízký a změna dodavatele bude znamenat navýšení nákladů na dopravu a režii. 

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
Změna v osobě dodavatele by způsobila navýšení času na dokončení díla.

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
Sledování zákonných limitů stavby je doloženo v příloze „EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY“. Po této změně je zákonný limit pro skupinu D a C plněn -3,26%

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno  xxxx

	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:  

	


Jedná se o novou skutečnost, která nebyla předmětem zpracování DSP.





	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno 
xxxx
	 
                                 datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	Jméno
xxxx
	 
	datum
 
 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic.
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022
	Předpokládaná fakturace v EUR
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	-7 190,88
Bez DPH
	10.2023
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	Jméno                       xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno 
xxxx.
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	Jméno
xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
Ing. Lubomír Fojtů
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel 
	Jméno 
xxxx
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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