

	SMLOUVA O DÍLO 



DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (dále jen „Občanský zákoník“)

	Objednatel:
	Teplo Těšín a.s.

	Sídlo
	Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

	Zastoupený
	Ing. Dariusz Cymerys, předseda představenstva, 
Ing. Petr Gabriel, místopředseda představenstva

	IČO
	253 91 330

	DIČ
	CZ25391330

	Zápis v OR 
	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1801

	Bankovní spojení
	xxx

	Číslo účtu
	xxx

	Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
	Ing. Petr Gabriel, místopředseda představenstva

	Telefon 
	xxx

	E-mail
	xxx


dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné
a
	Zhotovitel
	TEDOM a.s.

	Sídlo
	Výčapy 195, 674 01 Třebíč

	Zastoupený
	Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Miloslav Kužela, Ph.D., člen představenstva


	IČO
	28466021

	DIČ
	CZ28466021

	Zápis v OR
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 6260

	Bankovní spojení
	xxx

	Číslo účtu
	xxx

	Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
	xxx

	Telefon 
	xxx

	E-mail
	xxx



dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé. 

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“



1. Smluvní strany uzavřely dne 16.2.2023 smlouvu o dílo na základě které se Zhotovitel provést pro Objednatele dodávku, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (dále jen „KJ“) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu v rozpětí 995–999 kW a tepelném výkonu cca 1215 kW včetně souvisejících stavebních úprav.

2.  Smluvní strany se dohodly na základě vzájemné dohody uzavřít tento dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

3.  Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu dodávek dle vzájemně odsouhlasené cenových nabídek, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

4. Tento dodatek mění článek č. II. Předmět smlouvy,  článek č. III. Doba plnění a místo plnění, článek č. IV. Cena díla a článek č. V Platební podmínky, které nově zní takto:

II.  PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah díla se upravuje na základě vzájemně odsouhlasených změn díla, upravený soupis prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o tyto změny:
Z 1: Zúžení díla o Vyhrazené změny závazku dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a Textové části Zadávací dokumentace (XIV. 3. f)):
· výměna osvětlení kotelny (částečná realizace),
· realizace havarijní jímky v podlaze v místnosti olejového hospodářství,
· dodávka a montáž dvouplášťové nádoby na olej včetně příslušenství rozvodů a instalace.
Z 2: Požadavky objednatele: 
· nové dveře do rozvodny VN,
· záměna zpevněné plochy asfaltové za zpevněnou plochu z betonové dlažby,
· úprava stávajícího ohřevu TV,
· odečet dodávky filtru a související úpravy porubí „DO“ vrat,
· doplnění zábradlí u rampy rozvodny VN.
Z3: Změna dispozice akumulační nádrže vyvolaná kolizí se stávajícím potrubím plynu. 
Z4: Práce a dodávky nad rámec ZD
· prodloužení trasy Zemnící soustavy,
· napojení odvodu kondenzátu KGJ na stávající kanalizaci,
· demontáže a úpravy stávající plynoinstalace.
Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a na dobu potřebnou k provedení díla. 

III. DOBA K PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly v průběhu provádění díla, zejména překážka v práci vyvolaná opožděnou dodávkou části ČEZ distribuce, řešením a realizací změny dispozice Akumulační nádrže, a změnami podmínek PPP se doba k provedení díla dle vzájemné dohody objednatele, zhotovitele i investora prodlužuje takto:

- 	Dokončení všech dodávek a prací a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. dokladové části v rozsahu stanoveném v původní SoD: do 31.12.2023

- Komplexní vyzkoušení a Garanční zkoušky: do 31.03.2024

-	 Konečné převzetí díla objednatelem a vč. předání další dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději: do 20.04.2024 


IV.  CENA DÍLA.

Na základě odsouhlaseného oceněného soupisu provedených změn se cena za provedení díla mění takto:
Původní cena díla sjednána, jako cena pevná ve výši 32 199 316,33 Kč, se snižuje o 480 682,92 Kč., a je nově sjednána jako cena pevná ve výši: 31 718 633,41 Kč. V této ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty.  


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vzhledem k okolnostem uvedeným v čl III. tohoto dodatku nelze v původně stanoveném termínu provést předepsané zkoušky a s ohledem na skutečnost, že zhotovitel dokončil veškeré dodávky a montáže, se objednatel a zhotovitel dohodli na změně podmínek konečné fakturace takto:

Po dokončení všech prací a dodávek a na základě podepsaného předávacího protokolu o převzetí díla do zkušebního provozu vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Objednatel uhradí zhotoviteli 90% fakturované částky po úspěšném provedení všech předepsaných zkoušek, zbývajících 10 % bude tvořit pozastávku, přičemž o uvolnění této pozastávky může zhotovitel požádat po konečném převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků zjištěných při konečném převzetí díla nejpozději však do 30.4.2024


Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:
1. Oceněný soupis prací a změn
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Za Objednatele
	
Za Zhotovitele


       Teplo Těšín, a.s.					       TEDOM a.s.


--------------------------------------	 		                   --------------------------------------	                  
Ing. Dariusz Cymerys MBA      
předseda představenstva				      Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.,
                                                                                                předseda představenstva





Ing. Petr Gabriel                                                                        Ing. Miloslav Kužela, Ph.D
místopředseda představenstva                                                   člen představenstva
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