
Kalkulace
Změna č. 10 - doplnění zámečnických prvků na střeše KS Celkem 84 951,39

ČP Kód položky Název položky MJ
Množství

dle
SOD

Množství dle 
skutečnosti

Množství
rozdíl

JC [Kč]
Cena celkem 

[Kč]

84 951,39

d o p ln ě n i zámečnických prvků na Střeše KS 84 951,39

1 44983021 žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 4m ks 0 1.00 1.00 7 340.00 7 340.00

2 767832132R Montáž venkovních žebříků do sendvičového panelu m 0 4.00 4.OD 2 040 .00 8 160,00

3 G534203CR zábradlí Pz sloupky pi 5CV3imn, výplň 2 vodorovných prutů, madlo pr 50/3rrun m 0 7,30 7.30 7 970.00 58 181.00

4 71328601R Povlaková krytina hydrottd folii z měkčeného PVC mechanicky kotvena -dod » mont m2 0 3,50 3.50 1 109.52 3 883,32

S 283 00006 Topol na izolace EPS 150 tl 100 mm m? 0 3,50 3,50 260 05 910,18

6 283 00007 "epelna izolace-EPS 15011 100 200 mm m2 0 3,50 3.50 462.30 1 618,05

7 712999003R Montáž PVC-P manžety pro aplikaci zábradelnich sloupků ks 0 5,00 5.00 553.00' 2 765,00

8 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boňni opérou do lože z betonu 
prostého

m 0 2.00 2,00 305.48 610,96

9 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x10Cx250mm m 0 2.00 2.00 216.39 432,78

10 637211122 Okapový chodník 7 betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku SO zalitím sp.ir MG m2 0 1,00 1.00 1 050 10 1 050,10



Příloha č. 7

Projekt: ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyšetřovny pro ozařovač -  realizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 11
Název změny:

doplnění EPS do kompresorové stanice
Datum předloženi: 2410.2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné doplnit EPS (elektronické požární signalizace) do objektu kompresorové stanice, což 
nebylo řešeno v obdržené PD..
Dveře jsou dle projektu EZS opatřeny dvěma kusy přídržných elektromagnetů, které musí být případě požáru automaticky odblokovány, aby 
umožnily bezpečnou evakuaci osob z kompresorové stanice. Vzniklá zjištění nebyla v době zpracování projektu dostatečně identifikována a 
změna oyla navržena až v průběhu stavby. Vzniklé vícepráce, jsou nezbytné k rádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani 
ekonomicky odděleny od původni veřejné zakázky.

Odpočet

Přípočet 27 858,16 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 27 858,16 Kč
Dopady do HMG: NE Popis:

s c h v á l ^ m ě n y t c Re a l íž a c i

0 %  4  4.

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE

Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA:

Datum a podpis: /

o č íJO

Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORA:

Datum a podpis : ' 2 5 M V 2 b 2 3

Přílohy: 6.1 Kalkulace



Kalkulace
Zm ěna č. 11 - doplnění EPS do kompresorové stanice C elkem j —Z7g5B.I5"|

ČP Kód p o lo žky N ázev p o lo ž k y MJ
M n o ž s tv í d le  

SOD

M n o ž s tv í d le  

s k u te č n o s ti

M n o ž s tv í

ro zd íl
1C [Kč]

Cena ce lke m  

[Kč]

27  858 ,1 6

27 858,16

1

2
—

nová položka d e m o n tá ž  stáva jících p o d h le d ů  za p o m o c í bílých rukav ic m 2 0 12 12 138,6 1663,2

nová položka m on tá ž  stáva jíc ích p o d h le d ů  2a p o m o c i bílých rukav ic m2 0 12 12 138,6 1663,2
3 nová položka sys tém ové  p o d h le d o vé  rev izn í d v ířka  d o  ve lik o s ti 4 5 0 /4 5 0  do  SDK ks 0 1 1 790,02 790,02
4 nová položka p rů raz  stěn vč. zač iš těn í - do  t l . l5 0 m m ,  v e lik o s t do  1 5 0 /1 5 0 ks 0 1 1 263,33 263,33
5 nová položka p řích y tka  G rip  - m a lý ks 0 10 10 59,71 597 ,1

6 nová položka p řích y tka  kabe lová  n a s tře lo va c í je d n o d u c h á /d v o jitá ks 0 50 50 62,48 3124
7 nová položka n a s tře lo v a d  p las tová  p ř ic h y tk a -e le m e n t p ro  u p e vně n í více pásků ks 0 100 100 45,97 459 7

8 nová položka nas tře lo va c í h ře b  1 7 m m  d o  b e to n u , ga lvan icky  p o z inkováno ks 0 100 100 10,51 1051

9 nová položka stahovac í páska 2 00m m ks 0 200 200 3 600

10 nová položka
SHKFH-R 2x2x0 ,8  - s tín ě ný  kabe l 2 x2 x0 ,8  b e zha logenový  d le  ČSN 50267  a sp lň u jíc í vyh lášku  

č. 2 3 /2 0 0 8  Sb. (B2 ca S ld l ) m 0 85 85 45,04 3828,4

11 nová položka
D vo u s tu pň o vá  p ře p ě ťová  och ra n a  d v o u ž ilo vých  s igná lových  lin e k  na DIN liš tu  Saltek, 20 ,6V  

m ax. AC /  2 9 ,IV  m ax DC vh o d n é  p ro  sys tém y EPS a td . ks 0 2 2 1786,78 35 7 3 ,5 6

12 nová položka K rab ice p ro  p ře p ě ťo vo u  och ra n u ks 0 2 2 249,47 498 ,94

13 nová položka P rop jovací k rab ice  o dbočná  na o m ítk u  IP55, če rvená ks 0 2 2 379,99 759,98
14 nová položka P ropo jovac í W AGO spo jky ks 0 10 10 6,01 60,1

15 nová položka
U končen í páru  kabe lu  p ro  hlásič, t la č ítk o , s irénu , p ře p ě ťová  och raně , ve spo jovac í k rab ic i, 

uzem něn í pé r 0 4 4 48,16 192 ,64

16 nová položka
K o o rd in ačn í č in n o s t v  rám c i in s ta la ce  EP S/stavobní č á s t ... účast na KD, je d n á n í s in v e s to re m H7s 0 1 1 438 ,9 4 3 8 ,9

17 nová položka
O s ta tn í m o n tá ž n í č in n o s ti sp o jené  s ú p ra v o u  stáva jíc ích EPS rozvo d ů  s o h le d e m  na do d ávku  

o s ta tn ích  te c h n o lo g ií HZs 0 2 2 438 ,9 8 7 7 ,8

18 nová položka

D ro bn ý  ins ta la čn í a m o n tá žn í m a te r iá l (hm ožd íny , v ru ty , pásky, suché  zipy, f i lt r y ,  n á s tro je  na 

zapo jen í d a to vých  p o rtů , izo l.pásky, p o p iso vač i pásky, p ro p o jo v a c í krab ice , p ře c h o d o v é  liš ty , 

označovací š títk y  a td .) kp l 0 1 1 1200 1200

19 nová položka K on figu race  systém u EPS po  rea lizac i ... se rv isn í o rgan izace  sys té m u  in ve s to ra HZs 0 1 1 1385,99 1385 ,99

20 nová položka
K o m p le tn í nas taven í sys tém u  vč. k o n tro ly  s táva jíc ích n á v a z n o s tí... se rv isn í o rgan izace  

sys tém u  in ve s to ra HZs 0 0,5 0,5 1385,99 6 9 2 ,9 9 5



Příloha č. 8

Projekt: ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyše třovny pro ozařovač -  realizace

Objednatel: Ústřední vo jenská nemocnice -  Vojenská faku ltn í nem ocnice Praha

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č. 12
Název změny:

Dopočet kabeláže CXKH-R a CYKY
Datum předložení: 24.10.2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny
Změnový list č. 12 obsahuje dopočet skutečné ’výměry kabeláže CXKH-R 5x70, kabelu CYKY 5x70 a přepojovacích krabíc.

V průběhu stavby bylo zjištěno, že z technologického hlediska nelze realizovat navrženou kabelovou trasu dle PD, ale lze využít stávajícího zálohového kabelu 
CXKH-R 5x70, čímž dochází k úspoře. Tento kabel vede do rozvaděče RH-PCH1 (-2.PP), který není zálohovaný. Je tedy nutné ho naspojkovat a dopojit do 
zálohovaného rozvaděče RDA-PCH1, který je v -1.PP.

Revize výkazu výměr neobsahovala přepopvcaci krabice pro kabel CXKH-R na CYKY ( obojí 5x70). Uvnitř objektu Ch3 musí být rozvody provedeny v provedení 
CXKH-R. Tento druh kabelu nemůže být použit do venkovního prostředí, proto dochází v přepojovací krabici k přechodu na kabe; CYKY, který je do toho prostředí 
vhodný. Dle zaslané revize projektu (situační výkres), je délka výkopu 35m mezi objekty kompresorové stanice a objektu CHS. K dopojení v kompresorové stanice 
je potřeba dalších 5m, jelikož je tento kabel veden dvakrát, dochází zde k navýšeni o 20m oproti původnímu výkazu výměr. Vzniklá zjištění nebyla v době 
zpracováni projektu dostatečné identifikována a změna vznikla až v průběhu stavby. Vzniklé vicepráce, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být 
technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Odpočet - 114 448,40 Kč

Přípočet 81 259,35 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): -33 189,05 Kč
Dopady do HMG: NE Popis:

SCHVÁLENÍ z m ě n y  k r e a l iz a c i
________ i ___________

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:

4 S  M0.O53

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE

Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA:

Datum a podpis:

Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORA:

Datum a podpis: f W f ¿ 0 '? 3

Přílohy: 6.1 Kalkulace



Kalkulace
Změna č. 12 - Dopočet kabeláže CXKH-R a CYKY Celkem 33 189,05

ČP Kód položky Název položky MJ
Množství dle 

SOD/Dod
Množství dle 
skutečnosti

Množství
rozdíl

JC [Kč]
Cena celkem 

[Kč]
3 3  1 8 9 ,0 5

-33 1 8 9 ,05

1 nová  p o lo žka P ře p o jo v a c í k ra b ice  p ro  C X K H -R  5 x 7 0  na C Y K Y  5 x7 0 ks 0 ,0 0 0 2 ,0 00 2 ,0 0 0 12 8 9 5 ,0 7 7 25 7 9 0 ,1 5

2 90 K a b e l p e v n ě  u lo že n ý  1 -C X K H -R  5 x7 0  B 2 s 1 d 0 m 2 9 0 ,0 0 0 2 3 5 ,0 0 0 -5 5 ,0 0 0 2 0 8 0 ,8 8 0 -114  4 4 8 ,4 0

Odečet stávajícího kabelu -55

3 nová  p o lo žka s p o jk a  k a b e l pevn ě  u lo ž e n ý  1 -C X K I l-R  5 x7 0  B ?s1d1 ks 0 ,0 0 0 1,000 1 ,000 11 3 5 0 ,0 0 0 11 3 5 0 ,0 0

4 91 K a b e l p e v n ě  u lo že n ý  v  z e m i C Y K Y  5x70 m 0 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 2 0 .0 0 0 1 9 3 0 ,9 6 0 38 6 1 9 ,2 0

5 n o vá  p o lo žka D ro b n ý  in s ta la č n í m a te r iá l kpl 0 ,0 0 0 1,000 1 ,000 5 5 0 0 ,0 0 0 5 5 0 0 ,0 0



Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

ŮVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyšetřovny pro ozařovač -  realizace

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

OHLAŽS, a.s.
P řílo h a  č. 9

Změnový list č. 13
Název změny:

Stěrka v kobce - odečet
Datum předloženi: 24.10 2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny
Odečet stěrky podlahové nívelační určené do místnosti vyšetřovny, která byla nahrazena speciální epoxidovou samonivelační dvousložkovou stěrkou d e 
změnového listu č.2

Odpočet

Přípočet

20 554,96 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): ■20 554,96 Kč
Dopady do HMG; NE Popis:

s c h v á l e n l z m ě n y  k  r e a l iz a c i t
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis:

Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORAPodpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA:

Datum a podpis: Datum a podpis: 1 3 ,  t f , 2 0 2 3 ,

Přílohy: č. í Kalkulace



Kalkulace
Změna č. 13 - Stěrka v kobce - odečet Celkem -  20 554,96

ČP K ód  po ložky N á zev  p o lo ž k y MJ
M n o ž s tv í  d le  

SOD

M n o ž s tv í  d le  

s k u te č n o s ti

M n o ž s tv í

rozd íl
JC [K č]

Cena c e lk e m  

[K č]

776: P od lahy pov lakové -20 554,96

367 SP 776141111 Stěrka podlahová nivelačni pro vyrovnáni podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 80.890 0,000 -80,890 254,110 20 554,96



Příloha č. 10

Projekt: ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyšetřovny pro ozařovač -  realizace

Objednatel: Ústřední vojenská nemocníce -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Zhotovitel: OHLAŽS, a.s.

Změnový list č. 14
Název změny:

Zálívková hmota SIKADUR 42 - odečet
Datum předložení 14.11.2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny
Odečet vysokopevnostní zálivkové hmoty SIKADUR 42 Grount-pak určené do místnosti vyšetřovny, pro zalití technologie lineárního ozařovače.
Zálívková hmota je naskladněna a připravena k zalití technologie, ale z důvodu nerealizace této technologie bude materiál na základě požadavku investora vráoen 

za manipulační a storno poplatek ve výši 20%,

Odpočet

Připočet

■ 367 536,00 Kč 

49 049,60 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): -318 486,40 Kč

Dopady do HMG: NE Popis:

SCHVÁLEtJÍ-ZMÉflY K REALIZACI /i
Podpis zástupce ZHOTOVITELE 

Datum a podpis:

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis:

Podpis zástupce TECHNICKÉHO DOZORA:

Datum a podpis:

Podpis zástupce AUTORSKÉHO DOZORA:

Datum a podpis: £ 3 ,11  • Z o  2 3

Přílohy: č, 1 Kalkulace



n

Kalkulace
Z m ěna  č. 14 Celkem 318 486,40 [

ČP Kód po ložky Název položky MJ
M nožství dle 

SOD
M nožstv í d le 

sku tečnosti
M nožství

rozdíl
JC [Kč]

Cena celkem 
[Kč]

-318 486,40
776: Podlahy povlakové -367 536,00

368 H 235 00001 Slkadur 42 Grount Pak 1 600.000 0,000 -600,000 612 560 -367 536,00
49 049,60

1 T " nová položka Manipulační a slorno poplatek za vráceni materiálu: SIKADIJR 42, 20% z ceny materiálu 20% 0,000 1,000 1,000 49 049 600 49 049,60
materiál: 245 246,- Kč 
práce. 122 268,- Kč


