
DO DATEK  Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb 
č. smlouvy objednatele: 06EU-006243 

ISPROFIN/SPROFOND:
č. smlouvy zhotovitele:

smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18.9.2023 smlouvu na akci: 
„1/27 Plasy -  obchvat, Doplňkový GTP, zkoušky na kontaminaci zemin“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”) na straně jedné 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

Zhotovitel: PAAS GTP M 2020

Společník č. 1 a Správce 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupeno:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
44567430
CZ44567430
společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:



e-mail:
tel:

a

Poddbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Prahaó
45272891
CZ45272891

Zastoupen:

PUDIS a.s. (,Společník č.2“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“)
se sídlem: Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
IČO: 27919587
DIČ: CZ27919587
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

a

SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“)
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovítel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Preambule

Předmětem plnění zakázky je realizace doplňkového geotechnického průzkumu a zkoušky 
na kontaminaci zemin.
Rozsah prací je definován v příloze č. 3 Smlouvy: Soupis prací. Smlouva mezi společníky byla 
uzavřena dne 18.9. 2023.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je: 

úprava termínu plnění zakázky



Doba a místo plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek III. Doba a místo plnění.

Ruší se původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
dokončení prací: do 17 -  týdnů ode dne účinnosti smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa obchvatu silnice 1/27 Plasy

Nahrazuje se:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Termín ukončení 1. etapy: do 17- týdnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení 2. etapy dle projektu: na výzvu objednatele po zahájení stavebních 
prací na založení mostu SO201 a po vybudování přístupových komunikací 
SOI72.1 a SOI72.2 -  předpoklad leden 2025 
Termín dokončení 2. etapy: do 8 -  týdnů od výzvy objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa obchvatu silnice 1/27 Plasy

I .

III.
Ostatní

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1 Plná moc

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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