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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
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Statutární město Ostrava MS architekti s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: U Nikolajky 1085/ 15, Smíchov, 150 00

Praha

zastou eno náměstkem rimátora zastoupen—

H jednatelem spo ecnost1

IČO: 008 45 451 IČO: 62580426

DIČ: CZOOS45451 ' DIČ: CZ62580426 (plátce DPH)   
Peněžní ustav: Peněžní ustav

Císlo učtu: Císlo účtu:

 

 

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah dodatku
 

čI.|.

Uvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č.2420/2019/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 12.11.2019, (dále jen „smlouva“) na zpracování Plánu

BOZP, projektových dokumentací (spol. DUR a DSP, DPS), výkonu inženýrské činnosti, výkonu

koordinátora BOZP v přípravě stavby a výkonu autorského dozoru V rámci stavby „Rekonstrukce,

přístavba a nástavba Domova Korýtko“ z důvodu navýšení rozsahu projekčních prací a prodloužení

výkonu autorského dozoru nad prováděním víceprací.

2. V průběhu realizace stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko“, zej mená po obnažení

základových konstrukcí, došlo ke zjištění rozporů mezi původní dokumentací pro stavební povolení z roku

1979, nově vypracovanou projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce, přístavba a

nástavba Domova Korýtko“ z 03/2021, zpracovanou zhotovitelem a skutečným stavem po odkrytí všech

konstrukcí stávajících obj ektů. Z tohoto důvodu vznikla potřeba aktualizace projektové dokumentace pro

provádění stavby a vyhotovení dokumentace pro změnu stavby před dokončením. Rovněž uživatelem byly

požadovány úpravy v části zahrady pro lepší uživatelský komfort. Dále byly zhotovitelem stavby

provedeny vícepráce v hodnotě 43.428.540,63 Kč bez DPH a termín dokončení díla byl prodloužen o 39

týdnů. Toto prodloužení lhůty výstavby, nad rámec původního zadání, podstatným způsobem, vyvolalo

nutnost rozšíření činností příkazníka, který po dobu provádění víceprací na stavbě bude vykonávat

standardní činnosti autorského dozoru. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy v části „“,B cena
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díla, odměna za příkazní činností a termín plnění příkazní činnosti. Jedná se o nepodstatné změny závazku

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek V platném znění (dále jen

„ZZVZ“).

3. Celková cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 1.850.425 Kč bez DPH. Vícepráce představují

změnu dle ZZVZ § 222 odst. 4 ve výši 845.000 Kč bez DPH a dle odst. 6 ve výši 1.005.425 Kč bez DPH.

čl.II.

Změny smlouvy

1. Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1 C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)

se doplňuje o text následujícího znění:

0 „Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) : důvodů rozporů mezi DPS a

skutečným stavem konstrukcí po obnažení. “

2. Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1. se doplňuje o část 1 D) následujícího znění:

D) Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením

. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením (ZSPD) bude zpracována dle

stavebního zákona a prováděcích předpisů a vyhlášek ktomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných,

- ZSPD bude předána objednateli vlistinné podobě ve 3 vyhotoveních (kaz dě vyhotovení bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta),

- ZSPD bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)—ROM skompletní ZSPD v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis ( *. dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní ZSPD v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader ( *.pdý, příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,

. 1x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a slížeb s výkazem

výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a slížeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne

v následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *. pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem

eSoupis. “

3. Část B, čl. II. Doba plnění, se doplňuje o text následujícího znění:

„.8 Aktualizace DPS, v po. adovaněm rozsahu bude objednateli předána do 31.12.2023.

9. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením (ZSPD), v pozadovaném rozsahu, bude

objednateli předána do 31.12.2023 “

4. Část B, čl. III. Cena díla se mění a nově zní:

„ Cena za splnění díla dle části B, čl. 1. této smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

PD pro vydání společného povolení 3.639.000 Kč 764.190 Kč 4. 403. 190 Kč

Plán BOZP 65.000 K6 13. 650 Kč 78. 650 K6

PD pro provádění stavby (DPS) 3. 7 3 0. 000 K6 783. 300 Kč 4.513.300 K6

Akmal’zace PD Pro provadem 726. 725 K6 152. 612,25 K6 879.33 7,25 K6
stavby

PD pro změnu stavby před v „ „

dokončením (ZSP D) 845.000 Kc 177.450 Kc 1.022.450 Kc

Cena celkem 9.005. 725 K6 I.891.202,25 K6 10.896.927,25 K6     
 

5. Část C, čl. I. Předmět, odst. 1 C) se doplňuje o text následujícího znění:

„ k) výkon autorského dozoru při realizaci víceprací a změny stavby před dokončením. “

6. Cást C, čl. IV. Odměna se mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. 1. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

    

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení 160. 000 K6 33.600 K6 193.600 K6

Funkce koordinátora BOZP 270. 000 K6 56. 700 K6 326. 700 K6

Autorský dozor 864. 700 Kč 181.587 K6 1.046.278 K6

Odměna celkem 1.294. 700 Kč 271.887 K6 1.566.578 K6

 

7. Část D, čl. 1. Cenová ujednání, odst. 1 se mění a nově zní:

„ 1 . Celková cena (cena dle části B čl. 111. a odměna dle části C čl. 1 V. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

   

Cena bez DPH 9.005.725 K6

DPH I.891.202,25 Kč

Odměna bez DPH 1.294. 700 K6

DPH 271.887 K6

Celková cena bez DPH 10.300. 425 K6

DPH 2.163. 089,25 K6

Celková cena včetně DPH 12.463. 514,25 K6  
 

4. V části D, čl. II Platební podmínky, se stávající znění odst. 14 k části B této smlouvy doplňuje o text

následujícího znění:

' „po předání aktualizace DPS vystaví zhotovitel fakturu na 100% částky odpovídající tomuto

plnění, a to dle části B, čl. 111.
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' po předání ZSPD vystaví zhotovitel fakturu na 100% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle

části B, čl. III. této smlouvy“

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením

č. 02988/RM2226/50 ze dne 05.12.2023.

2. Tento dodatek č. 1se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2420/2019/OINZKÚ ze dne 12.11.2019 jsou

tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají nadále V platnosti.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Dodatek č.1 je vyhotoven V elektronické podobě.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění V

registru smluv podle zákonač 3.40/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

9. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

náměste! primátora

na základě plné moci
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