Dodatek č. 1 k SOD 1137/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy objednatele: 	1137/2023
č. smlouvy zhotovitele:	60/2023


[bookmark: _GoBack]„Hasnický p. - akvadukt“
Projektová dokumentace DSP/DPS


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele: 	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)


zhotovitel:	      Živa Projekt s.r.o
sídlo:	      Brandýská 763, 250 90 Jirny
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
		 
		 IČO:10721517
DIČ: 	     CZ10721517

bankovní spojení:	     
číslo účtu:	     
zápis v obchodním rejstříku:                         C 347249 vedená u Městského soudu v Praze
IČO:	     10721517

 (dále jen „zhotovitel“) 
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Vzhledem k nabytí účinnosti smlouvy je uzavírán tento dodatek, kdy není možné splnit termín prvního dílčího plnění, který proběhl ještě před nabytím účinnosti smlouvy. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.


[bookmark: _Hlk106078242]III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín – předání a převzetí STP a pasportizace objektů: 											nejpozději do 30.11.2023

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: 								nejpozději do 30.06.2024

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
 				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání a převzetí STP a pasportizace objektů: 											nejpozději do 29.02.2024

c) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: 								nejpozději do 30.06.2024

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
 				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne					v Jirnech dne






……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatelka
Povodí Ohře, státní podnik	 			ŽIVA Projekt s.r.o.	          
objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)
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