Příloha č. 1 
	Změnový list č. 1 ze dne 11. 12. 2023

	
	
	

	Název stavby:
	Úprava oplocení areálů objektů MSSS v Mostě 
· p.o.


	Číslo smluvního vztahu:
	 98/2023 ze dne 27. 9. 2023

	Název části stavby (PS, SO):
	 Oplocení PpS Albrechtická

	Objednatel:
	Zhotovitel:
NATALSTAV CZ, s.r.o.
Mostecká 29, Most – Vtelno

	 Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o.
Barvířská 495, 434 01 Most

IČO: 00831212
	 

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V návrhu PD bylo uvažováno s osazením plotového dílce na stávající podezdívku. Tento předpoklad   
platí v celém rozsahu PD. Pouze v předmětné části je řešení podezdívky rozdílné (násyp 300 mm). 


	Nové řešení:
Nově bylo zjištěno (po provedení odkopávky na  místě), že stávající podezdívka se kterou bylo uvažováno

pro osazení spodní hrany plotového dílce, je ve větší hloubce pod úrovní terénu, než bylo uvažováno v PD.   
Podezdívku je nutné odkopat v mocnosti cca 300 mm a výšku podezdívky nastavit podhrabovou deskou, 

aby byla niveleta oplocení ve stejné výšce a nevznikla pod plotem mezera. 



	Zdůvodnění změny:
Na stávající podezdívku byla navršena vrstva ornice v mocnosti 300 mm. Následně bylo osazeno stávající 
oplocení, které vycházelo z výšky násypu nikoli podezdívky. Předmětný rozdíl je nutné vyrovnat  
vodorovnou kompaktní konstrukcí – (podhrabové desky). 

Při přípravě projektové dokumentace, tato skutečnost nebyla zřejmá, protože terén byl zarostlý vegetací.   

Tato skutečnost byla zřejmá až po odkrytí nasypaných vrstev.

Pokud by skutečnost byla odhalena v rámci projektové přípravy byla by řešena stejným způsobem

Viz. návrh předmětného ZL.



	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	                                          

	 
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:
	2 140 566,30 Kč 

	Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
	 38.304,80 Kč

	Nová cena díla bez DPH:
	2 178 871,10 Kč 

	 
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	20. 12. 2023

	Nový termín dokončení díla:
	                                   

	
	
	

	Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx

	Datum: 11. 12. 2023
	Podpis:

	
	
	

	Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx

	Datum: 11. 12. 2023
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Charuza

	Datum: 13. 12. 2023
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxxxx

	Datum: 13. 12. 2023
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna

	Datum: 13. 12. 2023
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): xxxxx

	Datum: 13. 12. 2023
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


