Akce č. 217 675


DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 574/2023 
MVE Kadaň - generální oprava  

-   měření garantovaných parametrů
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:                          

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:      



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:




70889988

DIČ:




CZ70889988

Statutární orgán:                           


zastoupen ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:



technický dozor investora:                
bankovní spojení:                
  

číslo účtu: 




zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:



OSC, a. s.

se sídlem:



Staňkova 557/18a, 602 00 Brno 

IČO: 




60714794





DIČ: 




CZ60714794

Statutární orgán:




zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:  

bankovní spojení: 




číslo účtu: 







OSC, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 1376
(dále jen „zhotovitel“)
2. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku je změna v Čl. 3. Termíny plnění smlouvy o dílo č. 574/2023 z důvodu opožděného dokončení díla „MVE Kadaň – generální oprava“ ze strany zhotovitele (Litostroj Engineering a.s) až k 29.06.2023. Posun se týká i plnění  měření garantovaných parametrů. Zkušební provoz je smluvně stanoven na 6 měsíců, ve kterém by mělo dojít k realizaci měření garantovaných parametrů. Vzhledem k hydrologickým podmínkám v době zkoušek a přejímky díla nebylo možné dozkoušení soustrojí do plného výkonu (doposud je výkon omezen do 60% otevření RK). Po zlepšení hydrologické situace a dostatečném zvýšení průtoků na MVE Kadaň po dobu alespoň 3 souvislých dnů bude možno dokončit zkoušky do plného výkonu a následně uskutečnit i garanční měření. V současné době probíhá příprava projektu pro garanční měření OSC a jednání mezi zhotovitelem a objednatelem o konkrétních garantovaných parametrech.
Původní znění:

Předložení projektu GM k připomínkování: 

květen 2023

Garanční měření:




 květen/červen 2023

Zpráva s definitivním vyhodnocením:
 
do 2 měsíců po ukončení zkoušek

Nové znění:

Předložení projektu GM k připomínkování: 

 říjen 2023

Garanční měření:




 listopad 2023/únor 2024
Zpráva s definitivním vyhodnocením:
 
do 2 měsíců po ukončení zkoušek

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 574/2023 ze dne 23.05.2023. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.
V Chomutově dne ……………
V Brně dne …………………….

oprávněný zástupce objednatele      oprávněný zástupce zhotovitele

……………………………………
……………………………. 
    …………………………
investiční ředitel

       předseda představenstva     místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik
 
OSC, a. s.


OSC, a. s.
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