
Zahájení Délka trvání

Zahájení celé výstavby metro I.D 01.04.2022 7,5 roku

                                                                                                                                                          měsíc start doba od do

Výstavba metra v lokalitě GEMINI                                                                                                       41 49 01.09.2025 31.9.2029

Ražby Eskalátorového tunelu k vestibulu GEMINI                                                                              30 13 01.10.2024 31.10.2025

přístup do prostoru GEMINI - budoucího esk. tunelu, příprava pro zajištění kotev 32 0,5 01.12.2024 15.12.2024

Převzetí/vstup do GEMINI/metra v úrovni terénu (FISCHER) Převzetí/vstup do metra v úrovni 1PP 
(UV) a 2PP (UPV)

41 01.09.2025

Zařízení staveniště - 0.etapa v lokalitě Gemini 
Příprava území, přeložky, demontáže, demolice                                                                                

41 3,5 01.09.2025 15.12.2025

Zařízení staveniště - 1.etapa v lokalitě Gemini                                                                                                      
Ochrana provizorních přeložek sítí, práce v podzemí v levé části átria při pohledu z ulice                                   
na Pankráci

44 1,5 01.12.2025 15.01.2026

Zařízení staveniště - 2.etapa v lokalitě Gemini                                                                                                             
Ochrana provizorních přeložek sítí, práce v podzemí v pravé části átria při pohledu z ulice 
na Pankráci

45,5 2 16.01.2026 15.03.2026

Technologie v budově GEMNI mimo trvalé nájmy a odkupy (VZT a kanalizace)                         47 0,5 01.03.2026 15.03.2026

Zařízení staveniště - 3.-5.etapa v lokalitě Gemini                                                                                                      
práce odehrávající se v interiéru, HSV, PSV, vybudování výtahu a uvedení vnějších stavebních částí do 
finálního stavu

47,5 3,5 15.03.2026 30.06.2026

Opuštění vnějších prostor Gemini, práce jen uvnitř                                                                       30.06.2026

Sekundární ostění ve vestibulu GIMINI                                                                                                  54 5 01.10.2026 28.02.2027

HSV, PSV ve vestibulu GEMINI                                                                                                                60 12 01.04.2027 30.03.2028

Technologie ve vestibulu GEMINI 72 18 01.04.2028 31.09.2029

SMLOUVA UPRAVUJÍCÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN V SOUVISLOSTI SE STAVBOU

Příloha 1 - Harmonogram výstavby metro I.D v lokalitě Gemini


