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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-146 ze dne 6. 12. 2022

(SMVS: 107V751003322)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Písařík (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ADVISIA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164 752
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-633010217/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz, jednatel,
- ve věcech technickýc

E-mail:
Datová schránka: j4zqkjv
Adresa pro doručování: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-146 ze dne 6. 12. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Chocerady –
odstavná plocha - výstavba“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen
„Dodatek č. 1“):
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Článek 1 
Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu 
předání 2. etapy Díla. 

Článek 1 
Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu inženýrských prací, zajišťovaných Zhotovitelem v souladu s Předmětem Smlouvy, 

specifikovaným v čl. 2 Smlouvy, požádal Zhotovitel dne 9. 5. 2023 o posunutí termínu pro 
předání 1. a 2. etapy Díla o 30 kalendářních dnů, a to z důvodu prodloužení zákonné lhůty ze 
strany některých Dotčených orgánů a osob s vydáním potřebných stanovisek. Z důvodů nových 
požadavků Dotčených orgánů a osob požádal Zhotovitel dne 22. 6. 2023 opět o posunutí termínů 
pro předání 1. etapy Díla o 30 kalendářních dnů a 2. etapy Díla o 120 kalendářních dnů. 
Důvodem žádosti Zhotovitele jsou požadavky vznesené ze strany Dotčených orgánů a osob, a to: 
 
a) podle bodu 5 vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen KSÚS“) 

ze dne 13. 6. 2023 je nutno požádat MěÚ Benešov - silniční a správní úřad o „Rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání komunikace“ (umístění inženýrských sítí) – zajištění povolení 
bude předmětem 1. etapy Díla, předpoklad minimálně 30 kalendářních dnů; o vydání 
územního rozhodnutí požádáno zhotovitelem dne 15. 6. 2023; 
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci předáno v termínu dle Smlouvy. Z těchto 
důvodů není nutné termín 1. etapy měnit. 
 

b) podle bodu 6 vyjádření KSÚS je podmínkou souhlasu s umístěním uvedené stavby m.j. 
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ (kabelu 
veřejného osvětlení) na  pozemek p.č. 862/2, LV  č. 719; 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla uzavřena dne 
14. 8. 2023. 

 
c) podle požadavku Stavebního úřadu MO je nutné na dešťovou kanalizaci vydat samostatné 

povolení vodního díla z úrovně OŽP MěÚ Benešov (Stavební úřad MO není oprávněn 
takovéto povolení vydat). Následně po vydání uvedeného vodoprávního povolení může 
Zhotovitel požádat o vydání stavebního povolení. 
 

Tyto nepředvídatelné požadavky Dotčených orgánů a osob, mající dopad na dobu plnění a tím na 
časový parametr řídící dokumentace Objednatele, byly důvodem pro pozastavení provádění 2. 
etapy Díla (viz odst. 2.2. čl. 2 tohoto dodatku), a to do doby vydání změny této dokumentace. I 
přes pozastavení provádění 2. etapy Díla probíhalo vypořádání připomínek Dotčených orgánů a 
osob a Zhotovitel dne 25. 10. 2023 požádal o vydání stavebního povolení.  

 
Na základě předložených dokladů posoudil Objednatel žádost Zhotovitele týkající se písm. c)  
tohoto odstavce jako oprávněnou. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají termín pro 
dokončení 2. etapy Díla na 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.  Žádost 
týkající se písm. a) a b) je ve chvíli uzavření tohoto dodatku bezpředmětná. 
 

2.2. Dopisem čj. MO 697685/2023-6440 ze dne 27. 9. 2023 bylo v souvislosti s výše uvedenými 
důvody objednatelem dnem 2. 10. 2023 pozastaveno provádění 2. etapy Díla, související 
s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídící dokumentace, umožňující podpis 
Dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 1. 
 

2.3. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 „4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 75 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
Smlouvy.“  
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Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o uzavření dodatku – počet stran: 13. 
 

3.3.  Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 
   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

 
3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 

 
 
 
 
               Za Objednatele:           Za Zhotovitele 
 
 
 
 Mgr. Tomáš Urbánek      Ing. Robert Weisz 
                         ředitel                                                                               jednatel 
                      OŘS AHNM                                                                  ADVISIA s.r.o. 
 
            podepsáno elektronicky                                                       podepsáno elektronicky 
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