DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP PO DOBU PŘÍPRAVY STAVBY
ze dne 15.12.2022


Smluvní strany:

1. Domov Hortenzie, příspěvková organizace
se sídlem:	Za Střelnicí 1568,  744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupena:	Mgr. Marian Žárský - ředitel organizace
IČO:	48804843
DIČ:	CZ48804843
(dále jen „objednatel”)

2. PPS Kania s.r.o.
se sídlem: 	Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory	
zastoupena: 	Janem Kaniou, jednatelem	
IČO: 	26821940	
DIČ: 	CZ26821940	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	86-5277760267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  sp. zn. C25838
(dále jen „zhotovitel”)

(obě smluvní strany společně dále jen „smluvní strany“)


I.

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 15.12.2022 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem bylo provedení díla  - „zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby, vč. projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení“ (dále jen „dílo“). 

2. Tento dodatek Smlouvy smluvní strany uzavírají za účelem stanovení podmínek provádění dalších prací nad rozsah stanovený v dosavadním znění Smlouvy, tzv. víceprací. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byla ze strany dotčených subjektů vydána vyjádření, která vyžadují dodatečné změny v provádění díla, vč. přeprojektování některých části díla zhotovitelem. 

II.

1. S ohledem na výše uvedené, se zhotovitel zavazuje za podmínek dohodnutých v tomto dodatku provést pro objednatele níže uvedené vícepráce v nejvyšší možné jakosti a tyto předat objednateli a objednatel se zavazuje tyto vícepráce převzít a zaplatit zhotoviteli jejich cenu:
[bookmark: _Hlk118893802]Vícepráce dle tohoto dodatku zahrnují realizaci těchto prací:
a) Zpracování PD            	PS 01 – trafostanice	60.000,- Kč bez DPH
Zpracování PD             	IO 06 – Přípojka VN        	26.000,- Kč bez DPH
Výkon inženýrské činnosti	                             	10.000,- Kč bez DPH

b) Přepracování PD       	IO 02
Areálová dešťová kanalizace a retence            	14.000,- Kč bez DPH

Celkem						110.000,- Kč bez DPH

2. Vícepráce specifikované v odst. 1 tohoto článku budou zhotovitelem provedeny v rámci plnění 3. části díla dle Smlouvy a předány objednateli v termínu spolu s ostatními dokumenty v rámci této části díla. 

3. Uvedený rozsah víceprací je připraven zhotovitelem tak, aby zcela vyhověl požadavkům dle vyjádření dotčených subjektů dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku. Stanovené ceny víceprací pak zahrnují veškeré potřebné práce a jsou konečné.

4. Vícepráce specifikované v odst. 1 tohoto článku II. budou po převzetí ze strany objednatele vyfakturovány zhotovitelem v rámci samostatné zvláštní faktury se splatností 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Vícepráce dle tohoto dodatku tak nebudou zahrnuty v daňového dokladu za provedení 3. části díla dle čl. VIII. odst. 3, odrážka třetí Smlouvy.

III.

1. Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem zcela nedotčena.  

2. Tento dodatek k Dohodě je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Smluvní strany prohlašují, že byl tento dodatek uzavřen po vzájemné dohodě, nikoli v tísni, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Současně smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu. Na důkaz toho připojuji smluvní strany své vlastnoruční podpisy.




V___________________________ dne________________			__________________________
									Mgr. Marian Žárský
									ředitel organizace
		objednatel


V___________________________ dne________________			__________________________
									Jan Kania											jednatel
									zhotovitel
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