Smlouva o dílo
ev. č. 5563001401 
„Rekonstrukce stávajících chodníků“

DODATEK č. 1
I.
Smluvní strany

1.  Název příspěvkové organizace: Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, 

U Školky 1621, příspěvková organizace
se sídlem:
U Školky 1621/2, Ostrava - Poruba
zastoupena:
Mgr. Karlou Rupcovou
IČ:
64628141
DIČ:
CZ64628141
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:
42138761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:


Mgr. Karla Rupcová, tel.: 737 565 909
(dále jen „objednatel“)
2.  Obchodní firma:

    Stavitelství VEHA CZ s.r.o.
se sídlem:
Školní 348, 747 19 Bohuslavice

zastoupena:
Vladimírem Horáčkem
IČ:
28648293
DIČ:
CZ28648293
bankovní spojení:
ČSOB
číslo účtu:
269159217/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36772
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Vladimír Horáček, tel.: 731 617 844
(dále jen „zhotovitel“)
II.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce stávajících chodníků“ (dále jen „dílo“). 

2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nezbytné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací, které již nejsou s ohledem na výše uvedené vícepráce nutné (dále jen „méněpráce“).

3. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku - viz příloha č.1
	Cena více/méněprací
	bez DPH 

107 120,- Kč
	DPH

22 495,- Kč
	s DPH

129 615,- Kč


4. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění celková cena plnění díla.
III.
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena za dílo se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. Cena za dílo tak činí: 1 181 670,- Kč   

	
	bez DPH
	DPH
	s DPH

	Cena dle SoD
	869 467,‑ Kč
	182 558,- Kč
	1 052 055,- Kč

	Cena dle více/méněprací
	107 120,- Kč
	22 495,- Kč
	129 615,- Kč

	Cena CELKEM
	976 587,- Kč
	205 053,- Kč
	1 181 670,- Kč


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.
	V Ostravě, dne 20.12.2016
…………………………………….

za objednatele
	
	V  Ostravě, dne 20.12.2016
……………………………..

za zhotovitele
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