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 DODATEK č. 2.  
číslo smlouvy objednatele: 317 650 /05 / 2023 – 317 660 / 14 /2023 

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/3311/0206 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  KVIS Pardubice a. s. 
   sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B , vložka 2435 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 
IČO:   46506934 
DIČ:   CZ46506934 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:   17394093/0300 
telefon:    +420 466 822 640 
fax:    + 420 466 822 649 
e-mail:  kvis@kvis.cz 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
   Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel 
   Ing. Jan Šrámek, stavbyvedoucí 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku“, podané v rámci 
zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je 
rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     17 461 111,99 Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH     + 832 963,58 Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH     - 235 727,58 Kč 
 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH    597 236,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    18 058 347,99 Kč 
 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec 
Králové, ulice V Kopečku“ (změnový list č. 1) 

 

 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne: …………….. V Pardubicích dne: ……………..  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Pavel Jeništa  
ředitel společnosti předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

KVIS Pardubice a. s.  
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ZMĚNOVÝ LIST 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1.  
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s. 
Navrhovatel:  KVIS Pardubice a. s. 
Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s. 
Datum: 18. 12. 2023 

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: - viz. položkový rozpočet pro ZL č.1 

na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA 
V rámci staveb ních prací se na stavb ě vyskytly zm ěny, kte ré představují vícepráce a 
méněpráce: 
 
POPIS ZMĚN:  
SO 01 - Kanalizace 
Vícepráce: 
a) Obnova kanaliza ční stoky v úseku mezi kanaliza čními revizními šachtami A1824 –  
A1825 inverzním rukávcem 
DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi 
kanalizačními revizními šachtami A1824 a A1825 bylo zjištěno, že se v daném úseku 
nachází velké množství stávajících inženýrských sítí včetně monolitického kolektoru, což 
neumožňuje provést obnovu kanalizační stoky pomocí otevřeného výkopu. Důvodem pro 
tuto zm ěnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Obnova stávajících uli čních vpustí 
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění stavebních prací byly z prostorových důvodů demontovány 
3 kusy uličních vpusti. Pro zachování odvodnění stávající komunikace bylo nutné tyto uliční 
vpusti obnovit. Důvodem pro tuto zm ěnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením 
projektové dokumentace. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Provedení nové kanaliza ční revizní šachty 
DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací u kanalizační A1886 bylo zjištěno, že 
kanalizační stoka S2 není napojena do této revizní kanalizační šachty, ale je napojena do 
skryté revizní kanalizační šachty na kanalizační stoce S ve vzdálenosti 2 m od šachty 
A1886. Napojení kanalizační stoky S2 bude provedeno pomocí nové kanalizační revizní 
šachty. V těsné blízkosti skryté šachty vedl vodovodní řad, který po dobu provádění prací 
spojených s obnovou skryté šachty musel být provizorně zaslepen. Důvodem pro tuto 
změnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace.  
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
d) Vyšší objem obnovy dlážd ěných ploch 
DŮVOD ZMĚNY: Ve smluvním výkazu výměr nebyly zařazeny plochy pro odstranění a 
zpětnou obnovu dlážděných ploch. Důvodem pro tuto zm ěnu je chyba projektové 
dokumentace stavby. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
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e) Vyšší objem provedených zemních prací  
DŮVOD ZMĚNY: Vyšší objemy provedených zemních prací jsou následující: 
• Bourání železobetonové stabilizace, která byla součástí konstrukčních vrstev 
komunikace. Tato konstrukce se na stavbě nacházela od kanalizační revizní šachty A1825 
po kanalizační revizní šachtu A1971. 
• Na stavbě bylo velké množství stávajících inženýrských sítí, která nebyla uvedena 
ve vyjádření správců získaných v průběhu stavebního řízení. A tyto sítě zhotovitel nacházel 
v průběhu zemních prací, kdy bylo nutné zajistit jejich bezpečnost a výkopy provádět 
ručním způsobem. Proto je tato činnost ve změnovém rozpočtu zohledněna položkou 
„Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny“  
Důvodem pro tuto zm ěnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové 
dokumentace.  
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce: 
a) Odpočet kanaliza ční stoky v úseku mezi kanaliza čními revizními šachtami A1824 –  
A1825 
DŮVOD ZMĚNY: Obnova kanalizační stoky v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami 
A1824 – A1825 nebylo z důvodu velkého množství stávajících inženýrských sítí možné 
provést otevřeným výkopem. (popsáno v části vícepráce, odstavec a). Neprovedené práce 
nebyly fakturovány a jsou odečteny jako méněpráce. Důvodem pro tuto zm ěnu jsou 
neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
d 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených 

výkresů:                          
Jméno a podpis navrhovatele:  
Ing. Jan Šrámek – KVIS Pardubice a. s. 
 
Stanovisko objednatele:  Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a 
požaduje navrženou změnu ocenit 

Stanovisko zhotovitele:  Ing. Jan Šrámek - zhotovitel předloží návrh změny ceny 

Stanovisko pr ojektanta:  Ing. Zdeněk Pilař - projektant souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí 
Jan Klimeš – provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 
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ZMĚNOVÝ LIST 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s. 
Navrhovatel:  KVIS Pardubice a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19. 12. 2023 
V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce:  
Změna a)  367 824,-Kč 
Změna b)  37 084,53 Kč 
Změna c)  109 786,-Kč 
Změna d)  63 094,52 Kč 
Změna e)  255 174,53 Kč 
Vícepráce celkem:  832 963,58 K č 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 235 727,58 Kč 
 
Méněpráce celkem: - 235 727,58 K č 
 
 
 
 
Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací ve výši: 597 236,-Kč. 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 597 236,-Kč 
(vícepráce pětsetdevadesátsedmtisícdvěstětřicetšest) 

 

Předkládá:   
 
 
 

Převzal: 

...................................... 
Ing. Jan Šrámek 

……………………………….. 
Ing. Miroslav Melichar 

 
Datum: 19. 12 2023 

 
Datum: 19. 12. 2023 
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ZMĚNOVÝ LIST 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s. 
Navrhovatel:  KVIS Pardubice a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19. 12. 2023 
 
 
Vyjádření projektanta (Ing. Zdeněk Pilař): Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus, Jan Klimeš): Souhlasí 
 
Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí 
 
Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
Vícepráce celkem:  832 963,58 K č 
 
Méněpráce celkem: - 235 727,58 K č 
 
 
 
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): 597 236,-Kč 
(vícepráce pětsetdevadesátsedmtisícdvěstětřicetšest) Kč 
(vícepráce ) 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zástupce zhotovitele: Podpis zástupce objednatele: 

 
 
 

…………………………………. 
Ing. Pavel Jeništa 

 
 
 

…………………………………. 
Ing. Pavel Loskot 

 
Datum: 19. 12. 2023 

 
Datum: 19. 12. 2023 


