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Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 12
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
na akci: II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 - část 10
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „ Objednatel “)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

	se sídlem:
	Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7545 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických:
	IČO:
	46974806

	DIČ:
	CZ46974806



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10
Číslo smlouvy zhotovitele: 006/2018

2.1. Z důvodu nutnosti zpracování komplikovanějšího řešení v rámci návrhu opravy dílčího úseku silnice II/348, než předpokládala zadávací dokumentace, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina“, číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10, ze dne 7. 2. 2018 (dále jen SoD) tento dodatek.
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2.2. Z diagnostiky vozovky a z důvodů nesouhlasného stanoviska OŽP s kácením stromů vyplynula nutnost na části řešeného úseku silnice provést výměnu vozovky včetně podloží, ve zbytku provést recyklaci za studena. Část úseku nebude součástí projektu, z důvodu, že tento úsek byl opravený v rámci údržby správcem komunikace. V průtahu obce Úsobí obec zpracovává posouzení záměru na výstavbu chodníků v obci. Projektová dokumentace na chodníky podél II/348 je nutné koordinovat řešeným úsekem silnice. V zadávacích podmínkách byla zamýšlena menší či pouze dílčí oprava vozovky bez úpravy směrového a výškového řešení.
2.3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na rozdělení PD na 3 samostatné úseky:
Původní ujednání dle Dodatku č. 1 odst. 2.1, které zní:
V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na rozdělení PD na 2 samostatné úseky:
· Křiž. I/34 - Herálec - zpracování PD v rozsahu DSP a PDPS; z důvodu nesouhlasného stanoviska OŽP s kácením stromů není možná směrová úprava a rozšíření komunikace na normovou šířku a dojde pouze k opravě povrchu bez směrových a šířkových úprav; není nutné zpracování DÚR a vydání ÚR
· Herálec - křiž. II/131 - zpracování PD v rozsahu DÚR, DSP a PDPS; návrh bude řešit úpravu komunikace na kategorii S7,5, případně S6,5 (ve výjimečných případech, odsouhlasených objednatelem)
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Úsek 1) Křiž I/34 - Herálec - úsek je rozdělen na stavební objekty:
Úsek SO 101, SO 102 nebude součástí projektu. Tyto úseky byly opraveny v rámci souvislé údržby správcem komunikace KSUSV p.o.
Úsek SO 103, SO 104, SO 105, SO 106 bude projektem řešen jako oprava.
Úsek 2) Herálec - křiž II/131 - úsek je rozdělena na stavební objekty:
Úsek SO 108, SO 110, SO 111, SO 112, SO 113, bude projektem řešen jako investice vyžadující stavební povolení.
Úsek 3) Průtah obcí Úsobí
SO 109 bude projektem řešen jako investice vyžadující stavební povolení, bude koordinován s projektem obce Úsobí na výstavbu chodníků podél II/348.
2.4. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v úseku 1) Křiž I/34 - Herálec nebudou součástí projektu objekty SO 101 a SO 102. Z tohoto důvodu dochází ke snížení ceny díla PD II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 - část 10.
V této souvislosti se nově stanovuje Cena díla v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) stávající SoD ve znění tohoto dodatku takto:
a) vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Název PD
	Cena PD v Kč bez DPH

	II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 - část 10
	1 167 531,00

	III/11255 Rynárec - Janovice - část 16
	1 179 000,00

	II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360 - úsek č. 1
	320 440,00

	II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360 - úsek č. 3
	322 640,00

	III/3443 Dolní Krupá - most ev. č. 3443-1 - část 39
	354 000,00

	II/401 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401-008 - část 44
	197 000,00

	II/400 Zvěrkovice - most ev. č. 400-001 - část 45
	194 000,00



	III/3853 Dolní Rožínka - most ev. č. 3853-5 - část 48
	238 000,00

	CENA CELKEM za PD
	3 972 611,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	834 248,31 Kč

	CENA CELKEM za PD
	4 806 859,31 Kč vč. DPH


a původní znění Článku 4.1. písm. a) dle Dodatku č. 10 se ruší.
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2.5. V souvislosti se snížením ceny dle odst 2.4. tohoto dodatku dochází k vyčíslení ceny díla za tři samostatné části projektu II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 v jednotlivých stupních PD, a to následujícím způsobem:
a) Projektové podklady pro projektovou dokumentaci ve stupni DUSP
Do položky byly zahrnuty veškeré průzkumy provedeny, zde je jejich výčet:
· odvrty, rozbory PAU
· Zaměření
· Diagnostický průzkum
Celkem za projektové podklady
b) [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Projektová dokumentace ve stupni DUSP
Projekt DUSP - Úsek 2)
Projekt DUSP - Úsek 3)
nutné pro provedené projektu, tyto byly kompletně
60 980,00 Kč bez DPH
180 000,00 Kč bez DPH
212 000,00 Kč bez DPH
452 980,00 Kč bez DPH
342 400,00 Kč bez DPH
85 600,00 Kč bez DPH

428 000,00 Kč bez DPH
114 620,00 Kč bez DPH
143 300,00 Kč bez DPH
28 631,00 Kč bez DPH
286 551,00 Kč bez DPH
1 167 531,00 Kč bez DPH

Celkem Projektová dokumentace ve stupni DUSP
c) [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Projektová dokumentace ve stupni PDPS
Projekt PDPS - Úsek 1)
Projekt PDPS - Úsek 2)
Projekt PDPS - Úsek 3)
Celkem Projektová dokumentace ve stupni PDPS
Celkem PD II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131
2.6. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změnám termínů dle odst. 2.2. Dodatku č. 1 tímto způsobem:
V Příloze A10 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění: pro úsek 1) Křiž. I/34 - Herálec
	Koncept dokumentace DSP k souhlasení předat do:
	30. 11.2019

	Dokumentace DSP (čistopis), včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:
	3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

	Podání žádosti o vydání SP do:
	15 dnů od předání DSP

	Získání pravomocného SP do:
	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
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	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	30 dnů od vydání pravomocného SP



pro úsek 2) Herálec - křiž. II/131
	Koncept dokumentace DÚR předat do:
	30. 11.2019

	Dokumentace DÚR (čistopis) předat do:
	3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

	Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do:
	120 dnů od předání DÚR

	Koncept dokumentace DSP k souhlasení předat do:
	105 dnů od předání DÚR

	Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:
	60 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o vydání SP do:
	15 dnů od předání DSP

	Získání pravomocného SP do:
	90 dnů od podání žádosti o vydání SP

	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	30 dnů od vydání pravomocného SP



se ruší a nahrazuje novým zněním: pro úsek 1)
	Koncept dokumentace PDSP k odsouhlasení předat do:
	31.1.2024

	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	14 dní od odsouhlasení konceptu objednatelem



pro úsek 2)
	Koncept dokumentace DUSP k odsouhlasení předat do:
	31.8.2024

	Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:
	30 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

	Podání žádosti o vydání UR+SP do:
	15 dnů od předání DUSP

	Získání pravomocného UR+ SP do:
	90 dnů od podání žádosti o vydání UR+SP

	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	30 dnů od podání žádosti o vydání SP



pro úsek 3)
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	Koncept dokumentace DUSP k odsouhlasení předat do:
	30 dnů od předání informace ke koordinaci s projektem obce Úsobí

	Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:
	30 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

	Podání žádosti o vydání UR+SP do:
	15 dnů od předání DUSP

	Získání pravomocného UR+ SP do:
	90 dnů od podání žádosti o vydání UR+SP

	Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:
	30 dnů od podání žádosti o vydání SP



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků a nedotčené Dodatkem č. 12 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 12 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 12 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 12 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 12 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 12 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 12 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




V Brně dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis




Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.


 

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic příspěvková organizace
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