
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU 
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10950_S04 
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: P-2768/23

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465
Zastoupený:^^^^^^^^^^^^H ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce ve věcech technických^^^^^^^^^^H
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:
KO-KA s.r.o.
Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 51132
Autorizace: ČKAIT ze dne 29.11.1996
Zastoupený: jednatelem společnosti
Autorský dozor:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-8857410267/0100
IČ:25117297
DIČ: CZ25117297

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je ukončení předmětu plnění z důvodu nerealizace 
stavby.

Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2023 smlouvu o dílo na provádění autorského dozoru na akci:

DC 007 293 Děčín, Tovární - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V souladu s ustanovením článku IX., bod 9.2 se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy nedošlo k zahájení prací na předmětu smlouvy 
a tudíž zhotoviteli nenáleží žádná odměna.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků smlouvy.

o 8 -01- 11 -12-1®
V Praze dne........................V Teplicích dne

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. KO-KA s.r.o.
ředitel 
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