Akce: Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice – SMYSL – PD                                                                     Dodatek č.3
DODATEK č.3
SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZZR/2022/012

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel: 	Statutární město Pardubice
Se sídlem: 	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice
Manažer projektu: Bc. Nikola Jiráková – projektový manažer ORS; tel. 466 859 475;
e-mail: nikola.jirakova@mmp.cz;
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI; tel.: 466 859 412; e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČO: 00274046 		DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 		326 561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	IRBOS s.r.o.
Se sídlem: 	č.p. 115, 517 41 Čestice
Zastoupen: 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech obchodních:	 Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických : 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
č. autorizace: 39110
Tel: XXXXX 	e-mail : XXXXX
IČO: 25933094 		DIČ: CZ25933094
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 15647
bankovní spojení: 	XXXXX
číslo účtu: 		XXXXX
(dále jen zhotovitel)


I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2022 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2022/012 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, která bude řešit rekonstrukci, stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu občanského vybavení č.p. 389 ul. Bělehradská v Pardubicích – „Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice – SMYSL - PD (dále jen „DÍLO“), a to pro účely užívání organizacemi pracujícími s lidmi se smyslovým a kombinovaným postižením, které by tak byly soustředěny v jedné budově. Projekční práce byly zahájeny vstupním jednáním dne 14.9.2022. Dále byl dne 4.1.2023 podepsán dodatek č. 1, kterým byl upraven a prodloužen termín předání dílčí části díla – DÚR a DSP z důvodu nevyhovujícího statického stavu objektu. Dne 30.3.2023 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým byl na základě požadavku objednatele upraven a prodloužen termín předání dílčí části díla – DÚR a DSP a byla navýšena cena dílčí části díla – DÚR a DSP z důvodu objednatelem požadovaných změn již vyhotovené PD (DÚR+DSP) – úprava konstrukční části objektu, úprava stávajících okenních otvorů, skladba konstrukcí fasády a drobné dispoziční úpravy.

Při odevzdání dokumentace pro provedení stavby (DPS) byly vyčísleny na základě položkového rozpočtu investiční náklady ve výši 140. mil. Kč vč. DPH. Dne 8.11.2023 proběhlo jednání řídícího výboru ŘV, na kterém byla projednána výše uvedených investičních nákladů a na základě tohoto jednání ŘV vzešel požadavek na přepracování DPS, a to z důvodu snížení výše investičních nákladů. Snížení investičních nákladů bude provedeno na základě oboustranně projednaného a odsouhlaseného rozsahu takových změn. Tyto změny byly ze strany projekční kanceláře předběžně odhadnuty tak, že mohou umožnit úsporu investičních výdajů až cca 20 mil. Kč, vč. DPH. Časová náročnost výše uvedených úprav DPS má vliv na termín dokončení a předání DPS, a to o 30 dní. Uvedený časový posun je předmětem tohoto dodatku č. 3.


II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín plnění DÍLA. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, ve znění dodatku č. 1 a 2, vztahující se k požadovanému termínu dokončení a předání jednotlivých fází DÍLA, a to pouze v části dokončení a předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), jež zní:

· dokončení a předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:
- nejpozději do 12 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání pravomocného společného povolení 

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

· dokončení a předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:
- nejpozději do 9. února 2024 (tj. do 16 kalendářních týdnů a dvou dnů ode dne protokolárního předání pravomocného společného povolení)


III.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2022/013 ze dne 5.9.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.1. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 30.3.2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 3 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

3. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 3 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 3 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 3 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.



	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	
V Pardubicích dne 10.1.2024


	
V Česticích dne 9.1.2024

	
______________________________
	
_____________________________


                        Bc. Jan Nadrchal					Ing. Radek Myšák
		primátor					    jednatel
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