
Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 1686/2023/2024/OI/2

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00239171

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1686/2023/Ol/VZ

Smluvni strany
 

Statutární město Ostrava K2 stavební Moravia s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Zastoupeno: lng. Břetislavem Rigerem Zastoupena: jednatelem Marianem Kotasem

Náměstkem primátora Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u KS v

Ostravě, oddíl C, vložka 32700

 
 

 

 

IČO: 00845451 IČO: 28573994

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: C22857 3994 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka, as.

pobočka Ostrava pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 43-3741890227/0100

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č.

1686/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 24.5.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci akce

„Park u zámku Zábřeh“ zdůvodu víceprací a me'něprací, které vznikly během realizace prací

v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět

smlouvy a sjednanou cenu díla. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o cenu víceprací ve výši 557 504,35 Kč bez DPH (dle § 222

odst. 4 ZZVZ se jedna o změnu ve výši 151 510,19 Kč bez DPH, tj. 1,21 % původní ceny díla; dle

§ 222 odst. 6 ZZVZ se jedna o změnu ve výši 40 275,36 Kč bez DPH, tj. 0,32 % původní ceny díla

a dle § 222 odst. 7 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 365 718,80 Kč bez DPH, tj. 2,92 % původní

ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 923 958,34 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 se jedna o

změnu ve výši 272 218,94 Kč bez DPH, tj. 2,18 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedna o

změnu ve výši 37 442,00 Kč bez DPH, tj. 0,30 % původní ceny díla a dle § 222 odst. 7 se jedná o

změnu ve výši 614 297,40 Kč bez DPH, tj. 4,91 % původní ceny díla).
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

čl. ll.

Změny smlouvy

 

 

 

1. Dosavadní znění smlouvy V Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 19, který zní:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizoval méněpráce, které jsou uvedeny

v evidenčním listu změny stavby ZL č.2 dle přílohy č. 6 této Smlouvy, který byl odsouhlasen

:ástupci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a objednatele. “

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena bez DPH DPH Cena celkem s DPH

v Kč v Kč v Kč

CENA CELKEM 13 626 422,54 Kč 2 861 548,73 Kč 16 487 971,27 Kč

ztoho: Realizace stavby (bez 12 405 379,24 Kč 2 605 129,64 Kč 15 010 508,88 Kč

následné pětileté péče o vysazené

vegetační prvky dle čl. || odst. 3.

této smlouvy)
 

 
z toho: Pětiletá rozvojová a 1 221 043,30 Kč 256 419,09 Kč 1 477 462,39 Kč

udržovací péče o vysazené

vegetační prvky dle čl. II. odst. 3.

této smlouvy     
 

3.

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění :danitelne'ho plnění. “

Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou nazvanou Kalkulace nákladů a

tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá nová příloha č. 6 —

Evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č.2 tohoto dodatku.

čl. ll.

Závěrečná ujednání

1.

$"?
>]?

p_oo

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03160

/RM2226/52 ze dne 9.1.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1686/2023/OI/VZ jsou tímto dodatkem nedotčená, nemění se a

zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

č. 1 — Kalkulace nákladů

č. 2 - Evidenční list změny stavby č. 2
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Statutární město Ostrava

magistrát

Za objednatele

 

Za zhotovitele

 

 

Ing. Břetislav Riger

Náměstek primátora

na základě plné moci
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy č. 1686/2023/OI/VZ

Počet stran: 2

Kalkulace nákladů

 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 2201 Park u zámku Zábřeh

 

Objednatel: Statutární město Ostrava ICO:

 

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. ICO: 28573994

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská

Ostrava
DlCZ C228573994

 

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

 

 

 

 

Vedlejší náklady

 

Ostatní náklady

 

Celkem    
 

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

 

 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

 

Základ pro základní DPH 21 % 13 626 422,54 CZK

 

Základní DPH 21 % 2 361 548,73 CZK  
 

Zaokrouhlení CZK

 

OCena celkem s DPH 16 487 971,27 ZK   
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Statutární město Ostrava

magistrát
Dodatek

Rekapitulace dílčích částí

Základ . , ,

Číslo Název sníggou zaklad grgflak'adn' DPH celkem Cena celkem

DPH

8001 Terénní úpravy 0,00 97 558,24 20 487,23 118 045,47

Veřejné osvětlení a

8002 architektonické 0,00 1 089 012,00 228 692,52 1 317 704,52

osvětlení

8003 Opěrná zídka 0,00 1 190 678,00 250 042,38 1 440 720,37

8004 Mobiliář 0,00 524 947,00 110 238,87 635 185,87

Vodni prvek a
8005 vodovodní přípojka 0,00 263 215,00 55 275,15 318 490,14

Rekonstrukce

8006.1 komunikací a nový 0,00 3 360 856,12 705 779,79 4 066 635,91

chodník

8006.2 Relaxační zóny 0,00 1 556 087,00 326 778,27 1 882 865,27

8006.3 Výměna povrchu dlažby 0,00 397 727,65 83 522,81 481 250,46

soo7 X)./sad,“ drew" a 0,00 2 249 254,00 472 343,34 2 721 597,33
acem

8008 Rekonstrukce trávníků 0,00 1 785 875,00 375 033,75 2 160 908,75

ZL01 Změnový list 01 0,00 1 477 666,53 310 309,97 1 787 976,50

ZL02 Změnový list 02 0,00 -366 453,99 -76 955,34 -443 409,33

Celkem za stavbu 0,00 13 626 422,54 2 861 548,73 16 487 971,27       
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příloha č.2 dodatku č. 2

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evrdenční čislo stavby

Park u ;drrrktr Zdhwh

Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)

KCI ' '.rtvu \l'v ;

“Cl. ['4. .í'íllll 1- ílllllr

elektrmnstalace

.— I'\'Í'Í>"ll'l'1'(ll'.'".nt čílrrurnrumln

\Cr 'rpo'v \ uh.‘

w: .:',1nl

*\ I C '-' r > „> o Numb

KC ;. D.

\r; . . u. v pu-w

‘J: l- » 4 r 4! »

Číslo sorPs /

/ číslo změny SOIPS

SO 01

SO 02 D1 .4.a

SO 03

50 04

SO 06.1

SO 06.2

80 07

SO 08

 

Číslo změny stavby

AddeA-L-l

 
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realrzacr výše uvedené stavby, uzavřené dne 24 05 2023 číslo smlouvy objednatele 1686/2023/OINZ číslo smlouvy

zhotovitele: R241 12023

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 180310 729 30 Ostrava IČO 00845451

Zhotovitel: K2 stavební Moravua s ro Počáteční 429/10. Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 28573994

 

Gemprojektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (T05):

lng Ivan Tachezy se sídlem Plzeňská1573/17r Ostrava - Hrabuvka 700 30, IČO 12126365

ČECH-ENGINEERING a s , se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava IČO 25394983

 

Přílohy

1) Rekapitulace stavby

2) Změnový rozpočet, kalkulace nabídky dodavatele

3) Fotodokumentace šachty

4) CN krabrc s gelovou výplní

 

Počet paré

 

2x

1x

1x

1x

Příjemce

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Prorektant (autorský dozor)

 

Popis a zduvodnénl změny:

Tech ' 0 is u ního stavu"

SO 01: Součástí byly výkopy pro opěrnou zed v celé délce zdr šířka výkopu neobsahovala manrpulační prostor pro provedení bednění PD předpokládala

návaznost terénu na odpočrnkovou zónu

SO 02 01.4.a: Pledpokládal se počet svltrdel 23 ks

SO 03: Puvodni délka zdr dle protektu byla 63 3 m Prorekt nepočítal s drenážnímr trubkamí skrze zed

SO 04: PD počítala s 27 metry podsedáku na zidce

so 06.1: PD předpokládala položení dv0uíádku vedle obmbníku Součástí PD nebyla úprava stévau’cl šachty

80 06.2: Dle PD byla navržena plocha WPC desek 381.8 m2

SO 01: Dle PD měla být pokácena velká lípa u opěrné zdr

SO oa: Prorekt předpokládal provedeni travnikových kobercu

 

Technicm mg]; nově navrhovaného sam;

80 01: Výkopy pro opěrnou zed byly zkráceny v souvrslostr se zkrácením délky zdr šířka výkopu byla zvětšena o manrpulační prostor pro bednění Byla

proveden přípočel odkopu "terénní vlny" a přesunu zemrny a rozprostření v rámcr stavby

SO 02 D1 .4.a: Bude reali20váno 21 ks svítrdel Byly doplněny krabrce s gelovou výplní Byla zkrácena trasa přípogky v době kdy chodník byl již hotový

SO 03: Bylo navrženo zkrácení délky zdi na 55.6 m Bylo navrženo doplnění drenážních trubek skrze zed

SO 04: Bude realízováno pouze 19 m podsedáku Byly provedeny dodatečné úpravy kortenového roštu

SO 06.1: Bude realrzován pouze jednoládek Bude provedena sanace šachty a výměna zákrytové desky

80 06.2: Bude realrzována plocha 312 m2 WPC desek Byl navržen rošt okolo zachované lípy

SO 07: Lipa nebyla pokácena budou doplněny trvalky

SO 08: Bude provedena vysetí trávníku do substrátu

 

gggMnění změny

SO 01: Zed byla zkrácena : duvodu umožnění využítí svahu pro sáňkování v zrmním období výkop musel být proveden ve větší šířce ;rnak by nebylo možné do

výkopu umístrt bednění Ph vytyčení skutečného stavu bylo zlršténo že terén je výše než předpokládal prorekt bez úpravy by terén nenavazoval na

odpočrnkovou zónu

SO 02 01.4.3: Změna počtu svidnel vyplývá ze zkrácení delky zdr Světla nemají dva výstupy na kabel a je tedy nutné použít krabrcr pro propoíenl kabelu

Změnrlo se umístění hlavního rozvaděče dle požadavku ČEZu

so 03: Zkrácenl opěrné zdr umožní použítí svahu nad zdí pro sáňkování v zrmním období Drenážní trubky umožní lepší odvodnění za opěrnou stěnou

SO 04: Zkrácenl délky podsedáku plyne ze zkrácení délky zdr 80 03 Úpravy konenového roštu byly vyžádány AD nad rámec puvodnlho řešení Detarlně jsou

popsány v poznámce položky v rozpočtové částí

SO 06.1: Bylo dohodnuto že dvouřádek je zbytečný a postačí jednořádek Stav šachty nebyl v době přípravy PD znám a během realrzace díla bylo zírštěno 2e

šachtu je nutné sanovat a zákrytovou desku vyménrl

50 06.2: Výměra WPC desek byla zmenšena v souvrslostr se záchranou stávající llpy VIZ SO 07„ kolem lípy byl navržen rošt pro ochranu stromu

50 01: Tahové zkousky prokázaly dobrý stav lípy proto bylo dohodnuto že strom zustane zachován Za lípou byla doplněna výsadba trvalek

SO 08: Vysetí bylo zvoleno s ohledem na možnost jednoduššího provedení vysetí po dokončovaných částech a s ohledem na cenovou úsporu

   časový vliv na plnění SoD: NEMA vuv   
 

 



  

  

     

  

Udage v Kč bez DPH

 

Pmceniuelm pod? „ , „ , Procentuámi podil

, , Lena navrhovanych \nceprac: „ _ _ ,

Měněprac: LL k celkove „ . . vlcepracu .LL k celkove

A reseneho ZL „
cene stavby cene stavby

-923 958,34 -7,38% 557 504.35 4,45% -366 453,99

Cena navrhovaných Ménépram

řešeného ZL

Cena Méněpraci a Vicep'aci

ieSEHéhO ZL

 

      
 

Vyjádřeni - souhlas se změnou:
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Tento Ewdenéni ust zmény slavby 10 podkladem pro uzavřenu dodatku ke smbuvé o dílo Nedímou součastí Ewdenénirvn hstu změny stavby 19 “PŘFWEG UOK -' U VP

Které-m jSOU uvmeny všechny pxsemnostl a phlohy meré zduvadnup oprávněna! zmt‘armwem Imm včem—ě "Rozpos oceněni změn polcuz'ek'

   
Zména stavby (EBV) - krycu hs!

|Číslo pare

 


