
 

 

Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 

 

Předpokládaný termín podpisu Smlouvy do 30.11.2023 

 

Etapa I.: předběžné činnosti: do max. 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy 

 

  

Etapa II.: provedení základních opatření:  do max. 120 dní od nabytí právní moci stavebního povolení 
 

Nejzazší termín ukončení II. etapy:  31. 10. 2025 (z důvodu dodržení požadavků poskytovatele 
dotace) 

 

Etapa III.: poskytování garancí: po dobu 10 let od ukončení II. etapy 

Zahájení garancí ESCO, zahájení splátek předmětu smlouvy – ode dne zahájení III. etapy. 
 

Ukončení smlouvy (ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení předmětu smlouvy) - 120 měsíců 
ode dne zahájení III. dle předchozí odrážky. 

 

Podpis smlouvy  11/2023 

    

Fáze I. předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) 
  

Verifikace objektů, resp. předaných podkladů od Zadavatele 11/2023-02/2024 

Dokumentace stavby vč. vyřízení stavebního povolení 01/2024 - 10/2024 

    

Fáze II. provedení základních opatření   

Realizace stavebních opatření 09/24 – 10/2025 

Dodávka a montáž technologie 06/24 – 10/2025 

Předání díla a zahájení zkušebního provozu  10/2025 

    

Fáze III. poskytování garance   

Délka poskytování garance, smluvního vztahu 01/2026 – 12/2035 

Ukončení smluvního vztahu 31.12.2035 

 

Pozn: termíny provedení základních opatření závisí zejména na termínu získání stavebního povolení. 
Očekáváme jeho získání v 10/2024, v případě pozdějšího získání budou navazující práce posunuty 
v čase. 


