Dodatek č. 3 k SoD č. KRN/SOD/2/2023

uzavřené dne 13. 1. 2023 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem:                          	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena:	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO:	00844641
DIČ:	CZ00844641
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	xxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx - provozně-technický náměstek, tel: + 420 xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)
a
1. První KEY-STAV, a.s.
se sídlem:	8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:	Romanem Michlíčkem 
IČO:	25385127
DIČ:	CZ25385127
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	xx-xxxxxxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 1781 B
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Roman Michlíček – předseda představenstva
Ing. Lukáš Katauer - výkonný ředitel 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack]Ing. Xxxx xxxxxx– výrobní ředitel   
Ing. Xxxxxx xxxxxxx – hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Xxxxxxx xxxxxx– člen realizačního týmu
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 13. 1. 2023 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo „Pavilon C – stavební úpravy a přístavba RHB“ jak je níže uvedeno: 
I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto Dodatku č. 3 a to v části vymezení termínu díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací spočívajících v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací.
3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku.
4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

· V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další odstavec, který zní:

„9. Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací a méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 12 až č. 19, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 3.“
                                                                                                                                                                                                           - V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
[bookmark: _Hlk108613367] 62 099 275,43 Kč bez DPH
(slovy:“šedesátdvamilionůdevadesátdevěttisícdvěstěsedumdesátpětkorunčtyřicettřihaléře“).

[bookmark: OLE_LINK2]Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	           		                     55 748 091,88 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 činí:                              + 3 389 282,00 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.2 činí:                              + 2 258 862,60 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.3 činí:                                 + 703 038,95 Kč bez DPH
                                 
Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 3:            	62 099 275,43 Kč bez DPH                                                             
	
· V článku IV. Doba a místo plnění se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 13 měsíců a 22 dní od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

III. 
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnové listy č. 12 až 19, včetně položkových rozpočtů, rekapitulace Změnových listů se zatříděním podle § 222 ZZVZ a fotodokumentace.

V Krnově dne:					Ve Frýdku-Místku dne:

Za objednatele:					Za zhotovitele:
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,		První Keystav a.s.
příspěvková organizace



……………………………………………			……………………………………………..
MUDr. Ladislav Václavec MBA			Roman Michlíček
ředitel						předseda představenstva
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