
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 16
	

	Projekt :    "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"    

	

	Změnu žádá: 
	Jméno, funkce, podpis:
	Datum:
	Strany příloh:

	První Key - Stav, a. s.
	Ing. Xxxxx xxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	S0 021 – Rošt fasády respiria


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Dopočet množství KVH hranolu dle odsouhlaseného konečného řešení nosné konstrukce dřevěné fasády respiria. 


	Popis prací, které budou souviset se změnou:

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
- Větší výměrnice montáže nosné rámové kce a dodávka konstrukčního řeziva v podobě KVH hranolu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

	Celkový cenový dopad změn činí: + 230 763,85 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	+ 10 dní – časově náročnější montáž z důvodu trojnásobného množství výměrnice dodávky řeziva a konečné montáže délek konstrukčních prvků a jejich přípravy, sestavování probíhá přímo na stavbě, na míru


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 16
	

	Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Arch. Martin Janda:

	Souhlasím. 


	Konečné vyjádření TDS:

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	              Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	

	Podpis :
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