Lety u Písku. Památník holokaustu
Romů a Sintů v Čechách [image: ]
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
MRK/SOD 10/2023

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název	: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
sídlo	: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
IČO	: 71239812
DIČ	: -
zápis v OR	: nezapsané v OR
bankovní spojení	: ČNB
č. účtu	: xxxxxxxxxx/xxxx
jednající	: PhDr. Jana Horváthová, ředitelka
dále za objednatele jednají
ve věcech technických	: Petr Večeřa, investiční referent
	xxxxx@xxxxx
ve věcech koordinačních	: Mgr. Peter Kunčík, projektový koordinátor
	xxxxx@xxxxx

ZHOTOVITEL
název	: PROTOM Strakonice, s.r.o.
sídlo 	: Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO 	: 43841252
DIČ 	: CZ43841252
zápis v OR	: C 711 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení 	: ČSOB
č. účtu 	: xxxxxxxxxx/xxxx
jednající	: Miroslav Procházka, jednatel
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních	: Miroslav Procházka, jednatel
	xxxxx@xxxxx
ve věcech technických	: Ing. Luděk Joza, jednatel
	xxxxx@xxxxx



II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2023 smlouvu o dílo č. MRK/SOD 10/2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“.
2. Dle smlouvy byl termín realizace stanoven a dle dodatku č. 1 následně upřesněn takto:
· Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
· Termín dokončení, předání a převzetí díla:	do 345 dní od předání a převzetí staveniště
· Termín vyklizení staveniště:	do 14 dnů od předání díla

III.
Předmět dodatku č. 3

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na úpravu termínů realizace, a to především z důvodu nutné koordinace realizace stavby se souběžně probíhající realizací akce „Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, Lety u Písku – vnitřní a venkovní expozice“. Celková délka realizace díla se nemění. Dochází ke zpřesnění termínů zahájení a ukončení předání díla a termínu udržovacích prací.
2. Nové termíny realizace jsou stanoveny takto:
· Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
· Termín dokončení prací:	do 345 dní od předání a převzetí staveniště
· Termín zahájení předání díla:	do termínu dokončení prací
· Termín vyklizení staveniště:	do 14 dnů od dokončení prací
· Termín odstranění vad a ukončení předání díla:	do termínu vyklizení staveniště
· Termín provedení udržovacích prací:	do 09/2024
3. Rozsah udržovacích prací (dle čl. III. odst. 2 tohoto dodatku) je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, a to v jednom vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
[bookmark: _Hlk511206879]

V Brně dne	Ve Strakonicích dne 



………………………………………                       	…………..……………………..……
PhDr. Jana Horváthová	Miroslav Procházka
ředitelka	jednatel



Přílohy:	1. Rozsah udržovacích prací
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