
Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	759/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

“PŘ - budova B - chodby - oprava tapet, podlahové krytiny a zábradlí”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	
 oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	

technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Ronnex Group, s.r.o.
sídlo:	Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 - Břevnov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	02492245
DIČ: 	CZ02492245
bankovní spojení:	
číslo účtu:	                  
zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218865  
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o 
a) změnu účelu a předmětu smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 11.12.2023,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací.  Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se
a) Čl. I. Předmět díla 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 11.12.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b)  Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Sestavení celkové nabídkové ceny: 
Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé části:
Část A: Výměna podlahových krytin na chodbách a schodištích
Část B: Stavební část (SDK úpravy)
Část C: Zámečnické výrobky
Část D: Tapety bílé oprava + výmalba
Část E: Ostatní

Původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za všechny části)	2 899 338,00 Kč.

Nové znění: 
Celková smluvní cena bez DPH (za všechny části)	3 299 961,99 Kč. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 




Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 11.12.2023.




V Chomutově 	dne 10.01.2024			V Chomutově dne 10.01.2024
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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