Změna soupisu prací ZBV1

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/35315 křiž. III/35314 - Jiříkovice, křiž. I/19 křiž. III/35314
ze dne 13. 9. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	OHLA ŽS, a.s.

	se sídlem:
	Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ, na základě Pověření evid. číslo:
Michalem Rádlem, manažer výrobní divize Východ, na základě Pověření evid. číslo:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	46342796

	DIČ:
	CZ46342796



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 5-14 a číslo zhotovitele SOD00200798, ze dne 13. 9. 2023, spočívající ve změně stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací odečtením a připočtením množství v položkách tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací ZBV1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným ZBV1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH6 710 533,00 Kč
164 675,60 Kč
- 666 201,41 Kč
6 209 007,19 Kč
1 303 891,51 Kč
7 512 898,70 Kč

Vícepráce ZBV1
Méněpráce ZBV1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změna soupisu prací ZBV1


[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
III/35315 křiž. III/35314 - Jiříkovice, křiž. I/19 křiž. III/35314
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-5-14
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200798

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Stránka # z 3






V Brně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis








Ing. Radovan Necid, ředitel organizaceIng. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ na základě Pověření evid. číslo:

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
Michal Rádl, manažer výrobní divize Východ na základě Pověření evid. číslo:
[image: ]
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
6 209 007,19
7 512 898,70
Objekt
Popis

Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
ISO - 101

1
6 209 007,19
1 303 891,511
7 512 898,70|


Firma: OHLA ŽS, a.s.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rekapitulace ceny
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Stavba: 2023 - III/35315 křiž. III/35314 - Jiříkovice + křiž. I/19 - žel. přejezd
Varianta: ZŘ -

Firma: OHLA ŽS, a.s.SjAspe*

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10


I 6 209 007,19
SO - 101
Stavba:
Rozpočet:
Soupis prací objektu
2023 III/35315 křiž. III/35314 - Jiříkovice + křiž. I/19 - žel. přejezd
SO - 101	

	10|
	014102I5
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3
	T
	|	135,00000	|
	216,00
	|	29 160,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1500*0,05*1,800=135,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	16
	026101
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	i 1,00000 r
	48 000,00
	I	48 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1=1,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	
	
	
	

	13
	027101
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	i 1,00000 r
	6 500,00
	I	6 500,00

	
	
	Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice
	
	
	
	

	
	
	1=1,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	14
	027201
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	i 1,00000 r
	70 000,00
	I	70 000,00

	
	
	Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
	
	
	
	

	
	
	1=1,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	171
	0291111
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Pro realizaci stavby
	KM
	I	4,45800	r
	20 000,00
	I	89 160,00

	
	
	Pro realizaci stavby
	
	
	
	

	
	
	4,458=4,45800 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	373 522,35

	9|
	1137211
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	I	159,95000 r
	1 728,00
	I	276 393,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1620*0,05=81,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	H
	129221
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	I 1 646,25000 T
	59,00
	I	97 128,75

	
	
	13353+45+3260=4658
	
	
	
	

	
	
	4658=4 658,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	5 517 281,80

	2|
	569621
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	I 2 310,15000 T
	116,00
	I	267 977,40

	
	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora. Investor provede max. naložení
	
	
	
	

	
	
	4658=4 658,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	111	5722111
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	I 12 652,00000 T
	12,60
	I	159 415,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13250=13 250,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	151
	574761
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
	M2
	I 111,00000 T
	217,20
	I	24 109,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	200=200,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
· očištění podkladu
· pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
	
	
	
	

	7|
	574A04I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	M3
	I	632,60000	|
	7 872,00
	I 4 979 827,20

	
	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	

	
	
	13050*0,05=652,50000 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	8|
	574C06I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	I	5,55000	T
	6 996,00
	I	38 827,80

	
	
	ACL 16+ 50/70
	
	
	
	

	
	
	200*0,05=10,00000 [A]
	
	
	
	

	
	
	· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	4|
	589101
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	1	725,00000	T
	65,00
	1	47 125,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	499=499,00000 [A]
	
	
	
	


0
242 820,00
Všeobecné konstrukce a


	
	položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	

	9	Ostatní konstrukce a práce	31 883,04

	12	93808I
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2	|	12 652,00000	|	2,52	|	31 883,04

	
	
	

	
	13250=13 250,00000 [A]
	

	
	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
	

	91	Doplňující konstrukce a práce	43 500,00

	3	9191111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M	|	725,00000	|	60,00	|	43 500,00

	
	
	

	
	499=499,00000 [A]
	

	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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