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SO, PS:  IO 04 Přípojka silnoproudu

Popis změn a zdůvodnění:
Revize prováděcí dokumentace R1 – změna dimenze přípojky P1


Změnu požaduje:
|_| Zhotovitel			|X| Objednatel			|_| Ostatní 
Jméno:


Změna je dokladována:
|_| Zápisem ve stavebním deníku ze dne 
|X| Vypracováním změny projektu číslo R1
|_| Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
|_| Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne 
|_| Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
|X| Ano				|_| Ne



Vliv změny na validace:
|_| Ano				|X| Ne


Cena změny dodávky je stanovena:
|_| Bez změny  
|_| Odečtem položky rozpočtu, č. 
|_| Dohodou 			|_| Jiný postup 


Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
|_| Bez změny 
|X| Změna má vliv na dílčí termíny realizace přípojky silnoproudu, kdy termín dodání kabeláže je 3 týdny od objednání, následně můžeme zahájit realizaci přípojky. Nutno odsouhlasit tuto změnu do 10.10.2022, abychom mohli provést kabeláže před zimním období 


Vliv změny na cenu díla:
|_| Bez vlivu na cenu 
|X| Změna ceny díla o Kč: 210.525,-Kč bez DPH	


Realizace změny bude prověřena zkouškou:
|X| Ano				|_| Ne








Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:



 
 
  
xxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby          		xxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek
 
 
 
                                                                                          
                                                                                             xxxxxxxxxxx – TDI 
xxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový 
                             management  
 
 
                                                                                             xxxxxxxxxxx – AD 
 
 
xxxxxxxxxxx – člen představenstva                                                                   
 


 
 
 
 
Přílohy: 
1) Rozpočet 



		








Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:




Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: 
|X| dodatek ke smlouvě:
|_| podklad k dodatku ke smlouvě
|_| podklad ke změně projektové dokumentace
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