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SO, PS: D.1.01.4a – ZTI vnitřní vodovod

Popis změn a zdůvodnění: Změna MR: Předkládáme Vám tento změnový list na základě vydané změny projektové dokumentace D.1.01.4a – vnitřní vodovod R1 - úprava dimenze rozvodu SV pro havarijní chlazení MR a budoucí přístavbu urgentního příjmu. K změně projektové dokumentace došlo s ohledem na výběr dodavatele MR f. Canon a rozhodnutí způsobu chlazení formou freecoolingu. Změnový list dále zohledňuje změn u PD v části kanalizace - revize R2 - změna napojení MR v 1.NP D3 - 1.66 a D3 - 1.65.


Změnu požaduje:
|_| Zhotovitel			|X| Objednatel			|_| Ostatní 
Jméno: 

Změna je dokladována:
|_| Zápisem ve stavebním deníku ze dne 
|X| Vypracováním změny projektu souboru D.1.01.4a revize R1 a R2 části vnitřního vodovodu a také na základě skutečného zaměření na stavbě
|_| Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
|_| Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne 
|_| Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
|X| Ano				|_| Ne

Vliv změny na validace:
|_| Ano				|X| Ne

Cena změny dodávky je stanovena:
|_| Bez změny  
|_| Odečtem položky rozpočtu, č. 
|X| Dohodou 			|_| Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
|_| Bez změny 
|X| Tento ZL má dopad na posun dílčích termínů uvedených v čl.V bod 13 kdy se ruší část textu a nahrazuje se následovně:
[bookmark: _Hlk110328398][bookmark: _Hlk514136586]Rušený text: „Termín dokončení třetí etapy nejpozději do 27.4.2023 tj. 244 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště III. etapy stavby“ se nahrazuje následujícím textem: „Termín dokončení třetí etapy nejpozději do 23.6.2023“
Ostatní body smlouvy o dílo a dodatků zůstavají beze změny
 

Vliv změny na cenu díla:
|_| Bez vlivu na cenu 
|X| Změna ceny díla o Kč: 	236 083,45 Kč bez DPH	



Realizace změny bude prověřena zkouškou:
|X| Ano				|_| Ne





Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:



xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek



                                                                                          
                                                                                              xxxxxxxxxxxx – TDI 
xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový 
                             management  


                                                                                             xxxxxxxxxxxx – AD 


xxxxxxxxxxxx – člen představenstva                                                                   




Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: 
|X| dodatek ke smlouvě:
|_| podklad k dodatku ke smlouvě
|_| podklad ke změně projektové dokumentace



Přílohy:  
1. Rozpočet 
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