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SO, PS: D.1.01.4 ÚT

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě prověření stávajícího vedení potrubí přívodu topné vody, které se dle projektové dokumentace mělo pouze natřít a vyměnit izolace. Potrubí je z části vedeno v nepřístupném kanálu a po prověření jeho stavu je toto potrubí již po cca 40 letech provozu ve špatném stavu (koroze svárů, zanesení potrubí atd.). Změnový list řeší novou přípojku topné vody do výměníkové stanice vedenou nad podhledem v 1.NP, kde tato přípojka bude přístupná do budoucna údržbě. 

Změnu požaduje:
|_| Zhotovitel			|X| Objednatel			|_| Ostatní 
Jméno: 

Změna je dokladována:
|_| Zápisem ve stavebním deníku ze dne 
|_| Vypracováním změny projektu číslo 
|_| Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
|_| Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne 
|X| Ostatní: Požadavkem z kontrolního dne stavby 

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
|X| Ano				|_| Ne

Vliv změny na validace:
|_| Ano				|X| Ne

Cena změny dodávky je stanovena:
|_| Bez změny  
|_| Odečtem položky rozpočtu, č. 
|X| Dohodou 			|_| Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
|_| Bez změny 
|X| Z důvodů vedení této trasy přes prostor rehabilitace, nebude možné splnit termín dokončení III. etapy výstavby dle dodatku č.2 a to 23.6.2023. Nový termín dokončení III. etapy výstavby je dohodnut do 31.8.2023. 

Vliv změny na cenu díla:
|_| Bez vlivu na cenu 
|X| Změna ceny díla o Kč: 	420 251,49 Kč bez DPH	

Realizace změny bude prověřena zkouškou:
|_| Ano				|X| Ne



	











Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:



xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek



                                                                                          
                                                                                              xxxxxxxxxxxx – TDI 
xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový 
                             management  


                                                                                              xxxxxxxxxxxx – AD 


xxxxxxxxxxxx – člen představenstva                                                                   






		








Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: 
|X| dodatek ke smlouvě:
|_| podklad k dodatku ke smlouvě
|_| podklad ke změně projektové dokumentace






Přílohy:  
1. Rozpočet 
2. Fotodokumentace
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