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SO, PS: ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě zjištění stavu stávajících olověných dveří v 1.NP, které se měly pouze repasovat, ale jejich stav po několika letech užívání je špatný (odštípnuté hrany, částečná hniloba ze spodní strany, rez na pantech atd.).Tento změnový list tedy řeší výměnu vnitřních dveří s olověnou vložkou tl.2mm do stávajících zárubní v 1.NP. Ze zárubní budou odstraněny stávající dveřní závěsy a navařeny nové dle požadavku výrobce dveří. Zárubně budou nově opětovně natřeny po toto zásahu.


Změnu požaduje:
|_| Zhotovitel			|X| Objednatel			|_| Ostatní 
Jméno: 

Změna je dokladována:
|_| Zápisem ve stavebním deníku ze dne 
|_| Vypracováním změny projektu číslo 
|_| Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
|_| Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne 
|X| Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
|_| Ano				|X| Ne

Vliv změny na validace:
|_| Ano				|X| Ne

Cena změny dodávky je stanovena:
|_| Bez změny  
|_| Odečtem položky rozpočtu, č. 
|X| Dohodou 			|_| Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
|X| Termín dokončení do 12 týdnů od objednání 
|_| Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:
|_| Bez vlivu na cenu 
|X| Změna ceny díla o Kč: 	389 944,53 Kč bez DPH	

Realizace změny bude prověřena zkouškou:
|_| Ano				|X| Ne



	











Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:



xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek



                                                                                          
                                                                                              xxxxxxxxxxxx – TDI 
xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový 
                             management  


                                                                                              xxxxxxxxxxxx – AD 


xxxxxxxxxxxx – člen představenstva                                                                   






		








Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: 
|X| dodatek ke smlouvě:
|_| podklad k dodatku ke smlouvě
|_| podklad ke změně projektové dokumentace






Přílohy:  
1. Rozpočet 
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