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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„Rekonstrukce 8 bytových jednotek, Brno-Židenice IV/2023"

uzavřená podle zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též BOZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo dodatku objednatele: 05232400035/1 i
i

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Adresa pro doručování:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
Úřad městské části Brno-Židenice

Gajdošova 7, 615 00, Brno
44992785

Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený:

Oprávněni jednat za objednatele:
a) ve věcech organizačně-právních:

b) ve věcech technických:

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

PSK Brno s.r.o.

Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

60724463

CZ60724463

Ing. Michalem Renátem, jednatelem společnosti

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16834

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Společnost zapsaná v OR:

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) ve věcech organizačně-právních: Ing. Michal Renát - jednatel společnosti

kontakt (telefon a email)

b) ve věcech technických:

kontakt (telefon a email):

tel.: +420 548 210 376; e-mail: renat@pskbrno.cz
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I. Preambule

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění smlouvy o dílo č. 05232400035, uzavřené dne 

09. 08. 2023 a uveřejněné v registru smluv dne 21. 08. 2023 (dále jen „smlouva o dílo").

2. Změny dle tohoto dodatku jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku 

z původní veřejné zakázky je prováděna v souladu s § 6 odst. 1, resp. na základě § 222 

odst. 4, písm. b), bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku - změna předmětu plnění a sjednané ceny

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu dle prací 
uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah čl. II., odst. 3. 
smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 

práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění,

• projektovou dokumentací,

• položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo
a změnovými listy č. 1-8, které tvoří přílohu č, 1 dodatku č. 1 této smlouvy o dílo 

(změnový list má přednost před položkovým rozpočtem),

• výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,

• požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit 
na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

3. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem dále ruší obsah čl. IV., odst. 
1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Celková cena díla bez DPH 

DPH

Celková cena díla s DPH

Kč7.335.062,92

Kč1.100.259,44

8.435.322,36 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek 

je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel a 

zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zápisu do registru smluv.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/27., bod 20., 

konaném dne 20.11.2023.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha 6. 1 - Změnové listy č. 1-8

n/J. // t>/£>xjg
V Brně dne

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

Ing. Michal Renát
jednatel spol. PSK Brno s.r.o.

(!)m PSK Brno s.ř.d,f

Kabátníkova 2, 661 tó Srn*
IČ: 60724463 E>ÍČ: CŽ60724463
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Změnový list č. 1Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Kosmákova 32 bytová jednotka č. 6, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o.,

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Ing. Jiří ŠoltésProjektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

31 456,55 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-76 366,00 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH -44 909,45 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH -6 736,42 Kč15%><u

.« s
4 N -51 645,87 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
Jh Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023 Ing. Petr KuncO

přílohy Rozpočet



Změnový list č. 2Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Kosmákova 32 bytová jednotka č. 12, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Projektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

31 452,13 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-76 366,00 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH -44 913,87 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH -6 737,08 Kč15%><u

.« s
4 N -51 650,95 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
Jh Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023 Ing. Petr KuncO

přílohy Rozpočet



Změnový list č. 3Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Kosmákova 32 bytová jednotka č. 18, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Projektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

31 452,13 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-76 366,00 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH -44 913,87 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH -6 737,08 Kč15%><u

.« s
4 N -51 650,95 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
Jh Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023
O

přílohy Rozpočet



Změnový list č. 4Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Kosmákova 36 bytová jednotka č. 24, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Projektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

34 178,82 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-76 366,00 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH -42 187,18 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH -6 328,08 Kč15%><u

.« s
4 N -48 515,26 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
Jh Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023
O

přílohy Rozpočet



Změnový list č. 5Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Krásného 13 bytová jednotka č. 9, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Projektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N

O
§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

38 124,72 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-47 672,90 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH -9 548,18 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH -1 432,23 Kč15%><u

.« s
4 N -10 980,41 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
U Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023 Ing. Petr KuncO

přílohy Rozpočet



Změnový list č. 6Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Krásného 26 bytová jednotka č. 24, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Ing. Jiří ŠoltésProjektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

43 948,40 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-47 401,98 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH -3 453,58 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH -518,04 Kč15%><u

.« s
4 N -3 971,62 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
Jh Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023 Ing. Petr KuncO

přílohy Rozpočet



Změnový list č. 7Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Marie Kudeříkové 2 bytová jednotka č. 1, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Ing. Jiří ŠoltésProjektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

41 261,93 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-47 821,98 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH -6 560,05 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH -984,01 Kč15%><u

.« s
4 N -7 544,06 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
Jh Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023 Ing. Petr KuncO

přílohy Rozpočet



Změnový list č. 8Protokol o změně díla

Rekonstrukce 8 bytových jednotek Brno-Židenice IV/2023Předmět díla:

Marie Kudeříkové 2 bytová jednotka č. 32, Brno-ŽideniceObjekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Zhotovitel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno

TDI: Ing. Radek Vlašín,

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno - Ing. Jiří ŠoltésProjektant:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k fungování opravované bytové jednmotky.

- úprava dimenzí zděných kostrukcí ze statických důvodů

- záměna materiálu předstěny na WC

- protipožární izolace VZT stoupacího potrubí

- úprava skladby podlahových konstrukcí

- drobné úpravy rozvodů ZTI, EI, VZT

Změnu vyvolal: objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla X
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X><uc Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4 X><u
B

§ 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6Ol

§ 222 odst. 7T3
'3

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD X
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >g

.« S s
nS >N N

41 516,89 Kč
celkem v Kč bez DPH

o hodnota odpočtů (méněprací)T3
-36 909,83 Kč'3 «3 e

Ol celkem v Kč bez DPHu

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>o»
G náklady na změnu v Kč bez DPH 4 607,06 Kč0Ju

G
sazba:o Výše DPH 691,06 Kč15%><u

.« s
4 N 5 298,12 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

Termín realizace změny: v průběhu výstavbyZ

B
Jh Vliv změny na terním dokončení díla: bez vlivu na změnu termínuJi
D Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400035, Dodatek č. 1o
CD

Změnu odsouhlasil: datum podpis
3

><u
B Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.11.2023
N

c TDI: 13.11.2023Ol
«3
nS

Projektant: 13.11.20233
o
«3

T3 Objednatel (statutární zástupce): 13.11.2023 Ing. Petr KuncO

přílohy Rozpočet


