
Spis. znak:  Skartační znak/lhůta: 

Číslo SOD zhotovitele:                                                         Číslo SOD objednatele:  

  

 

 
Název akce: „Dodání a montáž parketové podlahy – Lidická 31, společenský sál, Olomouc“ 

 

 
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 

na provedení díla 
„Dodání a montáž parketové podlahy – Lidická 31, společenský sál, Olomouc“ 

 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele:      40/2023  

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

 se sídlem Horní náměstí 583 

 779 11 Olomouc 

 IČO: 00299308  DIČ: CZ 00299308 

                               zastoupené Bc. Kateřinou Dobrozemskou, náměstkyní primátora 

 

kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, 779 00       

Olomouc: 

 Jiří Mach, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s. 

 tel.: 737 156 795, e-mail: j.mach@sno.cz  

  

 

1. Zhotovitel: HAGER PODLAHY OLOMOUC s.r.o. 

                               se sídlem: Wellnerova 1215/3, 779 00,  Olomouc  

  IČ: 27773027,  DIČ: CZ27773027 

                        
                               Odpovědný zástupce pro věci smluvní a technické:  

                               Ivo Háger, tel: 777 671 100, e-mail: obchod@hagerpodlahy.cz 

 

 

 

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2023, (dále jen „Smlouva o dílo“), se na základě dohody obou stran a 

rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 19. 12. 2023 tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno. 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu plnění 

oproti termínu plnění sjednanému ve Smlouvě o dílo, jak budou tyto práce skutečně provedeny dle změn zjištěných 

při realizaci díla.  

 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepředvídatelné skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla. Z 

důvodu zvýšené zbytkové vlhkosti podkladních betonů, nelze přistoupit k realizaci samonivelačních stěrek a lepení 

dřevěných parket. Tyto skutečnosti nebylo možno před zahájením prací předvídat.  

 

 

II. Znění dodatku 

 

1.    Čl. IV. Termín plnění odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v těchto termínech: 

a) předání a převzetí staveniště: 

b) zahájení prací:      

ihned po podpisu smlouvy 

po předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla:  

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

do 31. 3. 2024 

do 31. 3. 2024 
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III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Olomouce dne 19. 12. 2023. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 

 

 

V Olomouci, dne:                  

 

 

 

V Olomouci, dne:            11.1.2024 

 

         

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Olomouc, 

zast. Bc. Kateřinou Dobrozemskou,  

náměstkyní primátora 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Ivo Háger 

 

 

 


