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SO, PS: D1.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele  na provedení SDK opláštění stávajícího odpadního potrubí v m.č. D3-058, D3-060, D3-014, D3-035 vč. doplnění nových čel v m.č. D3-028, D3-015 a D3-157


Změnu požaduje:
|_| Zhotovitel			|X| Objednatel			|_| Ostatní 
Jméno: 

Změna je dokladována:
|_| Zápisem ve stavebním deníku ze dne 
|_| Vypracováním změny projektu číslo 
|_| Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
|_| Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne 
|X| Ostatní: Požadavek z kontrolního dne stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
|X| Ano				|_| Ne

Vliv změny na validace:
|_| Ano				|X| Ne

Cena změny dodávky je stanovena:
|_| Bez změny  
|_| Odečtem položky rozpočtu, č. 
|X| Dohodou 			|_| Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
|X| Bez změny 
|_| Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:
|_| Bez vlivu na cenu 
|X| Změna ceny díla o Kč: 	35 523,27 Kč bez DPH	

Realizace změny bude prověřena zkouškou:
|_| Ano				|X| Ne



	











Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:



xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek



                                                                                          
                                                                                              xxxxxxxxxxxx – TDI 
xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový 
                             management  


                                                                                              xxxxxxxxxxxx – AD 


xxxxxxxxxxxx – člen představenstva                                                                   






		








Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: 
|_| dodatek ke smlouvě:
|X| podklad k dodatku ke smlouvě
|_| podklad ke změně projektové dokumentace
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