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SO, PS: D1.01.04a Zdravotechnika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění venkovního betonového žlabu a zvednutí kanalizační šachty na západní straně budovy od parkoviště z důvodů nutnosti odvodu srážkové vody od budovy D3/D1 



Změnu požaduje:
|_| Zhotovitel			|X| Objednatel			|_| Ostatní 
Jméno: 

Změna je dokladována:
|_| Zápisem ve stavebním deníku ze dne 
|_| Vypracováním změny projektu číslo 
|_| Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby 
|_| Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne 
|X| Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:
|X| Ano				|_| Ne

Vliv změny na validace:
|_| Ano				|X| Ne

Cena změny dodávky je stanovena:
|X| Bez změny  
|_| Odečtem položky rozpočtu, č. 
|_| Dohodou 			|_| Jiný postup 

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:
|X| Bez změny 
|_| Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:
|_| Bez vlivu na cenu 
|X| Změna ceny díla o Kč: 	23 959,03 Kč bez DPH	

Realizace změny bude prověřena zkouškou:
|_| Ano				|X| Ne















Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:



xxxxxxxxxxxx  – vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxx  – provozně technický náměstek



                                                                                          
                                                                                              xxxxxxxxxxxx  – TDI 
xxxxxxxxxxxx  - ředitel divize projektový 
                             management  


                                                                                              xxxxxxxxxxxx  – AD 


xxxxxxxxxxxx  – člen představenstva                                                                   






		








Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:





Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: 
|X| dodatek ke smlouvě:
|_| podklad k dodatku ke smlouvě
|_| podklad ke změně projektové dokumentace






Přílohy:  
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