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Rekapitulace změnových listů

384 NAB-S-2023 S (J) | E
Tm a ta. ' Fahti mcnlce u sv.

demontáže stávajícího Cu potrubí a odpadů na budově A vč. ekologické likvidace
materiálu

pomocné pochůzl konstrukce nad SDK stropy v budově B a C pro účely
rozvodů Cu

3 poškozené tepelné izolace nad SDK v budově B a C

a instalace silového kabelu venkovni

práce - dozbrojenl silových rozvaděčů vč. nove dokumentace a reviznl zprávy
technlckého dozoru při výstavbě (účasti na kontrolnich

stavajicich klimatizačních jednotek. odsátí chladiva ajeho ekologická
- 5.NP budova C a C1

ochrana před bleskem -jlmacl vč. venkovních

dodávka a montáž SDK dvířek pro servisní přistup ke klimatizaclm

722 - Chlazení - Pavilon A — Onkologická odděleni — dodávka a montáž zrušena
D1 - Chlazení - Pavilon A4 - Angiogralie - dodávka a montáž zrušena kp l  ' _ “ . 395 426.80 395 426,80
DS - Chlazení - Pavilon J2 - baterie UPS - dodávka a montáž zrušena
Objekt B Millenium 5.NP zrušena 1x vnitřní jednotka

2 I .NP (protetika) zrušena 3x vnitřní jednotka a nahrazeno kpl “ 11 425.00 11 425.00
1x venkovní a 2x vnitřní jednotkou multispllt
Objekt C1 Millenium

3 4.NP pňdána 1x vnitřní jednotka za zrušenou 1x vnitřní jednotku v I .NP (1.40) kpj ' 29 555.00 29 535,00
1.NP zrušena 2x vnitřní jednotka (1.38 a 1.39)

Uvedené ceny jsou bez DPH. SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

Platnost kalkulace je 1 měsíc.
Záruční lhůty jsou dle předpisu výrobce.
Práce budou provedeny v běžnou pracovní dobu.
Kalkulace neobsahuje stavebni. zednické. bouracl práce. přlpomoce. zhotovení průchodů pláštěm budovy ani pňpadne
zalzolováni již hotových otvorů, měřenl hluku, silnoproudé rozvody pro elektrická zařízení a pronájmy plošin.

K ceně * r . iho bude pi" připadne ,. *
Naše cenová kalkulace byla vypracována s přihlédnutím k hlediskům životního prostředí a BOZP.
Cena za  nabízené chladivo je platná pouze 14 dni a bude měněna s ohledem na aktuální vývoj ceny na trhu s chladivy.
V případě. že jste novym zákazníkem naší společnosti, požadujeme platbu zálohovou fakturou nebo v hotovosti
Naše cenové kalkulace je k obchodnímu a technickému jednaní.
Naše cena platí pouze jako celek, při vyjmutí některé části se cena může změnit.
Naše cenová nabidka bude podléhat indexaci cen podle Českého statistického úřadu.
Naše kalkulace neobsahuje náklady na statické výpočty ani náklady na případná následná opatřenl, která mohou z těchto
výpočtů pro realizaci nabízeného souboru vyplývat.
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384 NAB-S-2023 S (J) | E
“technik 8 r... Fahti metlice u sv.

stávajícího Cu potrubí a odpadů na budově A vč. ekologické likvidace

pomocné pochůzl konstrukce nad SDK stropy v budově B a C pro účely
rozvodů Cu

& poškozené tepelné izolace nad SDK v budově B a c

a instalace silového kabelu venkovní

práce — doznrojení silových rozvaděčů vč. nové dokumentace a revlznl zprávy
technickeho dozoru ph výstavbě (účasti na kontrolních

stávajících klimatizačních jednotek. odsátí chledlva ajeho ekologícke
- 5.NP budova C a C1

ochrana bleskem - vč. venkovních

dodávka a montáž SDK dvířek pro servisní přístup ke klimatizacím

722 - Chlazení - Pavilon A » Onkologická oddělení — dodávka a montáž zrušena .
D1 - Chlazení - Pavilon A4 - Angiograiie - dodávka a montáž zrušena kPl  ' \ '7 "i ' 395 426.80 395  426.80
Ds - Chlazení — Pavilon JZ - baterie UPS - dodávka a montáž zrušena
Objekt B Mlllentum 5.NP zrušena 1x vnitřní jednotka

2 I.NP (protetika) zrušena 3x vnitřní jednotka a nahrazeno kpl “ 11 425.00 11 425.00
1x venkovní a 2x vnitřní jednotkou multisplit
Objekt c1  Mlllenlum

3 4.NP přidána 1x vnitřníjednotka za zrušenou 1x vnitřní jednotku v 1.NP (1.40) kpl ' 29 556.00 29 586.00
1.NP zrušena 2x vnitřní jednotka (1.38 a 1.39)

Uvedené ceny jsou bez DPH. SPíE Stangí Technik spol. s r.o.

Platnost kalkulace je 1 měsíc. _

Záruční lhůty jsou dle předpisu výfobce.
Prace budou provedeny v běžnou pracovní dobu.
Kalkulace neobsahuje stavebni, zednické, bourací práce. připomene. zhotovení průchodů pláštěm budovy anl připadne
zalzolování již hotových otvorů. měření hluku, silnoproudé rozvody pro elektrická zařízení a pronájmy plošin.

K ceně * ,. ..áho bude p.“ ' * * případné ,. '
Naše cenové kalkulace byla vypracována s přihlédnutím k hlediskům životního prostředí a BOZP.
Cena za  nabízené chladlvo je platná pouze 14 dní a bude měněna : ohledem na aktuální vývoj ceny na trhu : chladivy.
V případě. že jste novým zákazníkem naší společnosti, požadujeme platbu zálohovou fakturou nebo v hotovosti
Naše “ ' "  j ek ' “ * * . imua*""  : * * '
Naše cena platí pouze jako celek, při vyjmutí některé části se cena může zmůnlt.
Naše cenová nabídka bude podléhat indexaci cen podle Českého statistického úřadu.
Naše kalkulace neobsahuje náklady na statické výpočty ani náklady na případná nealodnů opatření, ktorú mohou z těchto
výpočtů pro realizaci nabízeného souboru vyplývat.
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Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně FAKULTNI
Odbor investičního rozvoje NE MOON IC E
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika ld gg-QNNY
Tel.: +420 543 182126, Fax: +420 543 182 108, www.fnusa.cz '

Projekt: Dodání a instalace klim. jednotek v budovách Millenium a ÚSL, FNuSA

Název: Změnový list č.1 — více práce

Žádost podává: SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

Datum: 20 .1  2.2Q23 Upřesnění: Objekt A,B,C,C1 „D

Objekt Millenium

0 jednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Pekařská 53,656 91 Brno

Koordinátorlgředávajicí: Úsek investičního rozvoje, techniky a provozu. V zastoupení: _

gmavatel stavebních gracilgřgj'lmajicí: SPIE Stangl Technik spol. s r.o. v zastoupení: _

1) Demontáž stávajícího Cu potrubí a odpadů na budově A vč. ekologické likvidace materiálu.

a) Zdůvodnění: Vobjektu A jsou vedeny rozvody po demontovaných Multisplit jednotkách. Byly
zachovány chladivové rozvody, napájení a datové kabely. Dané rozvody je nutné demontovat
pro. řádné vyčištění prostorů v podhledech a instalačních šachtách. Nevyuživané odvody
kondenzátu budou demontovány a ukončení bude řádně zavíčkováno.

b) Foto viz. níže podhledový prostor pod střešní k-cí:

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně FAKULTN!
Odbor investičního rozvoje NEMOCNICE
Pekařská 53, 602 00 Brno, Ceská republika %; ŠŠŠNŽNNY
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.fnusa.cz '

Projekt: Dodání a instalace klim. jednotek v budovách Millenium a ÚSL, FNuSA

Název: .Změnový list č.1 — více práce

Žádost podává: SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

Datum: 20-1 2.2023 Upřesnění: Objekt A,B,C,C1 ,D

Objekt: Millenium

Obiednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53,  656 91  Brno

Kgordinátor/předávajicí: Úsek investičního rozvoje, techniky a próvozu. V zastoupení: _

Dodavatel stavebních praci/přejimaiicí: SPlE Stangl Technik spol. s r.o. V zastoupení: _

1) Demontáž stávajícího Cu potrubí a odpadů na budově A vč. ekologické likvidace materiálu.

a) Zdůvodnění: Vobjektu A jsou vedeny rozvody po demontovaných Multisplit jednotkách. Byly
zachovány chladivové rozvody, napájení a datové kabely. Dané rozvody je nutné demontovat
pro řádné vyčištění prostorů v podhledech a instalačních šachtách. Nevyužívané odvody
kondenzátu budou demontovány a ukončení bude řádně zavíčkováno.

b) Foto viz. níže podhledový prostor pod střešní k—cí:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FAKULTNl
Odbor investičního rozvoje NEMOCNIC &
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika 3 ŽX'NĚNNY
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.fnusa.cz '

Projekt: Dodání a instalace klim. jednotek v budovách Millenium a ÚSL, FNuSA

Název: Změnový list č.1 - více práce

Žádost podává: SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

Objekt Millenium

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Pekařská 53, 656 91 Brno

Koordinátor/gředávající: Úsek investičního rozvoje, techniky a prevozu. V zastoupení: _

Dodavatel stavebních gracílgřgjímající: SPlE Stangl Technik spol. s r.o. V zastoupení: _

1) Demontáž stávajícího Cu potrubí a odpadů na budově A vč. ekologické likvidace materiálu.

a) Zdůvodnění: Vobjektu A jsou vedeny rozvody po demontovaných Multisplit jednotkách. Byly
zachovány chladivové rozvody, napájení a datové kabely. Dané rozvody je nutné demontovat
pro řádné vyčištění prostorů v podhledech a instalačních šachtách. Nevyužívané odvody
kondenzátu budou demontovány a ukončení bude řádně zavíčkováno.

b) Foto viz. níže podhledový prostor pod střešní k-cí:



Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FAKULTN' Új)
Odbor investičního rozvoje [NJErshf/FJĚNNÉQE
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika v BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126. Fax: +420 543 182 108, WWWJnusacz

2) “Zhotovené pomocné pochází kontrukce nad SDK stropy v budově B a c pro účely Instalace
rozvodů CU potrubí.

a) Zdůvodnění: V objektu B a C není v současné době přístupný prostor podkroví pro montáž a
následný řádný servis. Je nutné osadit servisní lávku z dřevných desek jež budOu položeny a
ukotveny do stávajících dřevěných kleštin. Daný prostor bude po té průlezný bez rizika
poškození stávající tepelné izolace a podhledové k-ce.

b) Foto viz. níže prostor pod střešní k-cí:

Shána2z2

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FAKULTN' ©„ . „„ . NEMOCNiCEOdbor Investlcmho rozvole U SV ANNY
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika v BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.krasa.cz

2) Zhotovené pomocné podhůzí kontrukoe nad SDK stropy v budově B a C pro účely Instalace
rozvodů CU potrubí.

a) Zdůvodnění: V objektu B a C není v současné době přístupný prostor podkroví pro montáž a
následný řádný servis. Je nutné osadit servisní lávku z dřevných desek jež budou položeny a
ukotveny do stávajících dřevěných kleštin. Daný prostor bude po té průlezný bez rizika
poškození stávající tepelné izolace a podhledové k-ce.

b) Foto viz. níže prostor pod střešní k-cf:

SUBDBZZŽ

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FAKULTN' ©. . .  V. . NEMOCNICEOdbor mvestrcmho rozvoge U SV. ANNY
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika V BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +428 543 182 108, ww,fnuea.cz

2) “Zhotovené pomocné pochúzí kontrakce nad SDK stropy v budově B a c pro účely Instalace
rozvodů CU potrubí.

a) Zdůvodnění: V objektu B a C není v současné době přístupný prostor podkroví pro montáž a
následný řádný servis. Je nutné osadit servisní lávku z dřevných desek jež b'ud0u položeny a
ukotveny do stávajících dřevěných kleštin. Daný prostor bude po té průlezný bez rizika
poškození stávající tepelné izolace a podhledové k-ce.

b) Foto viz. níže prostor pod střešní k-cí:
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ÉĚPŘAlJCŠ—CTZN'ICE
Odbor investičního rozvoie u s“ ANNÝ
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika v BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, wwwjhusacz

3) Doplnění chybějící a poškozené tepelné izolace nad SKD stropy v budově B a c.

a) Zdůvodnění: Po provedení montážních otvorů a následné kontrole montážní trasy v
podkrovním prostoru bylo zjištěno: stávající tepelná izolace je lokálně poškozena a dochází
s tepelným únikům, vzduchové infiltraci a povrchové kondenzací na podhledové k—ci.

b) Foto viz. níže prostor pod střešní k—cí:
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ÉĚWĚŘŘ E ©
Odbor investičního rozvoie U sv ANNÝ
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika v BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 103, WW.fnusa.cz

3) Doplnění chybějící a poškozené tepelné izolace nad SKD stropy v budově B a c.

a) Zdůvodnění: Po provedení montážních otvorů a následné kontrole montážní trasy v
'podkrovním prostoru bylo zjištěno: stávající tepelná izolace je lokálně poškozena a dochází
s tepelným únikům, vzduchové 'mňltraci a povrchové kondenzací na podhledové k-ci.

b) Foto vuz. níže prostor pod střešní k-ci:

_-_. . "_ '  " “ , ' "  : ' . “

, ' L  v“ „ * *  ',_ < .„  jLť f fĚÚ I ' “  l i n
' :l'.' **;:'_\v"'*
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FAKULTN' ©. „ , . NEMOCNlCEOdbor investicmho rozvoie u s“ ANNY
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika v BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, wymagam

3) Doplnění chybějící a poškozené tepelné izolace nad SKD stropy v budově B a c.

a) Zdůvodnění: Po provedení montážních otvorů a následné kontrole montážní trasy v
podkrovnim prostoru bylo zjištěno: stávající tepelná izolace je lokálně poškozena a dochází“
s tepelným únikům, vzduchové infiltraci a povrchové kondenzaci na podhledové k-ci.

b) Foto VlZ. níže prostor pod střešní k-cí:
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FAKULT N'  ©. „ , . NEMOCNlCE
Odbor Investlcmho rozvoje U sv_ ANNY
Pekařská 53, 602 00 Brno, Ceská republika V BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.fnusacz

4) Dodání a instalace silového napájecího kabelu pro venkovníjednotky.

a) Během výstavby byla zjištěna nedostatečná rezerva v objektových el. rozvaděč—ích. Je
nutné napojit chladící jednotky objektů A a C do hlavní stávající el. rozvodny jež je
Umístěna v 1.NP objektu D.

b) Foto viz. níže prostor pod střešní k-cí:
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Odbor investičního rozvoje
Pekařská 53, 602 00 Brno, Ceská republika
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.musm

FAKULTNI
NEMOCNÍCE
U SV. ANNY
V BRNĚ

©

a)

b)

4) Dodání a instalace silového napájecího kabelu pro venkovníjednotky.

Během výstavby byía zjištěna nedostatečná rezerva v objektových el. rozvaděčích. Je
nutné napojit chladící jednotky objektů A a C do hlavní stávající el. rozvodny jež je
umístěna v 1.NP objektu D.

Foto viz. níže prostor pod střešn í“ k-cí:
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Odbor investičního rozvoje
Pekařská 53, 602 00 Brno, Ceská republika
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 1,82 108. WVMÍnusacz

FAKULTNI
NEMOCNiCE
U SV ANNY
V BRNĚ

©

a)

b)

4) Dodání a instalace silového napájecího kabelu pro venkovní jednotky.

Během výstavby byia zjištěna nedostatečná rezerva v objektových el. rozvaděčich. Je
nutné napojit chladící jednotky objektů A a C do hlavní stávající el. rozvodny jež je
Umístěna v 'LNP objektu D.

Foto viz. níže prostor pod střešní k-cí:
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v Bmě FAKULTNI
Odbor investičního rozvoje SŠGPĚÉAŠE
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika V BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543182 108, www.fnusecz

5) Elektro práce — dozbrojení silových rozvaděčů vč. nové dokumentace a revizní zprávy vč.
technického dozoru při výstavbě ( účast na kontrolnich dnech ).

a) Zdůvodnění:
A1) V rámci napojení tří chladících jednotek v hlavním el. rozvodně je nutné osadit novou
distribuční svorkovnici. Dále je nutne osadit řadové svorky do svorkovnice,
A2) S ohledem na chybějící dokumentaci stávajícího stavu rozvaděčů a hlavnich
napájecích kabelů a průběžné zjišťovaní kolizi při výstavbě je nutné zajistit odborný
technický dozor.

6) Demontáže stávajících klimatizačních jednotek, odsátí chladiva a jeho ekologická likvidace —
5.NP budova (: a C1.

&) Zdůvodnění: V objektu C a C1 jsou v současné době instalovány splitové a multisplitové
jednotky jež je nutné demontovat. Demontované jednotky budou předány Objednateli pro
možné výhledové využití. Jedná se 0:
4x venkovni jednotky
9x vnitřní jednotky
1x ovladač d'

b) Foro e .  níže objekt C1:
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Fakultní nemocnice u sv. Anny v B'mě FAKULTN'
Odbor investičního rozvoje SŽwOÁÉQJIůg/t
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika V BRNĚ

Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.musacz

5) Elektro práce — dozbrojení silových rozvaděčů vč. nové dokumentace „a revizní zprávy vč.
technického dozoru př i "výstavbě ( účast na kontrolních dnech ).

a) Zdůvodnění:
A1 ) V rámci napojení tří chladicích jednotek v hlavním el. rozvodně je nutné osadit novou
distribuční svorkovnici. Dále je nutne osadit řadové svorky do svorkovnice.
A2) Sohiedem na chybějící dokumentaci stávajícího stavu rozvaděčů a hlavních
napájecích kabelů a průběžné zjišťovaní kolizi při výstavbě je nutné zajistit odborný
technický dozor.

Sl) Demontáže stávajících klimatizačních jednotek, odsátí chladiva a jeho ekologická likvidace —
5.NP' budova C a C1.

a) Zdůvodnění: V objektu C a C1 jsou v současné době instalovány splitové a multisplitové
jednotky jež je nutné dementovat. Demontovaně jednotky budou předány Objednateli pro
možné výhledové využití. Jedná se 0:
4x venkovní jednotky
9x vnitřní jednotky
1x ovladač '

b) Feto VIZ. níže objekt C1:

i. „u „
„“$$-"".

' sbanasvzz

Fakultnínemocnice u sv. Anny v Brně FAKULTN'
Odbor investičního rozvoje ČŠQPÍĚĚĚ
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika V BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543182 108, www.fnusocz

5) Elektro práce — dozbrojení silových rozvaděčů vč. nové dokumentace a revizní zprávy vč.
technického dozoru při výstavbě ( účast na kontrolnich dnech ).

a) Zdůvodnění:
A1) V rámci napojení tří chladících jednotek v hlavním el. rozvodně je nutné osadit novou
distribuční svorkovnici. Dále je nutné osadit řadové svorky do svorkovnice.
A2) S ohledem na chybějící dokumentaci stávajícího stavu rozvaděčů a hlavních
napájecích kabelů a průběžné zjišťovaní kolizi při výstavbě je nutné zajistit odborný
technický dozor.

G?) Demontáže stávajících klimatizačních jednotek, odsátí chladiva a jeho ekologická likvidace —
5.NP budova (: a C1.

a) Zdůvodnění: V objektu C a C1 jsou v současné době instalovány splitové a multisplitové
jednotky jež je nutné dementovat. Demontované jednotky budou předány Objednateli pro
možné výhledové využití. Jedná se 0:
4x venkovní jednotky
9x vnitřní jednotky
1x ovladač '

b) Foro vrz. níže objekt C1:
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7) Gehrana před bleskem - jimací tyče vč. pospojování venkovních jednotek na objektu A.

a) Zdůvodnění: Nebylo součástí dodávky klimatizací.

8) Dodávka a montáž SDK dvířek pro, servisní přístup ke klimatizacím.

a) Zdůvodnění: Vobjektu B, C a C1 bylo domluveno, že montážní otvory pro realizaci
klimatizací budou dodatečně osazeny reviznímí dvířky pro budoucí přístup do podstřešního
prostoru a patrových podhledů pro možné servisni úkony a výhledové vedení datových
případně napájecích kabelů. Revizní" dvířka budou osazena v pevném podhledu, kde není
v současné době zajištěn přístup, ke stávajícím instalacím.

c) Foto viz. níže montážní otvor v pevném podhledu objektu C:
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7) Ochrana před bleskem —jimací tyče vč. pospojování venkovních jednotek na objektu A.

a) Zdůvodnění: Nebylo součástí dodávky klimatizací.

B) Dodávka a montáž SDK dvířek pro servisní přístup ke klimatizacím.

a) Zdůvodnění: Vobjektu B, C a C1 bylo domluveno, že montážní otvory pro realizaci
klimatizací budou dodatečně osazeny revizními dvířky pro budoucí přístup do podstřešního
prostoru a patrových podhledů pro možné servisní úkony a výhledové vedení datových
případně napájecích kabelů. Revizní dvířka budou osazena v pevném podhledu, kde není
v současné době zajištěn přístup, ke stávajícím instalacím.

c) Foto viz. níže montážní otvor v pevném podhledu objektu C:

sín-maťzz
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7) Ochrana před bleskem - jimací tyče vč. pospojování venkovních jednotek na objektu A.

a) Zdůvodnění: Nebylo součástí dodávky klimatizací.

B) Dodávka a montáž SDK dvířek pro servisní přístup ke klimatizacím.

a) Zdůvodnění: Vobjektu B, C a 01  bylo domluveno, že montážní otvory pro realizaci
klimatizací budou dodatečně osazeny revizními dvířky pro budoucí přístup do podstřešního
prostoru a patrových podhledů pro možné servisní úkony a výhledové vedení datových
případně napájecích kabelů. Revizní dvířka budou osazena v pevném podhledu, kde není
v současné době zajištěn přístup, ke stávajícím instalacím.

c) Foto viz. níže montážní otvor v pevném podhledu objektu C:
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Navrhované. změny byly Schváleny.

Zhotovitel: Objednatel:

SPlE $ ][ . e:?vřk spol. 's r.ov Fakultní nemocnice u SVA Anny v Brně
i—havm stavbyvedoucx Vedoucí ÚIRT _ OIŘPÚ
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Poznámky [Závady a gřgká_žky:

Navrhované změny byly schváleny.

Zhotovitel: Objednatel:

SPIE S:; „] (ech-“ik spol. s r.or
Hlavní stavbyvedoucí

Fakultní nemocnjce u sv. Anny v Brně
Vedoucí UIRT - OIRPU
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FAKULTNI ©Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Odbor investičního rozvoje SĚDÉSŠŠE
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika V BRNĚ
Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.fnUSaQZ

Navrhované změny byly Schválený.

Zhotovitel: Objednatel:

SPIE Stem "Zach-“Fk spoL s r_o,: , . , Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
rhavm stavbyvedoucx Vedoucí ÚIRT _ OIŘPÚ
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Fakultni nemocniceu sv.Anny v Brně FAKULTNl
odbor investičního rozvoje NEMOCNIC F
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika U SV- ANNY

Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.fnusa.cz V BRNĚ
Projekt: Dodání a instalace klím. jednotek v budova-zh Millenium a ÚSL, FNuSA

Název: Změnový list č.2 — méně práce

Žádost podává: SPlE Stangl Technik spol. s r.o.

Objekt: Millenium

Qbiednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno

Koordinátor/oředávajicí: Úsek investičního rozvoje, techniky a provozu. V zastoupení:—

Dogavatel stavebních praci/gřejímajícíj: \SP lE  Stangl Technik spol. s r.o. V zastoupeni:-

1) 722 — Chlazení — Pavilon A — Onkologická oddělení — dodávka a montáž zrušena.
D1 — Chlazení — Pavilon A4 — Angiograiie — dodávka a montáž zrušena.
Ds -— Chlazení — Pavilon J2 — baterie UPS — dodávka a montáž zrušena.

&) Zdůvodnění: Bude řešeno FCU jednotkami v rámci EPC v roce 2024.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně F A K U LT N ! (Jj)

Odbor investičního rozvoje NEMOCN!CF
Pekařská 53, 602 00 Brno, Česká republika U SV- ANNY

Tel.: +420 543 182 126, Fax: +420 543 182 108, www.fnusa.cz V BRNĚ
Projekt: Dodání a instalace klim. jednotek v budovani-1 Millenium a ÚSL, FNuSA

Název: Změnový list č.2 — méně práce

Žádost podává: SPlE Stangl Technik spol. s r.o.

Objekt Millenium

Qbiednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno

Koordinátor/gředávaiíci: Úsek investičního rozvoje, techniky a provozu. V zastoupení: _

Dodavatel stavebních grací/gřeiímaiici: SPIE Stangl Technik spol. s r.o. V zastoupení:—

1') 122 — Chlazení — Pavilon A - Onkologická oddělení — dodávka a montáž zrušena.
D1 - Chlazení — Pavilon A4 — Angiograiie — dodávka a montáž zrušena.
D5 — Chlazení — Pavilon J2 — baterie UPS — dodávka a montáž zrušena.

a) Zdůvodnění: Bude řešeno FCU jednotkami v rámci EPC v roce 2024.
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2) Objekt B Millenium
5.NP zrušena 1x vnitřní jednotka
1.NP (protetika ) zrušena 3x vnitřní jednotka a nahrazena 1x venkovní a,2x vnitřní jednotkou

multísplit

b) Zdůvodnění: Dispóziční změny v průběhu realizace klimatizací, Místnost serveru je chlazena
stávající split jednotkou jež bude zachována“ bezelzměn; Tato místnost byla vyjmuta : dodávky
klimatizací.

0115.v mm vnllfnljodnoky.
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2) Objekt B. Millenium
5.NP zrušena 1x vnitřní jednotka
1.NP (protetika ) zrušena 3x vnitřní jednotka a nahrazeno 1x venkovni a„2x vnitřnljednotkou

multisplit

b) Zdůvodnění: DispOziční změny v průběhu realizace klimatizací. Místnost serveru. je chlazena
stávající split jednotkou jež bude zaCHOVána: beze změn; Tato mistnost byla vyjmuta z dodávky
klimatizací.

0138 vw:  mmmnsdmliy.
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3) Objekt C1 Millenium
4.NP přidána 1x vnitřní jednotka ( byla využita rušená jednotka v 1.NP m.č. 1.40 ).
1.NP zrušeny 2x vnitřní jednotky ( m.č. 1.38 a 1.39 )

c) Zdůvodnění: Dispoziční změny v průběhu realizace klimatizací. Místnosti serveru jsou chlazeny
stávajícími split jednotkami jež budou zachovány beze změn. Tat'y místností byly vyjmuty
zdooávky klimatizací. Zrušení chlazeni v1.NP vobjektu C1 vrámci možné výhledové
realizace parní kotelny.

Obl.-c v 1.NF:=tmv4_j-drmnm (odmenu.—____ ._ .w -_ . . __ .____ ._ „ .——__
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3) Objekt C1 Millenium
4.NP přidána 1x vnitřní jednotka ( byla využita rušená jednotka v 1.NP m.č. 1.40 ).
1.NP zrušeny 2x vnitřní jednotky ( m.č. 1.38 a 1.39)

Zdůvodnění: Dispoziční změny v průběhu realizace klimatizaci. Místnosti serveru jsou chlazeny
stávajícími split jednotkami jež budou zachovány beze změn. Tety místnosti byly vyjmuty
zdooávky kíimatizaci. Zrušení chlazení v1.NP vobjektu C1 vrámci možné výhledové
realizace parní kotelny.
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FAKULTN!
NEMOCNlCL'
u SV. ANNY
v BRNĚ

Obj. C1 „v 1.NP:
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Poznám ! va řek“

Navrhované— změny byly schváleny.

Zhotovi te l :

SPIE 57:35. .echnik spoi. s r.o.
Hlavni stavbyvedoucí

Objednatel:

a u m nemocn'lce u sv. _ nqy v me
Vedoucí UIRT - OIRPU
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FAKULTNI
NEMOCNICE
U SV. ANNY
v BRNĚ

Obi. C1 \! LMP:

Poznáma [ švagr a gřekgm'“ :

Navrhované změn-y byly schváleny.

Zhotovitel:

! SPIE Sisha-1 Technik spot s r.o.
Hlavni stavbyvedoucí

Objednatel:

a urtm nemocntnce u sv. _ nqy v Brne
Vedouci UIRT - OIRPU
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