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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o díIo č,.0612023

na zhotovení díla

oooprava havárie vodovodního potrubí DN 150 v katastru obce
Brloh u Přeloučeoo

1/ Obiednatel:

zastoupena:

lčo:
olČ:
bankovní spojení
č. účtu:
telefon:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého zot+, psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
Leoš Malina - předseda představensWa

60L08531
c260108631
ČsoB, a.s.

-

IE
fax:
e-mail: r-:
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. 

---L 
investiční náměstkyně, lng. ' {-I - vedoucí technicko-investičního

oddělení

ve věcech technic{ých a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
sídlo/místo podnikání: NáměstíJosefa Haška 246,538 63 Chroustovice
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 26799
zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem
lČo: z87 78022
Dlč: cz28778o22
bankovníspojení: Komerčníbankaa's.
čísloúčtu: - ,l-
telefon:
e-mait: :-: ,-

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Michal Zeman, jednatel

r-rjednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat: MichalZeman, jednatel, tel 

-h

uzavtrají, tento dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo ě. 0612023 (dále jen ,,dodatek")' kteým se v uzavřené
smlouvě o dílo mění :



r.l
Čta''et III. Termíny plnění se mění takto

3.1, Termíny plnění předmětu díla dle této smlouvy jsou následující
Zahájeni: 30.1L2023
Dokončení: 3I.05.2024

Důvodem této zněny jsou nepfiznivé klimatické podmínky' které anemoáiuji dodržení
technologického postupu prací na měrné šachtě a tím dokoněení celého předrnětu ďla v původně
sjednaném tennínu'

ostatní ujednrání smlouvy o dflo ě. 06/2023 ztstixaji beze zrněny

Tento dodatek ie vyhotoven ve ětyřech steinopisech, každého s pla,nrostí originalu, znicÍtž objednatel

Tento dodatek nabývá platrosti a účirrrrosti dnern podpisu oprávněnými zastupci obou sfran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přeěetly, jeho obsah podrobně zrrrají asouhlasí s ním.

V Pardubicích dne: '..€.?-'./.1:..??'?.3 V Chroustovicích dne
ďí lZ '.?-?.3
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vodovífu a kanalizace Pardubice, a.s.
Leoš Mďina
předseda představenstva

INsTA/cHRousrovICE s.r. o
Mic'Iá,Zeman
jednatel společnosti


