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DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: ŘK - 143/2023 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 26. 4. 2023 (dále jen ,,dodatek")

Článek 1
SMLUVNĹ STRANY

1. Objednatel
SIdlo
lČO
DlČ
Zastoupený

Bankovní spojení
Čísĺo účtu
Telefon
Fax
1D DS
Podatelna

: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
: jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
: 70885371
: CZ70885371 - neni plátce DPH
: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského

záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
: Česká národní banka, Praha 1
:
:
:
: dz4aa73
:

(dále jen ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel : T4T, s.r.o.
Sídlo : Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vIožka 194296
lČO : 24299227
DlČ : CZ24299227
Zastoupený : lng. Vlastimilem Strakou, jednatelem
Bankovni spojení : FlO banka a.s.
ČIslo účtu :
Telefon :
IDDS : ybtde26
E-mail :

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")

Článek 2
ZÁKLADNĹ USTANOVENÍ

1. Dne 26. 4. 2023 uzavřely smluvni strany smlouvu o dílo č. ŘK - 143/2023 - SML ve znění
dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2023, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové
dokumentace pro stavbu (dále také ,,dílo") s názvem: ,,Stanice HZS Stochov - přístavba
objektu, projektová dokumentace + autorský dozor" (dále jen ,,smlouva").

2. Smluvní strany se v souladu s článkem XV. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto
dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v Článku 3.
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Článek 3
PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projednávání dispozičního řešení ohledně
sociálního zařízení včetně splnění kritérií požadovaných Odborem zdravotnického
zabezpečení Ministerstva vnitra CR a též umístěnÍ serveru pro technologie na stanici HZS
Stochov si vyžádá projektové úpravy.

2. Z důvodů popsaných v odst. 1 tohoto článku dospěly smluvní strany k potřebě posunout
termín dokončení a předání díla v článku V. odst. 1. pIsm. b) smlouvy.

Článek 4
ZMĚNA SMLOUVY

1. V Článku V. odst. 1. pIsm. b) smlouvy se termín dokončeni a předání projektové
dokumentace pro prováděni stavby měni na ,,nejpozději do 29. 2. 2024".

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ldále jen "zákon č. 340/2015 Sb."l
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
Dodatek uveřejní objednatel.

2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán
vlastnoručně je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. je-li dodatek podepsán elektronicky,
je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu.

3. Ostatni ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze
změn.

4. Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho
obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasi. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje
a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje
za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně V Kladně 29. 11, 2023

za zhotovitele:
Ing. Vlastimil Straka
jednatel T4T. . .
T4T, s.r.o.

pROjEKČNĹ KANCELÁŘ
pmBezNče157,mů' kwtq
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za bjednatele:
brig. gen. Ing. Miloslav atoš
ředitel HZS Středočeské ,o kraje

vrchní rada
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