
ID Kód Název úkolu Doba trvání

1
2
3 „Rapotice – revitalizace ČOV –

stavba“
660 dny

4 Předání staveniště 0 dny

5 Dokončení stavebních prací a zahájení zkušebního 
provozu

0 dny

6 Trvání zkušebního provozu 275 dny

7 Lhůta pro předání celého díla 660 dny

8
9

10 23040G01 Stavební, montážní a ostatní práce 660 dny
11 SO 01 Mechanické předčištění, stripovací jímka a 

čerpací stanice
153 dny

12 1 Stavební část - nezbytná pro provoz 45 dny
13 2 Dokončení 41 dny
14 SO 02 Stavební úpravy stávající ČOV 700 EO 89 dny
15 Odstavení ČOV 700 EO 0 dny
16 Stavební práce 89 dny
17 SO 03 Stavební úpravy ČOV 500 EO 48 dny
18 Odstavení ČOV 500 EO 0 dny
19 Stavební práce 48 dny
20 SO 04 Dosazovací nádrž 97 dny
21 1 Zemní práce 48 dny
22 2 Zakládání 32 dny
23 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 dny
24 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 dny
25 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 dny
26 998 Přesun hmot 97 dny
27 SO 05 Aktivační nádrž 80 dny
28 1 Zemní práce 40 dny
29 2 Zakládání 32 dny
30 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 dny
31 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 dny
32 998 Přesun hmot 80 dny
33 SO 06 Obslužné a provozní objekty 184 dny
34 1 Zemní práce 40 dny
35 2 Zakládání 30 dny
36 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 dny
37 4 Vodorovné konstrukce 15 dny
38 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 dny
39 8 Trubní vedení 48 dny
40 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 dny
41 998 Přesun hmot 184 dny
42 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 dny
43 712 Povlakové krytiny 32 dny
44 713 Izolace tepelné 68 dny
45 721 Zdravotechnika - ležatá kanalizace 27 dny
46 722 Zdravotechnika - ostatní 34 dny
47 742 Elektroinstalace - slaboproud 40 dny
48 762 Konstrukce tesařské 32 dny
49 764 Konstrukce klempířské 47 dny
50 766 Konstrukce truhlářské 15 dny
51 771 Podlahy z dlaždic 40 dny
52 781 Dokončovací práce - obklady 40 dny
53 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 dny
54 SO 06a Obslužné a provozní objekty - trubní rozvody 99 dny
55 SO 07 Zpevněné plochy 149 dny
56 1 Zemní práce 58 dny
57 4 Vodorovné konstrukce 34 dny
58 5 Komunikace pozemní 79 dny
59 8 Trubní vedení 38 dny
60 9 Ostatní konstrukce a práce 67 dny
61 998 Přesun hmot 122 dny
62 PS01 Strojně-technologická část 252,75 dny
63 PS 01.1 Technologické vybavení ČOV 204,75 dny
64 Dosazování 66 dny
65 Aktivace 45 dny
66 Přestrojení čerpací stanice 79 dny
67 Stripovací jímka, mech předčištění 62 dny
68 Dmychárna 44 dny
69 PS 01.11 Trubní rozvody 98 dny
70 PS 01.3 Ostatní 79 dny
71 PS02 Elektroinstalace a MaR 312 dny
72 D00 Úpravy na stávajícím zařízení 79 dny
73 D01 Rozvaděče, ovládací přepojovací skříně 54 dny
74 D09 Kabelové trasy, kabely 75 dny
75 D03 Řídící systém 72 dny
76 D11 Uzemnění a hromosvod 27 dny
77 D12 EZS 29 dny
78 D13 Ostatní 122 dny
79 VRN Vedlejší náklady 660 dny
80 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 dny
81 Objekty zařízení staveniště 385 dny
82 Inženýrská činnost 112 dny
83 Provozní řád pro zkušební provoz 50 dny
84 Individuální a komplexní vyzkoušení 44 dny
85 Zkušební provoz 275 dny
86 Vyhodnocení zkušebního provozu a předání díla20 dny
87 Ostatní náklady 660 dny
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