


Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2023 
I. 
Smluvní strany  
1. Objednatel: 	Úrazová nemocnice v Brně 
	sídlo: 	 	Ponávka 6, 602 00 Brno 
	jednající: 	MUDr. Pavel Piler, ředitel 
	IČO: 	 	00209813 
	DIČ: 	 	CZ00209813 
	bank. spojení: 	  Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: 	Vladimír Malych - Hydroizomat 
zápis v OR: 	v ŽR SR Obú Skalica 	 	
sídlo: 	 	Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica jednající: 	Vladimír Malych 
	IČO: 	 	41208838 
	DIČ: 	 	1034123761 
	bank. spojení: 	Tatra Banka, a.s. 
č. účtu:                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN: 	 	SK95 1100 0000 0026 2675 0646
SWIFT:		TATRSKBX
   	 

(dále společně také jako „smluvní strany“)


se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2023 
(dále jen „dodatek č. 2“) v následujícím znění.		
II. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany spolu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva – Stavební práce v budovách ÚNBR 2023“, systémové číslo P23V00001650 (dále jen „veřejná zakázka“) uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo ze dne 11. 5. 2023 (dále jen „rámcová smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 131 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Smluvní strany konstatují, že uzavírají tento dodatek č. 2 na základě § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy, tj. při provádění objednaných stavebních prací se objevily zásadní neshody mezi původně předvídaným a faktickým stavem prostor, které mají být předmětem komplexního provádění stavebních úprav, oprav a technického zhodnocení majetku objednatele. Důsledkem tohoto rozporu je přitom nutnost realizace dodatečných stavebních prací.
4. Předmětem plnění rámcové smlouvy je provádění stavebních úprav, oprav a technického zhodnocení majetku objednatele (dále jen „stavební práce“), které zahrnují práce definované v příloze č.1 rámcové smlouvy (článek III. rámcové smlouvy).
5. Smluvní strany konstatují, že na základě dodatku č. 2 má dojít k navýšení ceny díla sjednané v rámcové smlouvě ve znění jejího Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2023 (dále jen „dodatek č. 1“).
6. Důvodem pro navýšení ceny za realizaci předmětu plnění je vzniknuvší potřeba provedení stavebních prací nad rámec rozsahu původně sjednaného v rámcové smlouvě. Smluvní strany shodně uvádějí, že prováděním dodatečných stavebních prací nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Současně mají smluvní strany shodně za to, že ani změna sjednané ceny díla nepředstavuje změnu celkové povahy veřejné zakázky, neboť cena ze své podstaty není určujícím atributem povahy veřejné zakázky – je toliko „odměnou“ pro dodavatele za poskytnutí/provedení předmětu veřejné zakázky. 
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že finanční hodnota dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) ZZVZ nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle § 25 ZZVZ ve spojení s Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že uzavřením dodatku č. 2 dojde k navýšení původně stanoveného finančního limitu dle článku IX odst. 2 rámcové smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 ZZVZ, tj. o 550 000 Kč bez DPH.
III. 
Předmět smlouvy 
1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 2 rámcové dohody na následujících změnách:
a. článek IX odst. 2 rámcové smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, nebo do vyčerpání částky na kterou je tato rámcová smlouva uzavřena. Tato částka činí 8 337 500 Kč bez DPH.“
IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 je platný ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
4. Smluvní strany zároveň konstatují, že všechny doposud realizované práce byly provedeny výhradně na základě dílčích objednávek (žádanek) v souladu s rámcovou smlouvou. 
  


 Za zhotovitele:                                                                     	         Za objednatele: 
V Brně dne 15. 12. 2023					V Brně dne 15. 12. 2023

Vladimír Malych
MUDr. Pavel Piler
ředitel ÚNBR
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