
ČZU harmonogram přeložení kabelové trasy Zahájení Dokončení měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 
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1 Přeložení kabelové trasy v TF ČZU 125 1. 26.                                                     
2 Podpis smlouvy 1 1. 1.                                                     
3 Předání staveniště 1 10. 10.                                                     
4 Výroba přepojovacího pole 43 1. 9.                                                     

5 Přípravné práce a demontáž stávající 
kabeláže 

34 19. 25. 
                                                    

6 Montáž spojek 20 10. 13.                                                     

7 Montáž přepojovacího pole včetně 
svorkovnic 38 10. 17. 

                                                    
8 Realizace tras pro kabely 20 10. 13.                                                     
9 Montáž kabeláže 46 11. 20.                                                     

10 Přepojení a značení 25 21. 25.                                                     
11 Dokončení díla 3 26. 26.                                                     

 


