DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/1026/2023/La uzavřené dne 18. 04. 2023 mezi těmito smluvními stranami:
 

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
se sídlem U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO 25588176
DIČ CZ25588176
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 36233
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 471216473/0300
zastoupen Zdeňkem Spáčilem, jednatelem
osoba pověřena jednat ve věcech technických: 
hlavní stavbyvedoucí: 
zástupce hlavního stavbyvedoucího: 
dále jen „zhotovitel“, na straně jedné 

a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710
zástupce ve věcech technických: Bc. 
osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: 

[bookmark: _GoBack]Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
dále jen „objednatel“, na straně druhé

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 10. 02. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/1026/2023/La, v znění dodatku č. 1 ze dne 25. 07. 2023 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2023, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo stavební práce s názvem FN Brno – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK, (dále jen „dílo“), které bylo obstaráno jako veřejná zakázka s názvem FN Brno – Rekonstrukce JIP kliniky IGEK, s evidenčním číslem Z2022-036271 (dále jenom „veřejná zakázka“) a zadána v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „zákon“) a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). Dílo je realizováno v rámci projektu Rekonstrukce JIP kliniky IGEK FN Brno podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016259).
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly za následek vznik potřeby realizaci dodatečných stavebních prací.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce, tyto změny díla jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 28 a 29, které tvoří přílohu č. 1B tohoto dodatku. Změnové listy zároveň doplňují přílohu č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet, a jako příloha č. 1B se stávají součástí smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že článek 8 odst. 8.3 se mění a má následující znění:
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla do 08. 03. 2024.
S ohledem na změnu článku 8 odst. 8.3 se smluvní strany dohodly, že příloha č. 4A – Aktuální harmonogram prací se v plném rozsahu a celé smlouvě nahrazuje přílohou č. 4B – Aktuální harmonogram prací č. 2.
Smluvní strany se dohodly, že článek 9 odst. 9.1 se mění a má následující znění:
Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“), sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí  45 004 878,93 Kč bez DPH a skládá se z:
Cena díla dle smlouvy: 37 733 232,21 Kč bez DPH
Hodnota dodatku č. 1: 3 056 745,87 Kč bez DPH
Hodnota dodatku č. 2: 3 063 055,01 Kč bez DPH
Hodnota dodatku č. 3: 1 151 845,84 Kč bez DPH
Celkem spolu: 45 004 878,93 Kč bez DPH
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednání tohoto dodatku se vztahují i na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami od 1. 12. 2023 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku, což si tímto v písemné formě stvrzují.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1B – Změnové listy č. 28, 29;
Příloha č. 4B – Aktuální harmonogram prací č. 2.

	V Brně dne	V Brně dne
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