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vU, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ
Místo 66

Smluvní strany, tj.:

Dodatek C. 1 27, 10, 2021
ke smlouve o dílo ze dne 03.09.2021

C
Po'. l'stu .:...É...../ Poc. príloh .L....

výchovný ústav, detský domov se Školou, základní škola,
strední Škola a Školní jídelna, Místo 66
se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo
zastoupena: PhDr. , reditelkou
ICO: 613 45 741

telefon: +420 7
e-mail: @vudds.cz
císlo úctu: 37437441/ 0710
bankovní spojení: CNB

(na stranejedné, dálejen jako ,, Ob/ednatel")

a

ICO 020 38 871
DIC: CZ8604072576

se sídlem: Janská 95, 405 02 Janská
C. úctu: 115-1806550217/0100
bankovní spojení: Komercní banka, a.s.
zástupce ve vecech smluvních:
zástupce ve vecech technickýc
(na strane druhé, dále jenjako ,,Zhotovitel")

smluvní strany uzavrely níže uvedeného dne, mesíce a roku tento dodatek c. 1
ke smlouve o dílo ze dne 03.09.2021 (dále jen ,,dodatek").

1. Úcelem tohoto dodatku c. 1 ke Smlouve o dílo uzavrené dne 03.09.2021 (dále jen jako
,,SOD") na verejnou zakázku s názvem NÚ Místo - REKONSTRUKCE CISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD (COV - HAVARIJNÍ STAV)" mezi Smluvními stranami je úprava

smluvního vztahu k jejím clánkum, a to CI. II Predmet díla, CI. IV. Cena a plnení, kdy dojde

ke zmene sjednané ceny, zpusobené v dusledku okolností, které zadavatel jednající

s náležitou pécí nemohl predvídat. Ostatní ustanovení SOD zustávají platná a úcinná

v puvodním znení.

2. Tento dodatek je uzavírán na základe dohody Smluvních stran, odráží soucasný stav mezi

Smluvními stranami a stav provádeného díla a jeho uzavrením se dodatek stává nedílnou

soucástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.

3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají zmenu rozsahu predmetu díla, a to ve znení

prílohy c. l (zmenovém listu c. l ze dne 18.10.2021), (dále jen jako ,,ZL c. l"). zl c. l je

nedílnou soucástí tohoto dodatku.
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4 . zmena rozsahu predmetu díla, tj. zámena Kontejnerové mechanické -biologické COV,

" D + M - 1 "Plastového kontejneru 6200*2260*2830, sklolaminátové zastropeni"
za puvodne navrženou Kontejnerovou mechanickou - biologickou COV, D+M - I

' "Betonového koptejneru 6200*2260*2830, sklolaminátové zastropení" a Kontejnerové

, .. kalové jímky,: D + M - 1 "Plastového kontejneru 4000*2160*2880 mm vcetne

... -,, .,Sk19laminátov.éh(? zastropeni" za puvodne navrženou Kontejnerovou kalovou jímku, D + M
- l "Betonového'kontejneru 4000*2000*2750 mm vcetne sklolaminátového zastropeni" je

specifikována a oduvodnena v ZL c. l ze dne 18.10.2021. Touto zmenou zároven dochází

k méne pracím a vícepracím, které jsou presne specifikovány v ZL c. 1, to má vliv

na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje o cástku ve výši 248.437,50 KC

bez DPH. Tato cástka sestává z cástek dle ZL c. 1.

Náklady na zmenu rekapitulace ZL c. 1

Cena dle
Náklady na zmenu dle Z.L. C.1 bez DPH
DPH 15 %
Cena víceprací s DPH

248 437,50 Kc
37.265,63 Kc

285.703,13 Kc

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021 a tohoto Dodatku C. l:

stávající znení CI. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021:

,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 1.911.642, 44 KC

dph 15 % ve výši 286.746, 37 kc

Cena vcetne DPH ve výši 2.198.388,81 - (dále též ,,Cena za provedení díla)"

Nove CI. IV odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021 ve znení tohoto Dodatku c. l:

,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 2.160.079,94 KC

dph 15 % ve výši 324.012,00 kc

Cena vcetne DPH ve výši 2.484.091,94 - (dále též ,,Cena za provedení díla)"

5. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem mely v úmyslu zmenit, a tedy zmenily toliko

rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení díla.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a úcinnosti dnem jeho podpisu obema smluvními stranami.
,

7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s úcelem SOD ve znení tohoto

dodatku v souladu s oprávnenými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskutecní veškerá

jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení úcelu SOD ve znení tohoto dodatku.

8. Pokud by SOD ve znení dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení ci závazek, jejichž

stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran oduvodnené,

Smluvní strany se zavazují ucinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v prípade

potreby doplneno.

9. Smluvní strany na dukaz souhlasu a porozumení shora uvedenému textu dodatku

prohlašují, že tento dodatek byl uzavren po vzájemném projednání, podle jejich pravé
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a svobodné vule, urcite, vážne a srozumitelne, nikoliv v tísni nebo za nápadne

nevýhodných podmínek a na dukaz toto pripojují své vlastnorucní podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento

dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavren

platne a úcinne.

Nedílnou souCástí tohoto dodatku je príloha:

Príloha c. l: Zmenový list c. 1

Místo dne 1 1, 11. 2021

á

výchovný domov se školou,
základní šk
strední škola a školní jídelna, Místo 66
PliDr. reditelka
Objednatel

výchovný Ústav, detský domov .9é škMi.

šk4 stkKkd škola a Škdní jiu,.. .. ,,j ';'·
431 58 Místo

61345741

Místo dne 27.1©ta@hfnrma

6

Zhotovitel 'l
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Protokol o zmene díla zmenový list c. 1

PMmét díla. VU Místo - REKONSTRUKCE C1STLRNY ODPADNÍCH VOD (COV - HAVARIJN'I STAV)

?bjekt ' COv

L]b|ednata VU Místo, Místo 66, 431 58 Místo
" 3otcMtei "" ' Stavební firma - Alexandr Straka

K

'DI'

pom zm8ny

Nnéprace - Kontejnerová mechanicko-bio|ogická COV, 0+M - t "betonový kontejner 6200'2260'2830, $k|oíaminákNä zastropeni"
-KQmngrova kalová jímka. d ·r m - 1 "betonový kontojmr 400(1'20®'2750 mm vcetne gk|o[aminátového zastropenr'

P

Mceprace · Kontejnerová mechanicko -biologická Coy, d + m - t "pjastavý kontejner 6200'22G0'283(J, sk1olamlnátuvé
K0nte|nerova kdová jímka, d t m - 1 "plagtwý kontejner kontejnar ®00"2160"2880 mm vcetne skldaminátového zMropeni" "
Odúvodnen| - Na dané urni9eM cov nelze betonovou cov b kalojem umistlt pro její velkou hmotnogt, Hmotno« COV jo 21 t a

kdoµmu 10 t. Do areálu je úzká vjezdová brána a k COV vede úzká, kroucená panelová c88tä. jeráb, který by byl Ichopen cov o
-nud 21 tmdit se takovýmto príjezdem nedQgtane, a ani túký nakladni vuz 3 traileram, který by byl 8¢hop0n cov o vázo 21 t
primt areá|0m k vyprojoktavanému migtu nové cov neprojede. COV v pt8otovém konhjneru váZl 2,5 t a kalojem pläMový 1 t,
pQstáCi dovóá na men8im nákladním vQzé a 08adlt mnšlm jerábem, který areálem ke Mavbé cov projeda

Zmenu vývdal: ZhotovKel
jdná se q anénu:"

(mkmoljt) |jmva ptedmécu dlla bez vhvu na cenu díla

' § 222 odst. 6 ZZVZ- nepMvidddné práce x

· Zbusob prQjekcnih0 reieni zmeny:
l (zaškítnout) ap!s_do šd " x

'dokumentace skut,provedeni x

ocmenl zmeny pr8d|oä|: Zhotovite| Cenový nárusi za aodatek C.1 bez DPH

náklady na zmenu bez DPH 248 437,50 KC 13,CO%

V)N DPH sazba: l 15% 37 265,63 kc

náklady na zmenu vC. DPH 285 703,13 kc
D

Cena dúa ba DPH {dk SOD) 1 911 M2.42 Kc
Cena díla dle dcndku c. 1 bez DPH 2 160 079,92 Kc
Céa di|aaä d®ätku c 1LCDPH 2 484 091,91 KC

m clkcm bož DPH 1 100 000,00 Kc 57,54%i v(cem¢e celkem báz DPH " 1 348 437,50 Kc 70,54%

Mnota"zmé"ny celkem za dodatdc c. 1 "" 248 437,50 KC 13,00%
j Tsrmln malizae zmeny: 11-12/2021

Vliv zmeny na termin dokonceni díla: " " Udny
ZrMnu 0aouh|aB||: datum

" Oblednate| (statutámí zá$lupce) l l, 11, 2021n
' zhotovitel (stawtámi zástupce)' '? nbZ JOZl

· - "TDI: Z7. lC ·:c<1

2U: U
Prílohy:

pnlohy _ Rozp0¢8t Kb Zméncmmu i$$tú ¢,1



Rozpocet k zmenovému listu C.1

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

výchovný ústav Místo - COV

výchovný Ústav Místo
Stavební firma - Alexandr Straka

p.c. Typ Kód objektu Název objektu Cena bez DPH (KC)

1 Dle SoD 1 911 (342,42
" 2 Ménepráce -I 100 000,00

3 Vícepráce 1 348 437,50

rozdíl méneprací a víceprací

celkem bez DPH

248 437,50

2 160 079,92

Stavební nrma



Rozpocet méneprací

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

výchovný ústav Místo - COV

Ménepráce
výchovný ústav Místo
Stavební firma - Alexandr Straka

Rozpocet

PC Typ Kód položky Název Množství .
MJ Cena jedn. Cena celkem

· celkem

D M Technologie a vystrojení cOV

D 01 Biologické cišteni, dmychárna a kalové hospodárství
80 K 01.1 _ Kontei!!erová mechanicko-biologická COV, D+M soub. -1,000 760 000,00 -760 000,00

1 ' betonový Kontejne' 6200"2260"2830 sk|o|a[n|nátové zastropeni"

81 K 01.2 Kontejnerová kalová jímka, D + M šoub -1,000 340 000,00 -340 000,00
1 "betoncwý Konte|ne' 4000"20DCr275C' mm 'dce[ne skldaminátového zastropeni"

Celkem bez DPH -1 100 000,00



Rozpocet víceprací

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

výchovný ústav Místo - COV
vícepráce
výchovný ústav Místo
Stavební firma - Alexandr Straka

Rozpocet

PC Typ Kód položky Název
MJ Množství Cena jedn. Cena celkem

celkem

1A K 01.1A Kontejnerová mechanicko -bio|ogická COV, D " M šoub 1,000 898 300,00 898 300,00

1 "plastový kontejner 6200"2260"2830, sklolaminátové zastropeni" 1,000
"kcmpktnl techndcgické vystrojenr
Soucet 1.000

2A K 01.2A Kontejnerová kalová jímka, d " m soub 1,000 401 700,00 401 700,00

1 "plastový kontgner kontejner 4000*2160"2880 mm vcetne sklolaminátového zastropeni" 1,000

"kompletní techndogické vystrojeni"
Soucet 1,000

l 3A K 01.3A cástecné obetonování COV a kalové jímky betonem prostým m3 12,500 3 875,00 48 437,50

Celkem bez DPH 1 348 437,50


