
vU, DDŠ, ZŠ, G :Š;' 17'°
Místo 66

03. 11. 2021
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2021 č j cĹY 1
ve znění dodatku Č. l ze dne 27.10.20:Lč. listů ......JÍ/poč. přAoh....É.

Smluvní strany, tj.:

výchovný ústav, dětský domov se Školou, základní Škola,
střední Škola a Školní jídelna, Místo 66
se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo
zastoupena: PhDr. , ředitelkou
IČO: 613 45 741
telefon: +420 7
e-mail: @vudds.cz
číslo účtu: 37437441/ 0710
bankovní spojení: ČNB
(na stranějedné, dále jen jako ,, Objiednatel")

a

Alexandr Straka
IČO 020 38 871
DIČ: CZ8604072576
se sídlem: Janská 95, 405 02 Janská
č. účtu: 115-1806550217/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zástupce ve věcech smluvních: A
zástupce ve věcech technických:
(na straně druhé, dálejenjako ,,Zhotovitel")

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2021 ve znění dodatku č. l ze dne 27.10.2021 (dále jen

,,dodatek č. 2").

l. Účelem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.09.2021 ve znění dodatku
č. l ze dne 27.10.2021 (dále jen jako ,,SOD") na veřejnou zakázku s názvem ,,VU Místo -
REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV - HAVARIJNÍ STAV)" mezi
Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to ČI. II Předmět díla,
ČI. IV. Cena a plnění, kdy dojde ke změně sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD
zůstávají platná a účinná v původním znění.

2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou
součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, přičemž
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se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. nebot' změnu rozsahu předmětu díla
nemohl zadavatel s náležitou péči předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a v souladu s ust. § 222 odst. 6 písm. C) a odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn
vC. změně uvedené v dodatku č. l nepřekračuje 30 °/) původní hodnoty závazku.

"" "" '4'. ' SMluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu díla, a to ve znění
přílohy č. l (změnovém listu č. 2 ze dne 29.10.2021), (dále jen jako ,,ZL č. 2"). zl č. 2 je
nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Změna rozsahu předmětu díla, tj. rozšíření stavebních prací o výměnu stávající čerpací
stanice odpadních vod, která je v havarijním stavu za novou čerpací stanici a rekonstrukce
části výtlačného potrubí a zúžení stavebních prací o objekt měření. Tyto změny jsou
specifikovány a odůvodněny v ZL č. 2 ze dne 29.10.2021. Touto změnou zároveň dochází
k méně pracím a vícepracím, které jsou přesně specifikovány v ZL č. 2, to má vliv
na sjednanou cenu díla, která se tímto dodatkem zvyšuje o částku ve výši 134 377,70 KČ
bez DPH. Tato částka sestává z částek dle ZL č. 2.

Náklady na změnu rekapitulace ZL č. 2

Cena dle rozpočtu ZL Č. 2
Náklady na změnu dle Z.L. Č.2 bez
DPH
DPH 15 %
C=na víceprací s DPH

134 377,70 Kč

20 156,66 Kč
154 534,36 Kč

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021 ve znění dodatku č. l ze dne
27.10.2021 a tohoto dodatku Č. 2:

Stávající znění ČI. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021 ve znění dodatku č. l:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
Cena bez DPH 2.160.079,94 KČ
dph 15 % ve výši 324.012,00 kč
Cena včetně DPH ve výši 2.484.091.94 - (dále též ,,Cena za provedení díla)"

Nově ČI. IV odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 03.09.2021 ve znění tohoto dodatku Č. 2:
,,Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
Cena bez DPH 2.294.457,62 KČ
dph 15 % ve výši 344.168,64 kč
Cena včetně DPH ve výši 2.638.626,26 - (dále též ,,Cena za provedení díla)"

5. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkeni měly v úmyslu změnit, a tedy ziněnily toliko
rozsah díla a s tím související výši ceny za provedení díla.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD tohoto dodatku
č. 2 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání,
která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku č. 2.
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8. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek,
jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran
odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo
do SOD ve znění tohoto dodatku č. 2 v případě potřeby doplněno.

9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku
prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento
dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen
platně a účinně.

Nedílnou souČástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. l: Změnový list č. 2

Místo dne 1 1. 11,
y'ici)a"iíý á mw so škdcu

záldMni škola stř kďjkkha, 66

· ··..
výchovný ústav, dět se školou,
základní škola,
střední škola a školní j sto 66
PhDr. V
Objedn

Místo dne l. Šth%läkrma
Alexan trak
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protDkoj o změně díla Změnový H8t č. 2

Předmětdila VU Místo - REKONSTRUKCE č]sTiRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV - HAVARIJNI STAV)
objekt: Coy
Objednatel: VU Místo, Místo 66, 431 58 Místo
Zhotovitd: Stavební firma - Alexandr Straka
TDI:

Popis změny:
Méněpráce - Měrný jbjekt íThomsrlův pŕdiv) - Dle vodoprávního povedeni $3 k měkni vypouštěných vod pouZije vodomér
r
Viceprác2 - výměna á:távajici C?rpaci jímky v havarijním stavu

Změnu vyvdal: Investor
Jedná se o změnu:

Z! (zaškrtnout) úprava pčedmětu díla bez vlivu na cenu díla
E § 222 odst. 6 U\/Z -mpiédvldatelné práce x
: Způsob projekčního řešeni měny'
g (zaškrtnout) zápis do SO x

dokumentace skut.provedení x

oceněm změny předložil: Zhotovitel Cenový nanist za doddek ¢.2 bez DPH
náklzdy na změnu bez DPH 134 377,70 KČ 6,22%

f výše dph sazba. l 15% 20 156,66 KČ
Alb

Š náklady na změnu vC. DPH 154 534,.36 KČ
Q Cenadila bez DPH dle SOD, ve měn dod.č.1 2 100 079 94 kč

Cena díla dle dodaN C. 2bez DPH 2 294 457,64 KČ-=
Cena dh dle,dodatku č. 2 \č DPH 2 638 626,29 p č

é Méněpráce :km bezDPH 87 330,00 KC 4,M%
'e ^o%'a'e celkem bez DPH 221 707,70 Kč 10 26%
" 6 ményce9kem za dodMc č. 2 134 377,70 KČ 6 22%

Termin redizace měny: 11-12/2021
e Vliv změny na termln dokončeni díla: Zádný
c' Změnu (jdsouhla$i|: datum a/PQdPis

'E Objednatel (statutární zástupce): jl l}, ,I,',]

E Zhotovitel (statutární zástupce): ,,'q 4'Ô . Am"
g TDI' e
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Rozpočet k změnovému listu Č.2

Stavba:

Objednatel:
Zhotovltd:

výchovný ústav Místo - ČOV

výchovný ústav Místo
Stavební firma - Akxandr Straka

P.č. Typ Kód objektu Název objektu Cena bez DPH (KČ)

1 Dle SOD 2 160 079,92
2 Méněpráce -87 330,00
3 Vícepráce 221 707,70

rozdíl méněprací a vicepi"aci

celkem bez DPH

134 377,70

2 294 457,62

Stavební firma ,

i
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:

i
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Rozpočet méněprací

Stavba:

Objednatel
Zhotovitel:

výchovný ústav Místo - ČOV
Méněpráce
výchovný ústav Místo
Stavební firma - Alexandr Straka

Rozpočet
PČ Typ Kód položky Název Množství

Cena jedn. Cena celkemMJ celkem

86 K 02.1 lntegovaný Thomsnonúv přeliv pro měřeni .prů.tok.ů, D " _M.
_ kus -1,000 22 500,00 22 500,0087 K 02.2 Ú ředni ověřeni průtoku

_ __ ___,_ .,
"" kus -1,000 18 350,00 -18 350,00

88 K 02.3 U|trazyuková"sonda, D " M " "
_ _ ___ .__ _ šoub -1,000 46 480,00 -46 480,00

Celkem bez DPH -87 330,00



Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

13 K 162751117 dopravn im prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdäenost přes 9 m3 2,000 235,00
000 do 10 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklěm
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez14 K 162751119 . m3 4,000 16,00
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 az 3 na dzdaenost Příplatek
k ceně za každých dalšich i započatých 1 000 m
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny15 K 167151101 . . . . , . . . -. .. m3 18,000 125,00 2
strojne nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tridy Iěz|te|nosti l,
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

16 K 174151101 vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem obj?ktů v těchto m3 16,000 115,00 1
vykopávkách

17 K 181912112 Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy
těžitelnosti l skupiny 3 se zhutněním m2 10,000 52,00

18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého O až 4 mm m3 1,080 1 150,00 1
Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 1"a"
ll skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve19 K 175111101 ' . . . . . . . m3 2,340 450,00 1
vzdalenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukohv hloubku vykopu a miru
zhutněni bez prohození svoaninv

20 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,502 250,00 3
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně21 K 181311103 . . . m2 20,000 180,00 3
pri souvisle ploše, ti. vrstvy do 200 mm
Podkladní a zajišt'ovací konstrukce z betonu železového v otevřeném22 K 452321161 . . . . m3 0,648 3 150,00 2vykopu desky pod potrubí, stoky a drobne oblekty z betonu tr. C 25/30

23 K 452351101 Bedněni podkladních a zajišťovacích konstrukci v otevřeném výkopu deseknebo sedlových loži pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 1,440 400,00

24 k 452361111 výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ' t 0,052 38 000,00 1betonářské oceli 10 216 (E)
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných

49 K 871225201 elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D m 13,000 85,00 1
63 x 5,8 mm
potrubl kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou

50 M 28613382 m 13,000 145,00 163x5, 8mm
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z po|yety|enu PE 100

51 K 877215201 . . kus 3,000 320,00elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouku d 63
52 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 3,000 180,00

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
79 K 998276101 sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu t 2,700 1 000,00 2

dopravní vzdálenost do 15 m
Jímka HCP 1100 C 50 B22, s plováky pro dvě čerpadla(kompletně80 M 01.1 . - ks 1,000 59 000,00 59
vystrojená)

81 M 01.2 Čerpadlo s řezákem 32GF21.5 400V 8,5m3/hod ks 2,000 21 900,00 43

470,00

64,00

!250,UO

840,00

520,00

242,00

053,00

125,50

600,00

041,20

576,00

976,00

105,00

885,00

960,00

540,00

700,00

000,00

800,00


