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Dodatek č. 3 

 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, 
na zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk ze dne 
29. června 2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 
 
Objednatelem: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Pobočka Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  
zastoupený:     Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh jsou oprávněny jednat:   JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka 
Blansko  

Tel.:      +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová 
      +420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková  
E-mail:      blansko.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu:     3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitelem:  
M – SILNICE a.s. 
Sídlo:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou 

představenstva, na základě písemného pověření  
Tel:  xxxxx  
E-mail:  xxxxx 
ID DS:  jwtq7ju 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
Tel:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  1080015329/0800 
IČO:  42196868 
DIČ:  CZ42196868 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Dochází k personální změně na straně zhotovitele. Nově je oprávněn v technických 
záležitostech jednat pan xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx.  
 
Dále se smluvní strany dohodly na níže specifikovaných změnách v provádění díla, které 
byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým 
dozorem stavebníka. Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy změny odsouhlasil zápisem 
do stavebního deníku dne 13. září 2023. 
 
Polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk 

• v km 0,180, 0,210, 0,270 a 0,310 budou k jednotlivým pozemkům provedeny sjezdy pomocí 
přejezdových obrubníků a štěrkodrti,  

• v km 0,007 je v projektové dokumentaci navrženo napojení polní cesty na místní 
komunikaci pomocí štěrkových vrstev. Z důvodu strojního provádění zimní údržby je tato 
úprava nevhodná, proto bude provedena změna povrchu napojení polní cesty na místní 
komunikaci ze štěrkodrťových vrstev na asfaltový povrch. V místě napojení polní cesty na 
místní komunikaci a v místech sjezdů bude provedeno řezání dilatačních spár a jejich 
utěsnění zálivkou za studena. V místě napojení polní cesty na místní komunikaci budou na 
začátek polní cesty umístěny, na základě požadavku Policie ČR, dva směrové sloupky Z11, 

• v projektové dokumentaci je plánováno pročištění příkopů podél komunikace. Příkopy jsou 
však natolik zanesené, že je nutné provést jejich celkovou reprofilaci, což znamená, že 
bude vytěžen větší objem odpadu (zeminy), který bude nutno odvést a uskladnit na skládce, 
neboť celé množství nelze rozprostřít podél komunikace tak, jak bylo uvažováno,  

• v km 0,682 je v projektové dokumentaci navrženo vyústění propustku komunikace přímo 
do soukromého rybníka, který ke komunikaci přiléhá. Vlastníci rybníka s tímto řešením 
nesouhlasí, z tohoto důvodu dojde k zasypání podkladní konstrukce propustku a poloha 
propustku bude změněna se souhlasem ze staničení 0,682 km na staničení 0,730 km tak, 
aby voda byla vyvedena do strže. 
 

Polní cesta MK2b v k. ú. Bahna 

• v km 1,470 bude polní cesta MK2b napojena na stávající komunikaci pomocí přejezdových 
obrubníků a štěrkodrti, 

• v projektové dokumentaci je plánováno pročištění příkopů podél komunikace. Příkopy jsou 
však natolik zanesené, že je nutné provést jejich celkovou reprofilaci, což znamená, že 
bude vytěžen větší objem odpadu (zeminy), který bude nutno odvést a uskladnit na skládce, 
neboť celé množství nelze rozprostřít podél komunikace tak, jak bylo uvažováno, 

• v km 1,233 se nachází stávající sjezd šířky cca 13 metrů, nově je navržen sjezd o šířce 
6 metrů. S ohledem na kolmé napojení by nebylo možné najíždět na pozemky či z nich 
sjíždět zemědělskou mechanizací (malý poloměr otáčení), proto bude propustek u tohoto 
sjezdu prodloužen na celou jeho šířku ze 6 metrů na 13 metrů, 

• u propustku ve staničení km 1,392 je na výtokové straně vysoká výška stěn u navazujícího 
příkopu. Z důvodu omezení eroze v tomto místě bude na výtokové straně provedena 
kamenná rovnanina. 

 
 
Výše uvedené změny si vyžádají vícepráce na provádění stavby. Zhotovitel předložil ocenění 
víceprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický 
dozor stavebníka. 
 
S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla navyšuje v důsledku 
víceprací o 328 892,40 Kč bez DPH.  
 
Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  

mailto:david.kolacek@msilnice.cz
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Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 
o dílo: 
 
Čl. III odst. 4 nově zní:  

 
Celková cena v 

Kč bez DPH 
DPH 21 % Kč 

Celková cena v 

Kč vč. DPH 

SO 01 Polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk 6 076 555,63 1 276 076,68 7 352 632,31 

SO 02 Polní cesta MK2b v k.ú. Bahna 1 504 976,37 316 045,04 1 821 021,41 

Cena celkem 7 581 532,00 1 592 121,72 9 173 653,72 

 
 
Z důvodu navýšení objemu prací na díle v důsledku změn v jeho provádění a s ohledem 
na skutečnost, že výše uvedené vícepráce je nutné provést před recyklací za studena, 
na kterou jsou navázány veškeré další práce a zkoušky na polních cestách se mění termín 
dokončení stavebních prací a posunují se termíny níže uvedených uzlových bodů. 
 
Čl. V odst. 4 písm. c) – mění se lhůta pro dokončení stavebních prací  
 
       c. Lhůta pro dokončení stavebních prací do: 24. listopadu 2023 
 
Čl. V odst. 5 - mění se termíny dokončení níže uvedených uzlových bodů – definované 
fáze výstavby díla či jen objektu 
 

• provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění pláně, doplnění 
štěrkodrtí na polních cestách MK2a a MK2b 
 
termín plnění do: 5. listopadu 2023  

 

• provedení obrusné vrstvy obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných 
geodetických zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b 
 
termín plnění do: 12. listopadu 2023  

 
 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo Podrobná kalkulace ceny díla. Úplné nové 
znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Mění se závazný harmonogram postupu prací, nový aktualizovaný harmonogram je 
přílohou tohoto dodatku. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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Přílohy 

• Soupis víceprací na polní cestě MK2a v k. ú. Rumberk 

• Soupis víceprací na polní cestě MK2b v k. ú. Bahna 

• Aktualizovaná podrobná kalkulace ceny díla 

• Aktualizovaný závazný harmonogram prací 
 
 
 
V Brně dne: 30. 10. 2023 V Hradci Králové dne: 26. 10. 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
 
 

Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva 
M – SILNICE a.s. 

 
Objednatel 
 

 
Zhotovitel 
 

 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová  
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 251 694,40CZK

208 011,90 43 682,5021,00%
0,000,0015,00%

21043-14XC-SO_1-Do_3
Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

208 011,90

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21043-14XC-SO_1-Do_3

Stavba:

Místo: k.ú. Rumberk Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

SoupisSjezdy 39 784,3332 879,61
21043-
14XC-SO-
01-04

208 011,90 251 694,40

21043-
14XC-SO-
01-01

Komunikace 90 547,4774 832,62

Trubní propustky DN 600 100 299,67
21043-
14XC-SO-
01-02

121 362,60

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

251 694,40
21043-
14XC-SO-
01

208 011,90SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

9. 10. 2023

Regioprojekt Brno, s.r.o
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 832,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 832,62 21,00% 15 714,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 547,47

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-01 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 74 832,62

HSV - Práce a dodávky HSV 74 832,62

    1 - Zemní práce 56 903,28

    5 - Komunikace pozemní 17 929,34

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-01 - Komunikace

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 832,62

D HSV Práce a dodávky HSV 74 832,62

D 1 Zemní práce 56 903,28
1 K RP63 kus 1,000 100,00 100,00

PP Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.

P
 Poznámka k položce:

Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného 
přemístění.

2 K 112251102 kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

3 K 171201231 t 155,520 260,00 40 435,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV 155,52 155,520
VV Součet 155,520

4 K 171251101 m3 86,400 28,81 2 489,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101
VV 86,4 86,400
VV Součet 86,400

5 K 162751117 m3 86,400 104,40 9 020,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV 86,4 86,400
VV Přesun_3 Součet 86,400

6 K 162751119 m3 374,400 10,44 3 908,74 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV 374,4 374,400

D 5 Komunikace pozemní 17 929,34
7 K 919112111 m 143,000 40,71 5 821,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 
4 mm, hloubky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111

8 K 919121121 m 143,000 84,67 12 107,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121121

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-01 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 299,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 299,67 21,00% 21 062,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 362,60

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-02 - Trubní propustky DN 600
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 100 299,67

HSV - Práce a dodávky HSV 100 299,67

    1 - Zemní práce 79 274,40

    2 - Zakládání 3 788,52

    4 - Vodorovné konstrukce 16 919,80

    998 - Přesun hmot 316,95

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-02 - Trubní propustky DN 600

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 299,67

D HSV Práce a dodávky HSV 100 299,67

D 1 Zemní práce 79 274,40
1 K 122251101 m3 3,480 310,00 1 078,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101
VV 3,48 3,480
VV Odkop_20 Součet 3,480

2 K 131251102 m3 41,070 201,44 8 273,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102
VV 82,14 82,140
VV Mezisoučet 82,140
VV Jámy_100 Součet 82,140
VV Jámy_100*0,5 41,070
VV Součet 41,070

3 K 131351102 m3 41,070 300,40 12 337,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351102
VV Jámy_100*0,5 41,070

4 K 162751117 m3 27,440 104,40 2 864,74 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV 27,44 27,440
VV Přesun_3 Součet 27,440

5 K 162751137 m3 23,970 104,40 2 502,47 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137
VV 23,97 23,970
VV Přesun_4 Součet 23,970

6 K 162751119 m3 356,760 10,44 3 724,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV 356,76 356,760

7 K 162751139 m3 311,560 10,44 3 252,69 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139
VV 311,56 311,560
VV Součet 311,560

8 K 171201231 t 92,540 260,00 24 060,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV 92,54 92,540
VV Součet 92,540

9 K 171251101 m3 51,410 28,81 1 481,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101
VV 51,41 51,410
VV Součet 51,410

10 K 174151101 m3 62,092 310,80 19 298,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV 62,092 62,092

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-02 - Trubní propustky DN 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 62,092
VV Zásyp Součet 62,092

11 K 182151111 m2 6,770 59,21 400,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111
VV 6,77 6,770
VV Mezisoučet 6,770
VV Součet 6,770

D 2 Zakládání 3 788,52
12 K 274362021 t 0,109 34 757,10 3 788,52 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021
VV "TP - potrubí"
VV 0,1093 0,109
VV Součet 0,109

D 4 Vodorovné konstrukce 16 919,80
13 K 457311114 m3 6,200 2 729,00 16 919,80 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311114
VV 6,2 6,200
VV Součet 6,200

D 998 Přesun hmot 316,95
14 K 998225111 t 63,390 5,00 316,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 879,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 879,61 21,00% 6 904,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 784,33

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-04 - Sjezdy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 879,61

HSV - Práce a dodávky HSV 32 879,61

    1 - Zemní práce 1 551,45

    5 - Komunikace pozemní 13 321,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 006,88

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-04 - Sjezdy

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 879,61

D HSV Práce a dodávky HSV 32 879,61

D 1 Zemní práce 1 551,45
1 K 113107041 m2 6,000 111,09 666,54 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107041

2 K 181152302 m2 65,500 13,51 884,91 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302
VV 65,5 65,500
VV Sjezdy Součet 65,500

D 5 Komunikace pozemní 13 321,28
3 K 564851111 m2 41,500 143,24 5 944,46 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111
VV 41,5 41,500
VV Součet 41,500

4 K 577144121 m2 33,000 223,54 7 376,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144121
VV 33 33,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 006,88
5 K 912211111 kus 2,000 193,36 386,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 
bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111

6 M 40445158 kus 2,000 152,53 305,06 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

7 K 916131213 m 33,000 389,70 12 860,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

8 M 59217029 m 33,000 135,00 4 455,00 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-04 - Sjezdy
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 9. 10. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 21043-14XC-SO-
01/ 21043-14XC-
SO-01-01

Komunikace

Jámy_100 363,800

Křoví 1 279,000

Oblouky 66,000

Odkop_20 15,400

P_50 432,000

pa30_1 15,000

pa50_1 10,000

pa70_1 7,000

Přesun_3 86,400

86,4 86,400

Přesun_3 Součet 86,400

Přesun_4 106,135

Sou_povrch 3 954,000

Větve 5 832,000

Zásyp 151,530

 21043-14XC-SO-
01/ 21043-14XC-
SO-01-02

Trubní propustky DN 600

Jámy_100 82,140

82,14 82,140

Jámy_100 Součet 82,140

Použití figury:

131251102 m3 41,070

131351102 m3 41,070

Odkop_20 3,480

3,48 3,480

Odkop_20 Součet 3,480

Přesun_3 27,440

27,44 27,440

Přesun_3 Součet 27,440

Přesun_4 23,970

23,97 23,970

Přesun_4 Součet 23,970

Rov_1 Rovnanina m3 15,400

Zásyp 62,092

62,092 62,092

Zásyp Součet 62,092

 21043-14XC-SO-
01/ 21043-14XC-
SO-01-04

Sjezdy

Sjezdy plLocha sjezdů m2 65,500

65,5 65,500

Sjezdy Součet 65,500

21043-14XC-SO_1-Do_3
Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 146 265,41CZK

120 880,50 25 384,9121,00%
0,000,0015,00%

21043-14XC-SO_2-Do_3
Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

120 880,50

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21043-14XC-SO_2-Do_3

Stavba:

Místo: k.ú. Bahna Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

SoupisSjezdy 3 611,672 984,85
21043-
14XC-SO-
02-03

120 880,50 146 265,41

21043-
14XC-SO-
02-01

Komunikace 39 321,4332 497,05

Hospodářské propustky 85 398,60
21043-
14XC-SO-
02-02

103 332,31

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

146 265,41
21043-
14XC-SO-
02

120 880,50SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

9. 10. 2023

Regioprojekt Brno, s.r.o
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 497,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 497,05 21,00% 6 824,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 321,43

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-01 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 497,05

HSV - Práce a dodávky HSV 32 497,05

    1 - Zemní práce 25 350,39

    5 - Komunikace pozemní 7 146,66

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-01 - Komunikace

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 497,05

D HSV Práce a dodávky HSV 32 497,05

D 1 Zemní práce 25 350,39
1 K 162751117 m3 34,400 104,40 3 591,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV 34,4 34,400
VV Přesun_3 Součet 34,400

2 K 162751119 m3 447,200 10,44 4 668,77 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
VV 447,2 447,200

3 K 171201231 t 61,920 260,00 16 099,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV 61,92 61,920
VV Součet 61,920

4 K 171251101 m3 34,400 28,81 991,06

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 34,4 34,400
VV Součet 34,400

D 5 Komunikace pozemní 7 146,66
5 K 919112111 m 57,000 40,71 2 320,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 
4 mm, hloubky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111

6 K 919121121 m 57,000 84,67 4 826,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121121

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-01 - Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 398,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 398,60 21,00% 17 933,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 332,31

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-02 - Hospodářské propustky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 85 398,60

HSV - Práce a dodávky HSV 85 398,60

    1 - Zemní práce 26 568,17

    2 - Zakládání 16 822,44

    4 - Vodorovné konstrukce 14 390,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 346,38

    998 - Přesun hmot 270,85

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-02 - Hospodářské propustky

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 398,60

D HSV Práce a dodávky HSV 85 398,60

D 1 Zemní práce 26 568,17
1 K 131251100 m3 23,400 201,44 4 713,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100
VV 23,4 23,400
VV Jámy Součet 23,400

2 K 162451106 m3 9,660 104,40 1 008,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106
VV Jámy 23,400
VV -Zásyp -13,740
VV Skládka Součet 9,660

12 K 171201231 t 60,860 260,00 15 823,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV 60,86 60,860
VV Součet 60,860

3 K 171251101 m3 9,660 28,81 278,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101
VV Skládka 9,660
VV Součet 9,660

4 K 174151101 m3 13,740 310,80 4 270,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV 13,74 13,740
VV Zásyp Součet 13,740

13 K 182151111 m2 8,000 59,21 473,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 8,000

D 2 Zakládání 16 822,44
14 K 274362021 t 0,484 34 757,10 16 822,44 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021
VV 0,484 0,484
VV Součet 0,484

D 4 Vodorovné konstrukce 14 390,76
5 K 451315114 m2 19,160 272,90 5 228,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
VV 19,16 19,160
VV Součet 19,160

15 K 463211152 m3 4,000 2 290,50 9 162,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211152

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 346,38
7 K 919535561 m3 2,100 3 901,80 8 193,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky 
na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535561
VV 2,1 2,100

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-02 - Hospodářské propustky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,100

8 K 919551112 m 6,000 2 293,10 13 758,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919551112
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

9 M 56241111 m 6,000 899,00 5 394,00 CS ÚRS 2023 02
PP trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm

D 998 Přesun hmot 270,85
11 K 998225111 t 54,170 5,00 270,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 00220078
Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 984,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 984,85 21,00% 626,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 611,67

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-03 - Sjezdy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 984,85

HSV - Práce a dodávky HSV 2 984,85

    1 - Zemní práce 121,59

    5 - Komunikace pozemní 1 289,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 574,10

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-03 - Sjezdy

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 
s.r.o

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 984,85

D HSV Práce a dodávky HSV 2 984,85

D 1 Zemní práce 121,59
1 K 181152302 m2 9,000 13,51 121,59 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302
VV 9 9,000
VV Sjezdy Součet 9,000

D 5 Komunikace pozemní 1 289,16
2 K 564851111 m2 9,000 143,24 1 289,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111
VV Sjezdy 9,000
VV Součet 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 574,10
3 K 916131213 m 3,000 389,70 1 169,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 M 59217029 m 3,000 135,00 405,00 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-03 - Sjezdy
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 9. 10. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 21043-14XC-SO-
02/ 21043-14XC-
SO-02-01

Komunikace

Křoví 267,000

Oblouky 38,000

P_50 172,000

Přesun_3 34,400

34,4 34,400

Přesun_3 Součet 34,400

Sjezdy plLocha sjezdů m2 9,000

Sou_povrch 841,200

Sou_povrch_1 3 954,000

Větve 5 832,000

 21043-14XC-SO-
02/ 21043-14XC-
SO-02-02

Hospodářské propustky

Jámy Hloubení jam m3 23,400

23,4 23,400

Jámy Součet 23,400

Použití figury:

131251100 m3 23,400

162451106 m3 9,660

Skládka přesun m3 9,660

Jámy 23,400

-Zásyp -13,740

Skládka Součet 9,660

Použití figury:

162451106 m3 9,660

171251101 m3 9,660

Zásyp Zasyp m3 13,740

13,74 13,740

Zásyp Součet 13,740

Použití figury:

174151101 m3 13,740

162451106 m3 9,660

 21043-14XC-SO-
02/ 21043-14XC-
SO-02-03

Sjezdy

Sjezdy plLocha sjezdů m2 9,000

9 9,000

Sjezdy Součet 9,000

Použití figury:

181152302 m2 9,000

564851111 m2 9,000

21043-14XC-SO_2-Do_3
Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Čj. objednatele: 687-2023-523101
UID: spudms00000014060011

 Čj. zhotovitele : 27-SOD-2023-019A 
Příloha k Dodatku č. 3  - Aktualizovaná podrobná kalkulace ceny díla

Celková cena                       
bez DPH v Kč

DPH 21 %                 
Kč

Celková cena                           
vč. DPH v Kč

cena dle nabídky na VZ 5 737 847,49 1 204 947,97 6 942 795,46

vícepráce (dodatek č. 2) 131 696,24 27 656,21 159 352,45

méněpráce (dodatek č. 2) -1 000,00 -210,00 -1 210,00

vícepráce (dodatek č. 3) 208 011,90 43 682,50 251 694,40

Celkem 6 076 555,63 1 276 076,68 7 352 632,31

cena dle nabídky na VZ 1 378 119,31 289 405,06 1 667 524,37

vícepráce (dodatek č. 2) 6 976,56 1 465,08 8 441,64

méněpráce (dodatek č. 2) -1 000,00 -210,00 -1 210,00

vícepráce (dodatek č. 3) 120 880,50 25 384,91 146 265,41

Celkem 1 504 976,37 316 045,04 1 821 021,41

7 581 532,00 1 592 121,72 9 173 653,72

Stavební objekt

Cena díla celkem

SO 01 Polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk

SO 02 Polní cesta MK2b v k. ú. Bahna



Příloha Dodatku č. 3 - Aktualizovaný závazný harmonogram prací

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, 
vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na 
polních cestách MK2a a MK2b

rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, 
doplnění štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně 
zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných 
geodetických  zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a 
MK2b

Zhotovitel v harmonogramu prací vyznačí následující uzlové body:

Termín splnění:

1
Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, 
vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na 
polních cestách MK2a a MK2b

27.8.2023
SPLNĚNO

2
rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, 
doplnění štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

17.9.2023
SPLNĚNO

3
provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně 
zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

5.11.2023

4
provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných 
geodetických  zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

12.11.2023

5
dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a 
MK2b

12.11.2023

19 dní 

35 dní

UZLOVÉ BODY

Objednatel                

červenec srpen
2023ROK

MĚSÍC
TÝDEN

září říjen listopad

56 dní

56 dní

56 dní


